

Stavba: I/14 Nové Město nad Metují - přeložka, technická a vyhledávací studie

Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ STAVEB SILNIC A DÁLNIC - 2015" ceny jsou uvedeny v cenové úrovni 2015, bez DPH

varianta "Brána k sousedům" cena stavby celkem v CU 2015 (včetně rizikové složky):

Rezerva 10%

Cena včetně rezervy 10 %

1 599 084 162 Kč

159 908 416 Kč

1 758 992 578 Kč

Značka normativu	Značka objektu				koef. výšky mostů	koef. rozsahu	Expertní úpravy [Kč]	Stavební náklad	Cena rizik							Celkové náklady včetně rizik	
									plynoucí z průzkumů umístění stavby	plynoucí z technologického vývoje	Environmentální rizika	Externí rizika	Legislativní a právní rizika	Ekonomická rizika	Celková rizika		
Cena stavby dle normativů v CU 2015								1 260 043 316 Kč								339 040 846 Kč	1 599 084 162 Kč
Komunikace - novostavba																	
A.1.27	Hlavní trasa I/14	km	8,925	30 600 000				273 095 514 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	68 273 879 Kč	341 369 393 Kč	
A.1.27	Související nutné úpravy na I/14 - S 9,5	km	0,500	30 600 000				15 300 000 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	3 825 000 Kč	19 125 000 Kč	
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - III/30821	km	0,224	17 400 000				3 892 902 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	973 226 Kč	4 866 128 Kč	
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - III/308	km	2,098	17 400 000				36 509 202 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	9 127 301 Kč	45 636 503 Kč	
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - II/285	km	0,740	17 400 000				12 878 088 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	3 219 522 Kč	16 097 610 Kč	
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - III/28516	km	0,556	17 400 001				9 670 051 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	2 417 513 Kč	12 087 563 Kč	
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - III/28517	km	0,195	17 400 000				3 401 352 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	850 338 Kč	4 251 690 Kč	
Komunikace novostavba celkem:								354 747 109 Kč								88 686 777 Kč	443 433 886 Kč
Mostní objekty																	
A.2.10	I/14 Most ž. trať č. 026	km	0,080	346 300 000			10,00%	380 930 000	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	8 532 832 Kč	39 007 232 Kč	
A.2.10	I/14 Most přes údolní nivu Metuje	km	1,200	346 300 000			10,00%	380 930 000	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	127 992 480 Kč	585 108 480 Kč	
A.2.10	I/14 Most přes říčku Rozkoš	km	0,345	346 300 000			10,00%	380 930 000	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	36 797 838 Kč	168 218 688 Kč	
Mostní objekty a zdi celkem:								619 011 250 Kč								173 323 150 Kč	792 334 400 Kč
Ostatní																	
B.1.1	Všeobecné položky - extravilán	%	6,00%	973 758 359				58 425 502 Kč							15 720 595,63 Kč	74 146 097,14 Kč	
B.2.2	Přípravné práce - extravilán	%	5,00%	973 758 359				48 687 918 Kč							13 100 496 Kč	61 788 414 Kč	
B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán	%	6,00%	973 758 359				58 425 502 Kč							15 720 596 Kč	74 146 097 Kč	
B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán	%	3,70%	973 758 359				36 029 059 Kč							9 694 367 Kč	45 723 426,57 Kč	
B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán	%	3,70%	973 758 359				36 029 059 Kč							9 694 367 Kč	45 723 427 Kč	
B.7.1	Úprava ploch - extravilán	%	5,00%	973 758 359				48 687 918 Kč							13 100 496 Kč	61 788 414 Kč	
Ostatní celkem:								286 284 957 Kč								77 030 919 Kč	363 315 876 Kč

Stavba: I/14 Nové Město nad Metují - přeložka, technická a vyhledávací studie

Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ STAVEB SILNIC A DÁLNIC - 2015" ceny jsou uvedeny v cenové úrovni 2015, bez DPH

varianta "dle připomínek k UP" cena stavby celkem v CU 2015 (včetně rizikové složky):

Rezerva 10%

Cena včetně rezervy 10 %

1 424 868 718 Kč

142 486 872 Kč

1 567 355 590 Kč

Značka normativu	Značka objektu				koef. výšky mostů	koef. rozsahu	Expertní úpravy [Kč]	Stavební náklad	Cena rizik							Celkové náklady včetně rizik	
									plynoucí z průzkumů umístění stavby	plynoucí z technologického vývoje	Environmentální rizika	Externí rizika	Legislativní a právní rizika	Ekonomická rizika	Celková rizika		
Cena stavby dle normativů v CU 2015								1 122 859 541 Kč								302 009 177 Kč	1 424 868 718 Kč
Komunikace - novostavba																	
A.1.27	Hlavní trasa I/14	km	2,847	30 600 000				87 112 692 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	21 778 173 Kč	108 890 865 Kč	
A.1.27	Související nutné úpravy na I/14 - S 9,5	km	6,852	30 600 000				209 661 714 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	52 415 429 Kč	262 077 143 Kč	
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - III/30821	km	0,124	17 400 000				2 162 646 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	540 662 Kč	2 703 308 Kč	
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - II/285	km	0,174	17 400 000				3 019 422 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	754 856 Kč	3 774 278 Kč	
A.1.35	Související nutné následné úpravy přeložek S 7,5 - II/285	km	0,240	17 400 000				4 176 000 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	1 044 000 Kč	5 220 000 Kč	
A.1.35	Související nutné následné úpravy přeložek S 7,5 - III/28516	km	0,556	17 400 000				9 670 051 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	2 417 513 Kč	12 087 563 Kč	
A.1.35	Související nutné následné úpravy přeložek S 7,5 - III/28517	km	0,195	17 400 000				3 401 352 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	850 338 Kč	4 251 690 Kč	
Komunikace novostavba celkem:								319 203 877 Kč	Celkem:							79 800 969 Kč	399 004 846 Kč
Mostní objekty																	
A.2.10	I/14 Most ž. trať č. 026 a II/308	km	0,220	346 300 000			10,00%	380 930 000	83 804 600 Kč	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	23 465 288 Kč	107 269 888 Kč
A.2.10	I/14 Most přes údolní nivu Metuje	km	0,875	346 300 000			10,00%	380 930 000	333 313 750 Kč	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	93 327 850 Kč	426 641 600 Kč
A.2.10	I/14 Most přes říčku Rozkoš	km	0,345	346 300 000			10,00%	380 930 000	131 420 850 Kč	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	36 797 838 Kč	168 218 688 Kč
Mostní objekty a zdi celkem:								548 539 200 Kč	Celkem:							153 590 976 Kč	702 130 176 Kč
Ostatní																	
B.1.1	Všeobecné položky - extravilán	%	6,00%	867 743 077				52 064 585 Kč							14 003 516,71 Kč	66 068 101,30 Kč	
B.2.2	Přípravné práce - extravilán	%	5,00%	867 743 077				43 387 154 Kč							11 669 597 Kč	55 056 751 Kč	
B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán	%	6,00%	867 743 077				52 064 585 Kč							14 003 517 Kč	66 068 101 Kč	
B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán	%	3,70%	867 743 077				32 106 494 Kč							8 635 502 Kč	40 741 995,80 Kč	
B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán	%	3,70%	867 743 077				32 106 494 Kč							8 635 502 Kč	40 741 996 Kč	
B.7.1	Úprava ploch - extravilán	%	5,00%	867 743 077				43 387 154 Kč							11 669 597 Kč	55 056 751 Kč	
Ostatní celkem:								255 116 465 Kč	Celkem:							68 617 232 Kč	323 733 696 Kč

Stavba: I/14 Nové Město nad Metují - přeložka, technická a vyhledávací studie

Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ STAVEB SILNIC A DÁLNIC - 2015" ceny jsou uvedeny v cenové úrovni 2015, bez DPH

varianta "dle DUR přeložky" cena stavby celkem v CU 2015 (včetně rizikové složky):

Rezerva 10%
Cena včetně rezervy 10 %

662 262 199 Kč
66 226 220 Kč
728 488 419 Kč

Značka normativu	Značka objektu				koef. výšky mostů	koef. rozsahu	Expertní úpravy [Kč]	Stavební náklad	Cena rizik							Celkové náklady včetně rizik	
									plynoucí z průzkumů umístění stavby	plynoucí z technologického vývoje	Environmentální rizika	Externí rizika	Legislativní a právní rizika	Ekonomická rizika	Celková rizika		
Cena stavby dle normativů v CU 2015								557 157 111 Kč								105 105 087 Kč	662 262 199 Kč
Komunikace - novostavba																	
A.1.27	Hlavní trasa I/14 extravilán	km	5,546	30 600 000				169 714 638 Kč	1,00%	3,00%	5,00%	2,00%	1,00%	0,00%	20 365 757 Kč	190 080 395 Kč	
A.1.29	Hlavní trasa I/14 intravilán	km	0,666	36 300 000				24 175 800 Kč	1,00%	3,00%	10,00%	2,00%	1,00%	0,00%	4 109 886 Kč	28 285 686 Kč	
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5	km	1,352	17 400 000				23 520 798 Kč	1,00%	3,00%	5,00%	2,00%	1,00%	0,00%	2 822 496 Kč	26 343 294 Kč	
A.1.56	Polní cesty	km	4,620	7 100 000				32 804 698 Kč	1,00%	3,00%	5,00%	2,00%	1,00%	0,00%	3 936 564 Kč	36 741 262 Kč	
	PHS km 1,020 - km 1,160 extravilán, pravá strana komunikace	m ²	280,000	6 500				1 820 000 Kč	1,00%	3,00%	5,00%	2,00%	1,00%	0,00%	218 400 Kč	2 038 400 Kč	
	PHS most km 3,360 - km 3,640 intravilán, pravá strana komunikace	m ²	420,000	6 500				2 730 000 Kč	1,00%	3,00%	5,00%	2,00%	1,00%	0,00%	327 600 Kč	3 057 600 Kč	
	PHS km 2,660 - km 2,900 intravilán, levá strana komunikace	m ²	720,000	6 500				4 680 000 Kč	1,00%	3,00%	5,00%	2,00%	1,00%	0,00%	561 600 Kč	5 241 600 Kč	
	PHS most km 3,360 - km 3,640 intravilán, levá strana komunikace	m ²	420,000	6 500				2 730 000 Kč	1,00%	3,00%	5,00%	2,00%	1,00%	0,00%	327 600 Kč	3 057 600 Kč	
	PHS most km 3,770 - km 4,240 extravilán, levá strana komunikace	m ²	1715,000	6 500				11 147 500 Kč	1,00%	3,00%	5,00%	2,00%	1,00%	0,00%	1 337 700 Kč	12 485 200 Kč	
Komunikace novostavba celkem:								273 323 434 Kč	Celkem:							34 007 602 Kč	307 331 036 Kč
Mostní objekty																	
A.2.10	I/14 Most přes Metují	km	0,284	346 300 000	10,00%		380 930 000	108 184 120 Kč	2,00%	3,00%	10,00%	2,00%	1,00%	0,00%	19 473 142 Kč	127 657 262 Kč	
A.2.10	I/14 Most přes Rozkoš	km	0,050	346 300 000	10,00%		380 930 000	19 046 500 Kč	2,00%	3,00%	5,00%	2,00%	1,00%	0,00%	2 476 045 Kč	21 522 545 Kč	
A.2.17	Železniční most	km	0,025	727 700 000			727 700 000	18 192 500 Kč	2,00%	3,00%	5,00%	2,00%	1,00%	0,00%	2 365 025 Kč	20 557 525 Kč	
A.2.21	Lávka pro pěší	km	0,066	104 000 000			104 000 000	6 864 000 Kč	2,00%	3,00%	5,00%	2,00%	1,00%	0,00%	892 320 Kč	7 756 320 Kč	
Mostní objekty a zdí celkem:								152 287 120 Kč	Celkem:							25 206 532 Kč	177 493 652 Kč
Ostatní																	
B.1.1	Všeobecné položky - extravilán	%	6,00%	391 294 754				23 477 685 Kč							3 552 848,02 Kč	27 030 533,26 Kč	
B.1.2	Všeobecné položky - intravilán	%	6,00%	34 315 800				2 058 948 Kč							3 552 848,02 Kč	5 611 796,02 Kč	
B.2.1	Přípravné práce - extravilán	%	5,00%	391 294 754				19 564 738 Kč							2 960 707 Kč	22 525 444 Kč	
B.2.2	Přípravné práce - intravilán	%	7,50%	34 315 800				2 573 685 Kč							4 441 060 Kč	7 014 745 Kč	
B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán	%	6,00%	391 294 754				23 477 685 Kč							3 552 848 Kč	27 030 533 Kč	
B.3.2	Vodohospodářské objekty - intravilán	%	10,00%	34 315 800				3 431 580 Kč							5 921 413 Kč	9 352 993 Kč	
B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán	%	3,70%	391 294 754				14 477 906 Kč							2 190 923 Kč	16 668 828,84 Kč	
B.4.2	Inženýrské sítě - intravilán	%	10,00%	34 315 800				3 431 580 Kč							5 921 413 Kč	9 352 993,37 Kč	
B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán	%	3,70%	391 294 754				14 477 906 Kč							2 190 923 Kč	16 668 829 Kč	
B.5.2	Zabezpečovací a ochranná opatření - intravilán	%	10,00%	34 315 800				3 431 580 Kč							5 921 413 Kč	9 352 993 Kč	
B.7.1	Úprava ploch - extravilán	%	5,00%	391 294 754				19 564 738 Kč							2 960 707 Kč	22 525 444 Kč	
B.7.2	Úprava ploch - intravilán	%	4,60%	34 315 800				1 578 527 Kč							2 723 850 Kč	4 302 377 Kč	
Ostatní celkem:								131 546 557 Kč	Celkem:							45 890 954 Kč	177 437 511 Kč

Stavba: I/14 Nové Město nad Metují - přeložka, technická a vyhledávací studie

Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ STAVEB SILNIC A DÁLNIC - 2015" ceny jsou uvedeny v cenové úrovni 2015, bez DPH

varianta "Alternativní 1" cena stavby celkem v CU 2015 (včetně rizikové složky):

Rezerva 10%

Cena včetně rezervy 10 %

1 269 862 575 Kč

126 986 258 Kč

1 396 848 833 Kč

Značka normativu	Značka objektu				koef. výšky mostů	koef. rozsahu	Expertní úpravy [Kč]	Stavební náklad	Cena rizik							Celkové náklady včetně rizik	
									plynoucí z průzkumů umístění stavby	plynoucí z technologického vývoje	Environmentální rizika	Externí rizika	Legislativní a právní rizika	Ekonomická rizika	Celková rizika		
Cena stavby dle normativů v CU 2015								1 000 570 000 Kč								269 292 575 Kč	1 269 862 575 Kč
Komunikace - novostavba																	
A.1.27	Hlavní trasa I/14	km	6,925	30 600 000				211 913 262 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	52 978 316 Kč	264 891 578 Kč	
A.1.27	Související nutné úpravy na I/14 - S 9,5	km	1,284	30 600 000				39 290 400 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	9 822 600 Kč	49 113 000 Kč	
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - III/30821	km	0,232	17 400 000				4 031 058 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	1 007 765 Kč	5 038 823 Kč	
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - II/285	km	0,223	17 400 000				3 880 896 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	970 224 Kč	4 851 120 Kč	
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - se stávající I/14	km	1,196	17 400 000				20 818 056 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	5 204 514 Kč	26 022 570 Kč	
Komunikace novostavba celkem:								279 933 672 Kč								69 983 418 Kč	349 917 090 Kč
Mostní objekty																	
A.2.10	I/14 Most ž. trať č. 026	km	0,020	346 300 000			10,00%	380 930 000	7 618 600 Kč	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	2 133 208 Kč	9 751 808 Kč
A.2.10	I/14 Most přes údolní nivu Metuje	km	0,975	346 300 000			10,00%	380 930 000	371 406 750 Kč	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	103 993 890 Kč	475 400 640 Kč
A.2.10	I/14 Most ž. trať č. 026 a III/28520	km	0,300	346 300 000			10,00%	380 930 000	114 279 000 Kč	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	31 998 120 Kč	146 277 120 Kč
Mostní objekty a zdi celkem:								493 304 350 Kč								138 125 218 Kč	631 429 568 Kč
Ostatní																	
B.1.1	Všeobecné položky - extravilán	%	6,00%	773 238 022				46 394 281 Kč							12 486 518,16 Kč	58 880 799,48 Kč	
B.2.2	Přípravné práce - extravilán	%	5,00%	773 238 022				38 661 901 Kč							10 405 432 Kč	49 067 333 Kč	
B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán	%	6,00%	773 238 022				46 394 281 Kč							12 486 518 Kč	58 880 799 Kč	
B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán	%	3,70%	773 238 022				28 609 807 Kč							7 700 020 Kč	36 309 826,35 Kč	
B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán	%	3,70%	773 238 022				28 609 807 Kč							7 700 020 Kč	36 309 826 Kč	
B.7.1	Úprava ploch - extravilán	%	5,00%	773 238 022				38 661 901 Kč							10 405 432 Kč	49 067 333 Kč	
Ostatní celkem:								227 331 978 Kč								61 183 939 Kč	288 515 917 Kč

Stavba: I/14 Nové Město nad Metují - přeložka, technická a vyhledávací studie

Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ STAVEB SILNIC A DÁLNIC - 2015" ceny jsou uvedeny v cenové úrovni 2015, bez DPH

varianta "Alternativní 2" cena stavby celkem v CU 2015 (včetně rizikové složky):

Rezerva 10%

Cena včetně rezervy 10 %

1 177 883 402 Kč

117 788 340 Kč

1 295 671 742 Kč

Značka normativu	Značka objektu		koef. výšky mostů	koef. rozsahu	Expertní úpravy [Kč]	Stavební náklad	Cena rizik							Celkové náklady včetně rizik									
							plynoucí z průzkumů umístění stavby	plynoucí z technologického vývoje	Environmentální rizika	Externí rizika	Legislativní a právní rizika	Ekonomická rizika	Celková rizika										
Cena stavby dle normativů v CU 2015						929 589 297 Kč								248 294 105 Kč	1 177 883 402 Kč								
Komunikace - novostavba																							
A.1.27	Hlavní trasa I/14	km	8,471			30 600 000									259 226 370 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	64 806 593 Kč	324 032 963 Kč
A.1.27	Související nutné úpravy na I/14 - S 9,5	km	1,284			30 600 000									39 290 400 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	9 822 600 Kč	49 113 000 Kč
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - III/30821	km	0,232			17 400 000									4 031 058 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	1 007 765 Kč	5 038 823 Kč
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - II/285	km	0,150			17 400 000									2 610 000 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	652 500 Kč	3 262 500 Kč
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - III/28520	km	0,214			17 400 000									3 726 732 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	931 683 Kč	4 658 415 Kč
Komunikace novostavba celkem:						308 884 560 Kč								77 221 140 Kč	386 105 700 Kč								
Mostní objekty																							
A.2.10	I/14 Most ž. trať č. 026	km	0,040			346 300 000	10,00%								15 237 200 Kč	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	4 266 416 Kč	19 503 616 Kč
A.2.10	I/14 Most přes údolní nivu Metuje a II/308	km	1,035			346 300 000	10,00%								394 262 550 Kč	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	110 393 514 Kč	504 656 064 Kč
Mostní objekty a zdi celkem:						409 499 750 Kč								114 659 930 Kč	524 159 680 Kč								
Ostatní																							
B.1.1	Všeobecné položky - extravilán	%	6,00%			718 384 310									43 103 059 Kč							11 512 864,20 Kč	54 615 922,80 Kč
B.2.2	Přípravné práce - extravilán	%	5,00%			718 384 310									35 919 216 Kč							9 594 054 Kč	45 513 269 Kč
B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán	%	6,00%			718 384 310									43 103 059 Kč							11 512 864 Kč	54 615 923 Kč
B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán	%	3,70%			718 384 310									26 580 219 Kč							7 099 600 Kč	33 679 819,06 Kč
B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán	%	3,70%			718 384 310									26 580 219 Kč							7 099 600 Kč	33 679 819 Kč
B.7.1	Úprava ploch - extravilán	%	5,00%			718 384 310									35 919 216 Kč							9 594 054 Kč	45 513 269 Kč
Ostatní celkem:						211 204 987 Kč								56 413 035 Kč	267 618 022 Kč								

Stavba: I/14 Nové Město nad Metují - přeložka, technická a vyhledávací studie

Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ STAVEB SILNIC A DÁLNIC - 2015" ceny jsou uvedeny v cenové úrovni 2015, bez DPH

varianta "Alternativní 3" cena stavby celkem v CU 2015 (včetně rizikové složky):

Rezerva 10%

Cena včetně rezervy 10 %

1 310 016 042 Kč

131 001 604 Kč

1 441 017 646 Kč

Značka normativu	Značka objektu	koef. výšky mostů	koef. rozsahu	Expertní úpravy [Kč]	Stavební náklad	Cena rizik							Celkové náklady včetně rizik									
						plynoucí z průzkumů umístění stavby	plynoucí z technologického vývoje	Environmentální rizika	Externí rizika	Legislativní a právní rizika	Ekonomická rizika	Celková rizika										
Cena stavby dle normativů v CU 2015					1 033 816 639 Kč								276 199 403 Kč	1 310 016 042 Kč								
Komunikace - novostavba																						
A.1.27	Hlavní trasa I/14	km	9,684		30 600 000									296 318 466 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	74 079 617 Kč	370 398 083 Kč
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - III/30821	km	0,224		17 400 000									3 892 902 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	973 226 Kč	4 866 128 Kč
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - II/308	km	1,910		17 400 000									33 236 958 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	8 309 240 Kč	41 546 198 Kč
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - II/285	km	0,226		17 400 000									3 932 400 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	983 100 Kč	4 915 500 Kč
A.1.35	Související nutné úpravy přeložek S 7,5 - III/28520	km	0,255		17 400 000									4 434 216 Kč	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	1 108 554 Kč	5 542 770 Kč
Komunikace novostavba celkem:					341 814 942 Kč								85 453 736 Kč	427 268 678 Kč								
Mostní objekty																						
A.2.10	I/14 Most ž. trať č. 026	km	0,045		346 300 000			10,00%						17 141 850 Kč	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	4 799 718 Kč	21 941 568 Kč
A.2.10	I/14 Most přes údolní nivu Metuje a II/308	km	1,155		346 300 000			10,00%						439 974 150 Kč	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	0,00%	123 192 762 Kč	563 166 912 Kč
Mostní objekty a zdi celkem:					457 116 000 Kč								127 992 480 Kč	585 108 480 Kč								
Ostatní																						
B.1.1	Všeobecné položky - extravilán	%	6,00%		798 930 942									47 935 857 Kč							12 806 772,93 Kč	60 742 629,45 Kč
B.2.2	Přípravné práce - extravilán	%	5,00%		798 930 942									39 946 547 Kč							10 672 311 Kč	50 618 858 Kč
B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán	%	6,00%		798 930 942									47 935 857 Kč							12 806 773 Kč	60 742 629 Kč
B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán	%	3,70%		798 930 942									29 560 445 Kč							7 897 510 Kč	37 457 954,83 Kč
B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán	%	3,70%		798 930 942									29 560 445 Kč							7 897 510 Kč	37 457 955 Kč
B.7.1	Úprava ploch - extravilán	%	5,00%		798 930 942									39 946 547 Kč							10 672 311 Kč	50 618 858 Kč
Ostatní celkem:					234 885 697 Kč								62 753 187 Kč	297 638 884 Kč								