Strategický plán města Nové Město nad Metují do roku 2020

Strategická a implementační část – Příloha č. 3


Stručný popis a obsah prioritních projektů
města Nové Město nad Metují
Aktualizace

Duben 2010
1. Úspory ENERGIÍ Nové Město nad Metují
Popis projektu:
Projekt zahrnuje opatření stavebního charakteru, která povedou ke snížení energetické náročnosti budov v majetku města. Jedná se o zateplení obvodových konstrukcí, případné zateplení střech a výměnu otvorových výplní (oken a dveří).
Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění budov prostřednictvím energeticky výhodnější obálky budov.

Původně projekt zahrnoval cca 10 budov v majetku města. Na základě vyhlašovaných výzev Operačního programu Životní prostředí bylo nutné rozdělit projekt do jednotlivých etap. Několik budov bylo z projektu zcela vyloučeno. Důvodem byla nevhodnost budovy vůči podmínkám a nárokům programu (např. Spolkový dům) nebo zařazení objektů do jiného projektu města (ZŠ Krčín, ŠJ Krčín).
1.1 ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, I. etapa
Do tohoto projektu jsou zahrnuty následující budovy:
· MŠ Rašínova č.p. 600
· MŠ Na Františku č.p. 845
· ZŠ Malecí č.p. 1000
Na první etapu byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 3. Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie) v lednu 2008. Téhož roku byl projekt schválen k poskytnutí dotace. Projekt je v realizaci.
Termín realizace 
04/2009 – 08/2010
Náklady projektu:
39 742 814,00 Kč

Dotace:
19 741 338,90 Kč

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – Fondem soudružnosti ve výši 85 % ze způsobilých výdajů a Státním fondem životního prostředí ČR ve výši 5 % v rámci Operačního programu Životní prostředí.
1.2 ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, II. etapa
Do této druhé etapy jsou zahrnuty následující budovy v majetku města:
· Dům zdraví č.p. 415
· Kino 70 č.p. 720
· DDM č.p. 588

Na tuto druhou etapu byly podány samostatné žádosti na každý objekt v únoru 2010. Projektové žádosti jsou kontrolovány na SFŽP z pohledu přijatelnosti.
Termín realizace:
2011
Předpokládané náklady Dům zdraví:
6 652 808,04 Kč
Předpokládané náklady Kino 70:
10 595 445,42 Kč
Předpokládané náklady DDM:
7 196 829,88 Kč
2.
Nové Město nad Metují – Nádražní ulice – Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362
Popis projektu: 

Projekt zahrnuje stabilizaci skalní stěny s nebezpečně až havarijně narušenou stabilitou pod obytnými domy č.p. 193 a 362 v ulici Nádražní a následné zajištění dvouletého geotechnického monitoringu skalních pilířů.
Na projekt byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 6. Zlepšení stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod) v lednu 2008. Téhož roku byl projekt schválen k poskytnutí dotace. V roce 2009 byly realizovány stavební práce a v následujících dvou letech bude probíhat geotechnický monitoring skalní stěny.
Termín realizace 
12/2008 –12/2011
Předpokládané náklady projektu:
8 765 187,- Kč

Dotace:
7 067 518,92 Kč

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – Evropským fondem pro regionální rozvoj ve výši 85 % ze způsobilých výdajů a Státním fondem životního prostředí ČR ve výši 5 % v rámci Operačního programu Životní prostředí.
3. Kanalizace Nové Město nad Metují
Popis projektu: 

Projekt zahrnuje výstavbu nové kanalizační sítě v části města Vrchoviny. Tímto bude zajištěno odkanalizování Vrchovin a jejich napojení na stávající čističku odpadních vod.
Na projekt byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod) v dubnu 2008. Téhož roku byl projekt schválen k poskytnutí dotace. Projekt je v realizaci.
Termín realizace 
03/2010 –10/2011
Předpokládané náklady projektu:
36 975 737,- Kč

Dotace:
22 223 246,00 Kč
4. ZA KRÁSAMI A HISTORIÍ českÉHO betlémA
Popis projektu: 

Projekt sleduje přístup od autobusu a vlaku do historického centra města. Součástí tohoto záměru jsou stavební úpravy chodníků vedoucích od vlakového nádraží (ul. Nádražní, 
ul. Smetanova, ul. Čelakovského), dále chodníků v okolí obchodního centra města (ul. TGM, „Zlatý trojúhelník“, Rychta – autobusové zastávky), dále stavební úpravy chodníku 
v ul. Komenského. Dále jsou do projektu zahrnuty stavební úpravy Husova náměstí a jeho okolí (ul. Na Zadomí, ul. Pod Výrovem). V rámci zlepšení kvality života a veřejných služeb jsou do projektu zahrnuty stavební úpravy č.p. 30 na městkou knihovnu a vybudování koupaliště. Vzhledem k počtu nákladných investičních akcí je projekt postupně dělen do jednotlivých etap.
Některé doposud nerealizované akce jsou projekčně připraveny (Stavení úpravy ulice Pod Výrovem, Stavební úpravy chodníků ul. Nádražní – chodníky, Stavební úpravy ul. Smetanova – chodníky, Stavební úpravy ul. Čelakovského – komunikace a chodníky, městské koupaliště) a některé se budou teprve projektovat (ul. Komenského od č.p. 17 po č.p. 10), zastávka a chodníky na Rychtě, Zlatý trojúhelník).
Stavební úpravy ul. T. G. Masaryka (od č.p. 48 po kruhový objezd) byly realizovány samostatně roce 2009 za spoluúčasti příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
4.1 Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma
Do tohoto projektu jsou zahrnuty:
· Stavební úpravy Husova náměstí

· Stavební úpravy č.p. 30 na městskou knihovnu
Na projekt byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osa 2. Rozvoj městských a venkovských sídel, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst) v březnu 2008. Téhož roku byl projekt schválen k poskytnutí dotace. Projekt je v realizaci.
Termín realizace 



Husovo náměstí
03/2009 – 07/2010


č.p. 30
03/2009 – 09/2010

Náklady projektu:
113 654 499,- Kč

Dotace:
91 274 282,25 Kč

Projekt Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod“

4.2 Za krásami a historií Českého Betléma II. Zadomí

Do tohoto projektu jsou zahrnuty:
· Stavební úpravy komunikace západní Zadomí
· Stavební úpravy jižního Zadomí
Na projekt byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v říjnu 2008. V březnu 2009 nebyl projekt schválen k poskytnutí dotace.
5. Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí
Popis projektu: 

Na tomto projektu se město Nové Město nad Metují podílí jako partner projektu svým subprojektem: „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – stavební úpravy místní komunikace – ul. Klosova“ a „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým 
v Kladském pomezí – stavební úpravy místní komunikace – ul. Českých legií“. Stavební úpravy budou prováděny tak, aby splňovaly požadavky pro bezpečný provoz pěší, cyklistický a automobilový. Vedoucím partnerem je Město Náchod a zahraničním partnerem je Gmina Kudowa Zdrój.
Do tohoto projektu jsou zahrnuty:
· Stavební úpravy místní komunikace - ul. Klosova
· Stavební úpravy místní komunikace - ul. Českých legií
Na tento projekt byla podána žádost o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republiky – Polská republika (2007-2013) (prioritní osa 22.1 Posilování dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik, oblast podpory 22.1.1 Posilování dostupnosti) v březnu 2008. V říjnu téhož roku byl projekt schválen k poskytnutí dotace. Projekt je v realizaci.
Termín realizace 
03/2010 – 08/2010
Předpokládané náklady projektu:
663 583,39 EUR
Dotace:
597 224,00 EUR
Projekt Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

6.
KINO 70 NOVÉ MĚSTO NAD mETUJÍ
Popis projektu:
Projekt zahrnuje úpravy kinosálu a promítací kabiny kina 70, přičemž se jedná o rekonstrukci vzduchotechniky, zřízení systému elektronické požární signalizace, výměnu stávajících sedadel za nová křesla, úpravu podlahy pro instalaci sedadel.

Na projekt byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie v říjnu 2007. V roce 2008 byl projekt schválen k poskytnutí dotace. Projekt je ukončen.
Termín realizace 
06/2008 –09/2008
Náklady projektu:
8 663 349,50 Kč
Dotace:
4 000 000,- Kč

Projekt Kino 70 Nové Město nad Metují byl realizován za finanční podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

7. 
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ŘECE METUJI V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
Popis projektu: 

Cílem projektu je realizace protipovodňových opatření na řece Metuji. 
Město Nové Město nad Metují jako navrhovatel předložilo v roce 2007 na Ministerstvo zemědělství žádost o posouzení návrhu protipovodňových opatření na řece Metuji (studii proveditelnosti). Žadatelem v rámci programu 129 120 Prevence před povodněmi II. Ministerstva zemědělství by mělo být Povodí Labe, státní podnik.
Proběhlo posouzení studie strategickým expertem.
Předpokládané náklady dle studie proveditelnosti: 232 mil. Kč

8.
DOSTAVBA a modernizace školských zařízení v Novém Městě nad Metují
Popis projektu: 

Projekt zahrnuje řešení nevyhovujícího stavu stávajících objektů škol včetně dostavby odborných učeben, stavební úpravy stravovacích provozů, rekonstrukce inženýrských sítí a zpevnění ploch v areálu školy a výstavba nové tělocvičny u ZŠ Komenského.
Na projekt byla v roce 2008 aktualizována žádost v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy regionálního školství – program 298 210 Ministerstva financí.
Do tohoto projektu jsou zahrnuty:
· ZŠ Komenského

· ZŠ Malecí 

· ZŠ Krčín

· školní jídelna střed

· školní jídelna Malecí
· školní jídelna Krčín
Předpokládané náklady: 235 mil. Kč
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