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Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím 

 

 

 

Na základě Vaší žádosti dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Vám v 

příloze posíláme investiční plán našeho města na rok 2018 rozpracovaný dle Vašeho požadavku. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Simona Vojnarová 

vedoucí Oddělení rozvoje města 

Odbor majetku města 

 

AMA, s.r.o. 

Voroněžská 144/20 

460 01 Liberec 



Poř. Č. Název položky Návrh Odůvodnění

1. Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - realizace 2 500

Přesun z důvodu nepřipravenosti firmy ČEZ. Dodavatel je vysoutěžen, 

SOD podepsána. Realizace by měla  být zahájena cca v květnu 2018, až 

své práce dokončí ČEZ. Poskytovatel IROP MAS PV

2
Stavební úpravy chodníku v ul. TGM - od BD č.p. 312  po ul. Družební - 

realizace  
2 750

Dodavatel byl vysoutěžen a SOD podepsána v roce 2017, v roce 2018 by 

měly proběhnout dokončovací práce, v případě přesunu  celé realizace do 

roku 2018, dodavatel bude  sankcionován. Poskytovatel IROP MAS PV

3 Projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost 25 Každoroční administrace projektu

4 Stará ekologická zátěž Elton 1 050 Realizace bude probíhat 2017 - 2023

5

Cykloregion V. Moravce - stavební úpravy stávajících komunikací v ul. 

Chlístovská ve Spech a v ul. Železova louka v Novém Městě nad Metují – 

DSP/DPS“

350
Zpracování PD bylo zadáno v roce 2017. Na PD jsme dostali dotaci z KHK, 

dorazí 300tis. v roce 2017

6 Chodník v ul. TGM podél Lupusu (pozastávka) 25

7
„Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem 

Obora  u Nového Města nad Metují – DUR“
100

PD zpracovává firma OPTIMA s.r.o., Vysoké Mýto. Dodavtel realizace 

bude vysoutěžen na podzim roku 2018.

8 Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD 100

Projekt je zpracováván firmou Architep s.r.o. Hradec králové.Řeší se 

způsob odvodnění na základě provedeného průzkumu a kamerové 

prohlídky. Realizace není zatím v plánu.

9 Přeložení městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a Nahořanská 300
V roce 2017 byla zpracována PD, realizace proběhne v roce 2018 v 

koordinaci s firmou ČEZ. Výběr dodavtele bude řešen poptávkou.

10 Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského 19 000 Dodavatel je  vysoutěžen. Vyhrála firma STAKO s.r.o., Hradec Králové.

11
Parkovací stání ve vnitrobloku domů č. p. 491-493 a 489-490 v ul. Klosova 

a Sokolská - PD
70 PD bude zadána poptávkou.

12 Rybník Hradiště - PD 130
Na PD byla poskytnuta dotace z KHK. PD zpracovává Ing. Václav Kurka z  

Přelouče, termín realizace není stanoven.

13 Vodní nádrže Vrchoviny a Spy - PD 260
Na PD byla poskytnuta dotace z KHK. PD zpracovává Agroprojekce 

Litomyšl, spol. s r. o., termín realizace není stanoven.

14 Stavební úpravy chodníku v ul. Johnova (pozastávka) 210 Dodavatel je vyoutěžen, je to firma STABAG , Hradec Králové.

15
Stavební úpravy chodníku v ul. 28. října (od Vmshopu  po ul. Malecí) - 

(pozastávka)
135

Realizace proběhla na podzim roku 2017.V SOD byla stanovena 

pozastávka 10 % na odstranění vad a nedodělků. 

16 Stavební úpravy chodníku v ul. B. Němcové - (pozastávka) 560
Realizace proběhla na podzim roku 2017. V SOD byla stanovena 

pozastávka 10 % na odstranění vad a nedodělků. 

17 Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní, PD + realizace 10 300

Na tuto akci byla podána žádost o dotaci do programu Interreg V-A Česká 

republika - Polsko s projektem Hudební duh pohraničí. Prováděcí PD bude 

zadána vybránému projektantovi. Termín realizace není znám, záleží na 

přidělení dotace.

18
Chodníky a autobusové zálivy silnice III/30821, Spy – Nové Město nad 

Metují -  Vynětí z PUPFL 
40

Vynětí z PUPFL související s rekonstrukcí komunikace na průtahu Žižkovo 

nám.- Spy budou budovány nově chodníky a zastávkové zálivy. 

19 Přístřešek pro autobusovou zastávku (ul.Halínská) 200 Dodávka přístřešku bude řešena objednávkou vybranému doavateli.

20
Chodník podél silnice III/28522 (ulice Na Hradčanech) + VO,MR, 

kanalizace, chránička pro optickou síť
4 700

Realizace stavebních úprav chodníku, VO a MR, který se bude realizovat  

se stavbou rekonstrukce komunikace, kterou v roce 2018 má realizovat 

SUS KHK. Dodavatel bude soutěžen na jaře 2018.

INVESTIČNÍ AKCE NA ROK 2018 



21 Stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje 6 120

Realizace stavebních úprav chodníku, který se bude realizovat  se stavbou 

rekonstrukce komunikace, kterou v roce 2018  zrealizuje SUS. Na realizaci 

chodníku bude město  žádat na SFDI. Dodavatel bude soutěžen na jaře 

2018.

22 Zateplení BD č.p. 44 - 47 13
Realizace byla dokončena v roce 2017. V rozpočtu je částka na 

administraci projektu.

23 Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici, II.etapa - PD 250

Zpracování PD na stavební úpravy chodníku je vyvoláno realizací akce " 

Silnice II/285 NMnM - Jaroměř, kterou bude v roce 2019 realizovat SUS 

KHK,  v úseku ul. Na Strážnici a Nahořanská. Úpravou komunikace dojde 

ke zvýšení nivelety obrubníků v některých částech opravovaného úseku. 

Součástí PD bude i přidání VO. Odhad hrubých nákladů na realizaci v roce 

2019 je 1.500 tis. Kč.

24 Stavební úpravy chodníku v ul. Nahořanská - PD 400

Zpracování PD na stavební úpravy chodníku je vyvoláno realizací akce " 

Silnice II/285 NMnM - Jaroměř", kterou bude v roce 2019 realizovat SUS 

KHK v úseku ul. Na Strážnici a Nahořanská. Úpravou komunikace dojde 

ke zvýšení nivelety obrubníků v některých částech opravovaného úseku.  

Zpracovatel PD bude v nejbližích týdnech soutěžen.

25 Johnova ul. – oprava 2 000 Dodavatel je vybrám. Jedná se o firmu STRABAG Hradec Králové.

26 autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova – PD 300
Termín realizace není znám. PD zpracovává firma JOSTA s,r,o, Červený 

Kostelec.

27 Oáza - rekonstrukce střechy (pozastávka) 135

Realizace proběhla na podzim roku 2017.V SOD byla stanovena 

pozastávka 10 % na 3 měsíční  bezproblémový provoz. Termín dokončení 

je 30.10.2017.

Celkem 52 023

40 Dětské hřiště 500 Dodavtel bude soutěžen na jaře 2018.

42 Rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská 490

V rámci výluky železniční tratě Týniště - Meziměstí v termínu 09 - 11/2018 

plánuje město provést nutnou opravu lávky pro pěší u Ammannu. Dle 

návrhu projektanta je  třeba provést výměnu dřevěných prvků, otryskání, 

očištění a nátěr stávající ocelové konstrukce. Dále je třeba provést  opravu 

ložisek. Dle závěru mostní prohlídky a  současně platných  norem dojde k 

zúžení profilu šířky lávky osazením předsazeného zábradlí. Navržená 

částka v rozpočtu je na provádění prací na místě lávky. PD zpracovává 

firma CONSMIK s.r.o., Brnp. Dodavtel realizace bude soutěžen na jaře 

2018.

43 ZŠ Malecí - rozvod teplovodů 1 250 Dodavatel realizace bude soutěžen na jaře 2018.

44
ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, výtah, rekonstrukce 

půdních prostor; 
18 200

Akce byla podpořena z IROPu a je nani vydáno stavební povolení.Dodavtel 

bude soutěžen v nejbližších týdnech. PD zpracoval Ing. Roman Kunc - 

ARCADA, Hradec Králové.

45 ZŠ Krčín - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor; 11 500
Akce byla podpořena z IROPu a je na ní vydáno stavební povolení. PD 

zpracoval Ing. Roman Kunc - ARCADA, Hradec Králové.

46 Rekonstrukce odborných účeben ZŠ Malecí; 2 000
Bude podána žádost o dotaci do  IROP - MAS PV. Dodavatel bude vybírán 

na jaře 2018.

47 Přístřešek pro autobusovou zastávku (Vrchoviny) 300

Nový autobusový přístřešek  ve Vrchovinách, před okružní křižovatkou ve 

směru z NMnM na Náchod. Pracuje se na přípravě, Dodání přístřešku 

bude zadáno vybranému dodavateli.

48 Multifunkční objekt Kina 70 800
Dodělává se PD, kterou zpracovává fifma IRBOS s.r.o., Čestice. Termín 

realizace není znám.

49 VO a MR v ul. Nábřežní, III.etapa (od ul. Husitská) 50
Realizace v součinnosti s ČEZem, který zde plánuje pokládku nn do země 

v roce 2018.jedná se jen o položení chráničky, bude řešeno poptávkou.



53 „Cykloregion Vlastimila Moravce - Železova louka" - Realizace 5 000
PD zpracovává firma PROJECTICON s.r.o, Nová Hrádek. Dodavatel 

stavby bude soutěžen v létě 2018.

54 „Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská" - Realizace I. ETAPY; 3 000
PD zpracovává firma PROJECTICON s.r.o, Nová Hrádek. Dodavatel 

stavby bude soutěžen v létě 2018.

55 Cyklostezka  lesem Obora - DSP 300
DUR zpracovává firma OPTIMA s.r.o., Vysoké Mýto, další stupeň bude 

soutěžen v na jaře 2018. Termín realizace není znám.

56 Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem - DPS 250 Zpracovatel PD bude soutěžen na jaře 2018.

57 VO v ul. Nerudova 250 PD jej iž zpracována. Dodavatel bude soutěžen na jaře 2018.

58 Parkovací automaty v ul. TGM - 2 ks, Nerudova ul. 1 ks 900

Pracuje se na přípravě uzemí. Dodavatel bude soutěžen v létě 2018, nebo 

bude na výjimku osloven současný dodavatel parkovacích automatů ve 

městě.

Celkem 44 790

Čára

V případě, že nebude realizována tato akce:

17. Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní, PD + realizace 10 300

Na tuto akci byla podána žádost o dotaci do programu Interreg V-A Česká 

republika - Polsko s projektem Hudební duh pohraničí. Dotace dorazí v r. 

2019, ve výši 9.050tis. Kč. U PD se jedná o revizi původní PD, která byla 

zpracovávána v roce 2017, a byla na ni  v rozpočtu 2017 položka. S 

právničkou města se nyní řeší, že nekvalitně odvedená práce projektanta 

nebude v roce 2017 proplacena, budou též vyúčtovány sankce. V roce 

2018 by se zadala revize projektu, aby při realizaci nevznikla nedopatření a 

vícepráce. Současný projektant je nespolehlivý a odvedená  PD je 

nekvalitní. Pro město už nesmí být nikdy poptán. 

Bude nahrazena těmito akcemi:

Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a 

cyklisty
4 000

Most je v havarijním stavu. Realizace byla přesunuta z důvodu podaného 

odvolání do stavebního řízení. Dodavatel byl vysoutěžen. SOD zatím 

nebyla podepsána.  Zatím stále nemáme stavební povolení. V roce 2019 to 

znamená vysoutěžit nového zhotovitele stavby.

Aktualizace generelu skal 110

Poslední aktualizace generelu byla zpracována v roce 2009. Z generelu 

vyplyne potřebnost a priority pro opravy a údržby skal. Jedná se o 

aktualizaci daného dokumentu, který lze použít pro žádosti o dotace na 

opravy skal.

Stavební úpravy chodníku podél DDM 800

Na rekonstrukci bude na konci roku 2017 zpracovaná jednoduchá PD. 

Jedná se o požadavek DDM a p.Balady projednaný na RM a ZM. ZM v 

9/2017 zadalo zpracování PD. Nejhorší úsek opravili v roce 2017 TS, cca 

30m

ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP ZŠ 1 200
Realizace dle PD, která byla  zpracována v roce 2017. Jedná se o  WC, 

které  stoupačkami navazuje na WC zrekonstruované v roce 2016.

Chodník Vrchoviny (navazuje na akci Cyklostezka most Ammann - 

Vrchoviny) od č.p. 30 po 129.
1 200

V roce 2018 plánuje SUS provést rekonstrukci silnice od Amannu po 

okružní křižovatku Vrchoviny. Prověří se možnost dotace ze SFDI

Celkem 7 310
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