

# ZÁPIS RM 394

řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují  
RM 394 (ve volebním období 88. zasedání) ze dne: 23.4.2018  
kancelář starosty  
od 13:00 hodin

## Účast na jednání RM 394 :

Účastníci	Pozice	Příchod	Přerušení	Odchod	Účast
1 Petr Hable	starosta (Město)	15:00		16:55	Částečná
2 Ing. Michal Beseda MBA	místostarosta (Město)	13:00	13:05 14:40	16:55	Plná
3 Mgr. Lubomír Černý	radní (Rada města)				Neúčast omluvena
4 Ing. Vilém Maur MBA	radní (Rada města)	13:00	13:05 14:40	16:55	Plná
5 Ing. Petr Neumann	radní (Rada města)	13:00	13:05 14:40	16:55	Plná
6 Marie Petruželková	radní (Rada města)	13:00	13:05 14:40	16:55	Plná
7 Ing. Martin Prouza	radní (Rada města)	13:00	13:05 14:40	16:55	Plná
8 Bc. Petr Tyč	tajemník MěÚ (Městský úřad)	13:00	13:05 14:40	16:55	Plná
9 Ing. Jiří Kunte	vedoucí odboru (Odbor finanční)	13:00	13:05 14:40	16:55	Plná
10 Miluše Šulcová	vedoucí oddělení OMP (Oddělení majetkoprávní)	14:40		14:55	Částečná
11 Ing. Libor Pozděna	vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města)	14:40		16:23	Částečná
12 Ing. Simona Vojnarová	vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku města)	15:00		16:04	Částečná
13 Pavel Horvat	vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku města)	16:05		16:22	Částečná
14 Mgr. Václav Kupka	vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a sportu)	16:23		16:35	Částečná
Hosté:					
1 Mgr. Lucie Šimová	PRAV	15:12		15:27	Částečná

## Záznam a ověření zápisu RM 394 :

Ověřovatel zápisu Ing. Vilém Maur, MBA

Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka Simona Hoffmannová



**ČI. 1 Kontrola úkolů v počtu**

Řazení: vzestupně podle čísla úkolu

---

RM 310- 13122/14	Věc : <b><u>Areál bývalých kasáren - koncepce - dotace pro možné investice</u></b>		
19 283	Vznik úkolu: 22.12.2014	Termín : <b>23.4.2018</b>	Garant : <b>ST</b>
Provede:	<b>OMM Odbor majetku města,</b>	<b>- Nositel: Tyc</b>	
Poslední kontrola:	20.11.2017	Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)	
Usnesení:	RM ukládá OMM vyhledávat dotační množství ve smyslu studie možné zástavby v areálu bývalých kasáren, konkrétně investic, které by zde mělo realizovat město.		
20.4.2018 Plnění:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Dne 29.03.2018 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvy k předkládání žádostí o dotaci do podprogramu Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou a dále do podprogramu Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou. Podat žádost mohou obce s počtem obyvatel do 40 tis. a ležící v oblasti se strategickou průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny. Dotační možnost a půjčka byla projednána na semináři se zastupiteli, dále v RM a zároveň je doporučeno ZM 125 (19.04.2018) schválit novou investiční položku PD na viladomy v areálu bývalých kasáren a nad autoparkem.</div>		
<b>Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.</b>			

---

RM 380- 16341/17	Věc : <b><u>Žádost o odstranění SDZ č. B13 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 3 t"</u></b>		
22 589	Vznik úkolu: 25.9.2017	Termín : <b>23.4.2018</b>	Garant : <b>ST</b>
Provede:	<b>OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města</b>	<b>- Nositel: MatS</b>	
Poslední kontrola:	4.12.2017	Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)	
Usnesení:	RM nesouhlasí s odstraněním SDZ č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 3 t“ umístěného při vjezdu do účelové komunikace k BD z ul. Boženy Němcové. RM schvaluje posun SDZ č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 3 t“ o cca 1,5 - 2 m, tak aby nebránila výjezdu, s tím, že bude žadatelem předložena do RM k projednání žádost o povolení vybudování sjezdu přes pozemek města p. p. č. 441/12 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM ukládá OMM zajistit posun uvedeného SDZ až po projednání a odsouhlasení sjezdu přes pozemek města p. p. č. 441/12 v k. ú. Nové Město nad Metují v RM a po zahájení realizace stavby - zpevněná plocha na p. p. č. 441/12 a 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.		
17.4.2018 Plnění:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Žadatel si o projednání povolení sjezdu přes pozemek města p. p. č. 441/12 v k. ú. Nové Město nad Metují nezažádal, nebyla ani zahájena realizace stavby - zpevněná plocha na p. p. č. 441/12 a 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.</div>		
<b>Závěr: schválen nový termín: 10.9.2018 z důvodu: Žádost o posun termínu - pro připomenutí, pokud by žadatel uvedenou záležitost začal řešit.</b>			

---

RM 381- 16388/17 Věc : **Oprava označení provozoven u BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka**  
22 621 Vznik úkolu: 9.10.2017 Termín : **23.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS**  
Poslední kontrola: 26.3.2018 Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM schvaluje návrh řešení označení obchodů v BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka ve variantě A ve znění přílohy č. RM 381 - 3/8 a ukládá OMM projednat tento návrh s vlastníky jednotlivých obchodů - provozoven a získat jejich souhlasy a poté zařadit do rozpočtu na rok 2018 potřebnou finanční částku na realizaci, která je odhadována na výši cca 100 tis. Kč.  
27.4.2018 Plnění: 

Žádáme o prodloužení termínu. Proběhla jednání se všemi provozovateli (nebo vlastníky) prodejních jednotek v objektu čp. 44-47. Se změnou souhlasí za předpokladu, že finanční náklad půjde za městem Nové Město nad Metují. Po dohodě s ARCH byla poptána firma, která realizuje reklamní označení pro Dr. Max, která připravila předběžnou cenovou nabídku na realizaci, dle návrhu ARCH. Předběžné náklady na realizaci 275. Tis Kč vč. DPH. Po dohodě s vedením města, byla vzhledem k vyšší odhadovaných nákladů poptána další firma (KARE s.r.o.). Proběhla schůzka na místě stavby, kde byly ujasněny požadavky ze strany města na provedení označení provozoven. Cenová nabídka bude dodána přibližně 20.04.2018.
---

  
**Závěr: schválen nový termín: 21.5.2018 z důvodu: Více viz. hlášení.**

RM 384- 16496/17 Věc : **Obnova sochy Panny Marie na hřbitově Na Bořetíně**  
22 695 Vznik úkolu: 20.11.2017 Termín : **23.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS**  
Poslední kontrola: 9.4.2018 Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM schvaluje provedení obnovy poškozené sochy Panny Marie na hřbitově Na Bořetíně. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení položky rozpočtu města § 3326 org. 1742 Místní památky přesunem částky 28 tis. Kč z položky § 3322 org. 1662 Program regenerace - městské opevnění JV - 3. část.  
17.4.2018 Plnění: 

Splněno.
----------

  
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 384- 16498/17 Věc : **Úprava zeleně kolem pomníku na náměstí Republiky**  
22 697 Vznik úkolu: 20.11.2017 Termín : **23.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **TS Technické služby, OMM Odbor majetku města - Nositel: Tyc**  
Poslední kontrola: 18.12.2017 Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM ukládá TS připravit ve spolupráci s OMM (ARCH) návrh úprav zeleně kolem pomníku na náměstí Republiky tak, aby po schválení v RM mohly být realizovány nejdříve na jaře 2018.  
19.4.2018 Plnění: 

Splněno - realizace návrhu úpravy zeleně na náměstí Republiky probíhá a bude dokončena v 17. kalendářním týdnu.
---

  
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 385- 16551/17 Věc : **Žádost firmy GOLDWARE s.r.o. o souhlas se stavbou telekomunikačního vedení na pozemcích města**  
22 735 Vznik úkolu: 4.12.2017 Termín : **23.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS**  
Poslední kontrola: 26.3.2018 Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM souhlasí se stavbou telekomunikačního vedení v pozemcích města p. p. č. 2034/24, 2034/6 a 368/9 v k. ú. Nové Město nad Metují. Město Nové Město nad Metují požaduje, aby před podáním žádosti o stavební povolení byla s městem Nové Město nad Metují uzavřena Smlouva o právu provést stavbu, ve které si město podrobně specifikuje technické podmínky.  
18.4.2018 Plnění: 

Splněno.
----------

  
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 386- 16616/17

Věc : **Zápis z 5. jednání Komise názvoslovné dne 13.11.2017 - názvy odboček ul. Na Kopci a problematika názvu ul. V Písničku**

22 780

Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Kroupová**

Poslední kontrola: 26.3.2018

Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM ukládá tajemnici Komise názvoslovné (pí Bc. Ditě Kroupové z OMP) předložit OV Krčín k projednání a stanovisku zpracovaný návrh názvů odboček ulic v lokalitě Na Kopci, jejichž návrh vychází z historických názvů okolních míst. RM dále ukládá tajemnici Komise názvoslovné předložit OV Krčín podklady ke změně názvu ul. V Písničku s tím, že RM žádá OV Krčín o stanovisko, zda tento historický název zachovat a legitimizovat.

18.4.2018 Plnění: Splněno, zápis OV Krčín projednán v RM 393.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 387- 16642/18

Věc : **Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a o právu provést stavbu el. přípojky v ul. Ve Vilách**

22 796

Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**

Poslední kontrola:

Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016887 Nové Město nad Metují knn p. č. 1221/1 RD Navrátil se spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, ve znění přílohy č. RM 387 - 2/3, a pověřuje ST jejím podpisem.

17.4.2018 Plnění: Splněno.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 387- 16656/18

Věc : **Popis stavu sklepů po provedených opatření na Husově náměstí 12/2017, jižní strana**

22 809

Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, - Nositel: PozL**

Poslední kontrola:

Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM bere na vědomí souhrnnou zprávu o provedených opatření na Husově náměstí, jižní strana, ve znění přílohy č. RM 387 - 3/13, a pověřuje ST jednat na ŘSD ČR o rekonstrukci silnice I/14 v úseku Husova náměstí.

18.4.2018 Plnění: Rekonstrukce silnice I/14 v úseku Husova náměstí je nejdříve možná po provedených rekonstrukcích silnic v NMnM, které obnáší objízdnou trasu přes Husovo náměstí.

**Závěr: schválen nový termín: 11.3.2019 z důvodu: Průběžně plněno a sledováno**

RM 388- 16711/18

Věc : **Žádost MK o zapůjčení krytého pódia - Brány města dokořán**

22 846

Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV**

Poslední kontrola:

Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia, koberce a 5 kusů stánků v majetku města Městskému klubu v Novém Městě nad Metují na tradiční akci Brány města dokořán, která se bude konat v sobotu 21.04.2018 na Husově náměstí v prostoru před "vlastovkami". RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce a dovoz a následný odvoz stánků.

17.4.2018 Plnění: Splněno, akce proběhla.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 389- 16725/18 Věc : **Geodetické zaměření cesty v ul. Ve Vilách pro majetkoprávní vypořádání**  
22 852 Vznik úkolu: 12.2.2018 Termín : **23.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM ukládá OMM zajistit geometrický plán na oddělení části pozemků p. p. č. 1197/1, 1200/13, 1201, 1202, 1203/1, 1203/3, 1204/1, 1204/2, 1204/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, zabraných veřejně přístupnou komunikací v ul. Ve Vilách dle zákresu v příloze č. RM 389 - 2/1.  
17.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 389- 16734/18 Věc : **Žádost o povolení pokácení stromů rostoucích mimo les**  
22 861 Vznik úkolu: 12.2.2018 Termín : **23.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **TS Technické služby, - Nositel: KavD**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM souhlasí s pokácením 1 ks borovice černé a 2 ks smrků na pozemku p. č. 236/1 v k. ú. Krčín. RM nesouhlasí s pokácením 1 ks smrku pichlavého (v žádosti označen jako stříbrný), RM ukládá TS provést odstranění větví spodního patra z důvodu zajištění bezproblémového průchodu po chodníku. RM dále souhlasí s návrhem TS a OŽP pokácet 1 ks smrku ztepilého na téžme pozemku. RM ukládá TS pokácet 4 ks výše uvedené stromy na pozemku p. č. 236/1 v k. ú. Krčín.  
19.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 389- 16765/18 Věc : **Podnět radního - hluchost průjezdů vozidel na Sepském mostě**  
22 892 Vznik úkolu: 12.2.2018 Termín : **23.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Tyc**  
Poslední kontrola: 12.3.2018 Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM ukládá OMM (ORM) zpracovat informaci o tom, jak byl tento problém s ŘSD již jednou řešen a dále prověřit na ŘSD problematiku hluku a otřesů způsobených přejezděním vozidel přes kovový odtokový "u-profil" na Sepském mostě. Dle vyjádření vlastníků sousedních RD je odtokový profil trvale ucpaný, neplní svou funkci a při jeho přejezděním pak spočívá problém nejen ve velkém hluku, ale především zde dochází k otřesům přenášeným i na jejich nemovitosti sousedící s mostem. O výsledku informovat radní mailem.  
18.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 389- 16783/18 Věc : **Vysazení stromů republiky - podnět KKULT**  
22 907 Vznik úkolu: 12.2.2018 Termín : **23.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **TS Technické služby, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: KupV**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM projednala podnět KKULT na výsadbu 4 stromů republiky u příležitosti 100. výročí vzniku československého státu. RM ukládá předsedům jednotlivých osadních výborů projednat možnost výsadby stromu republiky v jejich městské části a navrhnout konkrétní místo pro výsadbu stromu. RM ukládá TS ve spolupráci s OMM (ARCH) zpracovat návrh na umístění výsadby stromu republiky v lokalitě náměstí Republiky.  
19.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 390- 16799/18 Věc : **Cyklodoprava - aktualizace Plánu rozvoje sítě cyklotras (přesun z RM 386 - 3/8)**  
22 918 Vznik úkolu: 26.2.2018 Termín : **19.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: PozL**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM se seznámila ve znění přílohy č. RM 390 - 4/1 s aktualizací Plánu rozvoje sítě cyklotras v Novém Městě nad Metují a jeho okolí s výhledem do roku 2030. RM doporučuje ZM schválit Plán rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek v Novém Městě nad Metují a jeho okolí s výhledem do roku 2030.  
18.4.2018 Plnění: Předloženo do ZM 125.  
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 390- 16800/18 Věc : **Měření rychlosti v rámci Nového Města nad Metují a v okolních obcích**  
22 919 Vznik úkolu: 26.2.2018 Termín : **23.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **MP Městská policie, - Nositel: KratM**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM projednala ve znění přílohy č. RM 390 - 5/1 předloženou strategii přístupu k možnostem měření nejvyšší dovolené rychlosti vozidel v Novém Městě nad Metují a okolních obcích. RM ukládá MP podat žádost na DI PČR o vyjádření k navrhovaným místům na umístění radarových měřičů rychlosti dle varianty č. 2, uvedené a popsané v příloze č. RM 390 - 5/1 a doplněné o další dvě možná místa měření, a to na úseku ulice T. G. Masaryka od Vrchovin a v ul. Nahořanská.  
19.4.2018 Plnění: V současné době má MP zmapována všechna místa, včetně míst v obcích v rámci ORP Nové Město nad Metují pro umístění radaru. 12.03.2018 byla odeslána žádost na Dopravní inspektorát o schůzku, která se pro vyřízení odpovědného pracovník PČR DI Náchod bude konat, až 03.05.2018.  
**Závěr: schválen nový termín: 9.5.2018 z důvodu: Vytížení odpovědného pracovník PČR DI Náchod.**

RM 390- 16819/18 Věc : **Ing. V. Maur, MBA - hřbitov u sokolovny**  
22 935 Vznik úkolu: 26.2.2018 Termín : **23.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **TS Technické služby, - Nositel: Tyc**  
Poslední kontrola: 9.4.2018 Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM ukládá TS iniciovat schůzku s radním Ing. Maurem, MBA, ve věci možných úprav cestiček mezi hroby na hřbitově u sokolovny.  
19.4.2018 Plnění: Splněno.  
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 391- 16821/18 Věc : **Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Na Rybníku**  
22 936 Vznik úkolu: 12.3.2018 Termín : **23.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014938/VB2, N. Město n/M. kNN pro RD pč.642/17 K., k pozemku města p. p. č. 645/78 v k. ú. Krčín, ulice Na Rybníku, v majetku města, zapsaného na LV č. 10001, pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, KP Náchod, v celkové délce 1,1 m dle GP č. 864 - 4/2018, za celkovou úhradu ve výši 140 Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje ST podpisem smlouvy.  
17.4.2018 Plnění: Splněno.  
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 391- 16822/18

Věc : **Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby el. vedení v ul. Gen. Klapálka**

22 937

Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2006489/VB/2, název stavby: Nové Město n. M., ul. Gen. Klapálka - rekon. Nn se spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, ve znění přílohy č. RM 391 - 2/2, a pověřuje ST jejím podpisem.

17.4.2018 Plnění:

Splněno.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 391- 16824/18

Věc : **Pacht pozemku k zemědělským účelům v k. ú. Spy**

22 939

Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM souhlasí s ukončením smlouvy o pachtu části pozemku p. p. č. 633 v k. ú. Spy o výměře 280 m2 dle požadavku pachtýře dohodou ke dni 30.04.2018. RM pověřuje ST podpisem dohody ve znění přílohy č. RM 391 - 2/4. RM dále ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat ode dne 01.05.2018 k zemědělskému užívání část pozemku p. p. č. 633 v k. ú. Spy o výměře 280 m2, druh pozemku orná půda, v majetku města, zapsaného na LV 10001 u KU pro KHK, KP Náchod, ve znění přílohy č. RM 391 - 2/4.

17.4.2018 Plnění:

Splněno.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 391- 16875/18

Věc : **Žádost MK o zábor veřejného prostranství - Brány města dokořán**

22 965

Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM souhlasí s bezplatným záбором veřejného prostranství a s konáním tradiční, kulturní akce pod názvem "Brány města dokořán" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlastovkami“ vč. plochy kolem Mariánského sloupu, a to ode dne 17.04.2018 do dne 22.04.2018 v obvyklém rozsahu (samotná akce se uskuteční dne 21.04.2018). Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá MP zajistit dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Městský klub v Novém Městě nad Metují.

17.4.2018 Plnění:

Splněno, akce proběhla.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 391- 16883/18

Věc : **Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR**

22 968

Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OF Odbor finanční, - Nositel: KJ**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, ve znění přílohy č. RM 391 - 6/2, a pověřuje ST jeho podpisem.

18.4.2018 Plnění:

Bylo projednáno v ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**



RM 391- 16884/18 Věc : **Žádost Lyžařského klubu o poskytnutí půjčky**  
22 969 Vznik úkolu: 12.3.2018 Termín : **19.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OF Odbor finanční, - Nositel: Kj**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM doporučuje ZM neschválit v souladu s usnesením č. ZM 56-6286/09 poskytnutí zápůjčky Lyžařskému klubu Nové Město nad Metují, z.s., Sadová 1527, 549 01 Nové Město nad Metují ve výši 400 tis. Kč. RM ukládá ST jednat se zástupci Lyžařského klubu Nové Město nad Metují, z.s. ještě před zasedáním dubnového ZM.  
18.4.2018 Plnění: Na základě jednání byla předložena nová žádost. Žádost byla projednána v ZM 125.  
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16895/18 Věc : **Prodej zaplaceného pozemku v ul. Nábřeží**  
22 973 Vznik úkolu: 26.3.2018 Termín : **19.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. p. č. 743/6 o výměře max. 20 m<sup>2</sup>, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do vlastnictví p. M. R., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 130 Kč/m<sup>2</sup> a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.  
18.4.2018 Plnění: Předloženo do ZM 125.  
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16899/18 Věc : **Bezúplatný převod pozemku z majetku KHK**  
22 977 Vznik úkolu: 26.3.2018 Termín : **19.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p. p. č. 469/2 o výměře 26 m<sup>2</sup>, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku KHK, zapsaném na LV č. 3070, vedeném na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, který je zastavěný cyklostezkou a chodníkem v ul. Náchodská, do majetku města Nové Město nad Metují, IČO: 2272876, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a s omezujícím ustanovením v darovací smlouvě: Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděné nemovitosti, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do KN. Po tuto dobu nepřevéde vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod cyklostezkou, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce. Správní poplatek za návrh na vklad do KN uhradí město.  
18.4.2018 Plnění: Předloženo do ZM 125.  
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16900/18

Věc : **Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti IS - VO, MR most Havlíčkova ul.**

22 978 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM schvaluje smlouvu s investorem stavby s názvem Nové Město nad Metují "Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují - Úsek - podjezd pod mostem SŽDC", Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové a s budoucím povinným ze služebnosti inženýrské sítě, Správou železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v přeložení vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu ve vlastnictví města Nové Město nad Metují do pozemku p. p. č. 2176/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Správa železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, a je zapsaný na LV č. 1216, vedený u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a pověřuje ST podpisem smlouvy, ve znění přílohy č. RM 392 - 2/7.

17.4.2018 Plnění:

Do RM 394 navrhujeme revokaci. Smlouvu bude uzavírat investor KHK a nikoli žadatel ÚS KHK. Navrhujeme vyřadit, bude založen nový bod.

**Závěr: usnesení zrušeno.**

RM 392- 16904/18

Věc : **Prodloužení lhůty pro výstavbu bytových domů v Březinkách**

22 982 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením dodatku č. 3 o prodloužení lhůty k dokončení výstavby v Březinkách a se zahájením výstavby bytových domů C1 a C2 ještě před dokončením a zkolaudováním bytových domů D2 a D3 se společností FATO a.s., člen holdingu FATO, Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové.

18.4.2018 Plnění:

Předloženo do ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16907/18

Věc : **VŘ - Zpracování PD pro akci: „Stavební úpravy chodníků v ulicích Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují“**

22 985 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Vojš**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování PD pro akci: „Stavební úpravy chodníků v ulicích Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují“ firmě HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27513351, za nabídkovou cenu 423.500 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27513351, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.

17.4.2018 Plnění:

Splněno.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16908/18

Věc : **VŘ - Stavební úpravy WC v 1. NP ZŠ Malecí, ul. Školní č. p. 1000 v Novém Městě nad Metují**

22 986

Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy WC v 1.NP ZŠ Malecí, ul. Školní č. p. 1000 v Novém Městě nad Metují" firmě BROUMSTAV, společnost s ručením omezeným, Žižkova 53, 550 01 Broumov, IČO: 42228433, za nabídkovou cenu 1.087.804,61 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou BROUMSTAV, společnost s ručením omezeným, Žižkova 53, 550 01 Broumov, IČO: 42228433, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.

17.4.2018 Plnění:

Smlouva je podepsána.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16909/18

Věc : **VŘ - Veřejné osvětlení, městský rozhlas a chráničky pro optiku v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují**

22 987

Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Veřejné osvětlení, městský rozhlas a chráničky pro optiku v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují" firmě ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 15062201, za nabídkovou cenu 1.905.844 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 15062201, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.

17.4.2018 Plnění:

Smlouva je podepsána.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16910/18

Věc : **Oprava komunikace v ul. Johnova - vícepráce**

22 988

Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM souhlasí s realizací opravy komunikace v ul. Johnova s předpokladem víceprací - chemické zlepšení podloží, s odhadem nákladů těchto víceprací ve výši 847.776 Kč vč. DPH. RM ukládá OMM následně předložit RM ke schválení dodatek na vzniklé vícepráce na akci "Stavební oprava části komunikace v ul. Johnova, Nové Město nad Metují" dle skutečnosti, která bude známa po odfrézování vrchní vrstvy komunikace a po realizaci akce. RM schvaluje RO - navýšení položky „Johnova ul. - oprava“ (§ 2212, org. 1754) o 850 tis. Kč přesunem z akce "Zateplení BD čp. 44 - 47" (§ 3612, org. 1651).

20.4.2018 Plnění:

Stavba bude zahájena dne 18.04.2018. Prozatím není znám konečný rozsah víceprací, proto ještě nebyl zpracován dodatek na tyto vícepráce.

**Závěr: schválen nový termín: 9.5.2018 z důvodu: Doposud není znám konečný rozsah víceprací.**

RM 392- 16913/18

Věc : **Příkazní smlouva zpracování žádosti o dotaci Rekonstrukce odborných učeben "ZŠ Malecí"**

22 991 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM na základě provedeného poptávkového řízení souhlasí se zadáním zakázky na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“ firmě GRANTIS Consulting s.r.o., sídlem Bieblova 38/2, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 47.000 Kč (dodavatel není plátcem DPH). RM schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou GRANTIS Consulting s.r.o., sídlem Bieblova 38/2, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/8, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.

17.4.2018 Plnění: Splněno.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16914/18

Věc : **Žádost o povolení zřízení sjezdu v ul. Na Výsluní, Nové Město nad Metují**

22 992 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 709/1, k. ú. Nové Město nad Metují. RM schvaluje Smlouvu č. 057/2018 o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti mezi paní Mgr. B. M. a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/9, a pověřuje ST jejím podpisem smlouvy. RM souhlasí s instalací dopravního zrcadla na protější straně ul. Na Výsluní, na pozemku města p. p. č. 709/1, k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/9 (vyjádření PČR DI Náchod), s tím, že náklady na toto zrcadlo a jeho umístění ponese žadatelka.

17.4.2018 Plnění: Splněno.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16915/18

Věc : **Etapizace realizace akce "Terminál Rychta"**

22 993 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM bere na vědomí návrh rozdělení realizace akce "Terminál Rychta" do etap, vč. odhadu finančních nákladů na jednotlivé etapy ve znění přílohy č. RM 392 - 3/10. RM ukládá OMM zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2019 realizaci etapy č. 1, 3 a 5 dle uvedené přílohy. RM ukládá PRAV ve spolupráci s OMM odeslat dopis k odvolacímu orgánu (KHK), který vyřizuje odvolání k územnímu řízení na akci "Autobusový terminál Rychta a parkování v ulici Nerudova" z důvodu porušení lhůt vyřízení tohoto odvolání dle správního řádu. RM ukládá OMM připravit a zaslat na příslušný odbor KÚ dopis ST s urgencí vydání rozhodnutí v rámci odvolacího řízení, které se týká celého projektu a které již několik měsíců leží na KÚ bez nějaké odezvy, což ve svém důsledku blokuje jakékoliv kroky vedoucí k realizaci této zásadní investiční akce.

20.4.2018 Plnění: KÚ KHK byla odeslána na MZ druhá urgentní žádost KÚ KHK o jejich vyjádření, o které byly požádány, k akci Terminálu Rychta. Z KÚ KHK byla na Ministerstvo zdravotnictví odeslána žádost o vyjádření z důvodu přezkumu stanoviska Krajské hygienické stanice KHK. Podle správního řádu KÚ KHK v současné době neběží žádné lhůty, protože je závislý na stanovisku Ministerstva zdravotnictví. Proto bylo s TAJ, PRAV a vedením města dohodnuto, že bude urgence města poslána taktéž na Ministerstvo zdravotnictví. Tímto považujeme tento úkol za splněný.

**Závěr: schválen nový termín: 27.8.2018 z důvodu: První část usnesení bude připomenuta v době sestavování rozpočtu na rok 2019. Druhá část usnesení je splněna.**

RM 392- 16916/18

Věc : **Administrace projektu Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského**

22 994 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: SkoM**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM, na základě provedeného poptávkového řízení, souhlasí se zadáním zakázky na administraci projektu Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují společností Východočeská rozvojová s.r.o., se sídlem Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 114.950 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností Východočeská rozvojová s.r.o., ve znění přílohy č. RM 392 - 3/11, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.

17.4.2018 Plnění: Splněno. Smlouva podepsána.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16918/18

Věc : **Žádost o povolení zřízení sjezdu a uložení přípojky vodovodu k novostavbě RD ve Spech v ul. Husí Krk**

22 996 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 555/9 v k. ú. Spy a připojení na účelovou komunikaci na p. p. č. 564/2 v k. ú. Spy k budoucí novostavbě rodinného domu Ing. P. Z. a Ing. T. Z. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavírané mezi městem Nové Město nad Metují a investory Ing. P. Z. a Ing. T. Z., ve znění přílohy č. RM 392 - 3/12. RM pověřuje ST podpisem smlouvy. RM souhlasí s uložení přípojky vodovodu v délce cca 16,2 m do p. p. č. 555/9 a 564/4 v k. ú. Spy. RM souhlasí s odesláním vyjádření města pro vydání příslušného stavebního povolení ve znění přílohy č. RM 392 - 3/13.

17.4.2018 Plnění: Splněno.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16919/18

Věc : **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě**

22 997 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. Boženy Němcové a schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě v ulici 28. října uzavírané mezi firmou N\_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO: 25254405 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/14, a pověřuje ST jejich podpisem.

17.4.2018 Plnění: Splněno.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16920/18

Věc : **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Stavební úpravy chodníku v ulici Boženy Němcové“**

22 998 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 23.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Stavební úpravy chodníku v ulici Boženy Němcové“ uzavírané mezi firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Mezíříčí, IČO: 27472922 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/15, který prodlužuje termín ukončení stavebních prací do dne 30.04.2018, a pověřuje ST jeho podpisem.

17.4.2018 Plnění: Splněno.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16935/18 Věc : **Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)**  
23 008 Vznik úkolu: 26.3.2018 Termín : 15.4.2018 Garant : TAJ  
Provede: **OF Odbor finanční, - Nositel: PetJ**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za I. čtvrtletí 2018 a vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 392 - 6/4.  
18.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16937/18 Věc : **Smlouva o podmínkách odběru PHM**  
23 010 Vznik úkolu: 26.3.2018 Termín : 15.4.2018 Garant : ST  
Provede: **OF Odbor finanční, - Nositel: KJ**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM schvaluje Smlouvu o podmínkách odběru pohonných hmot mezi městem Nové Město nad Metují a společností Arriva Services a.s., Pod Hájem 97, Králův Dvůr, ve znění přílohy č. RM 392 - 6/6, a pověřuje ST jejím podpisem.  
18.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16941/18 Věc : **Pozvánka na jednání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., zmocnění ST ke hlasování na VH VaK N**  
23 012 Vznik úkolu: 26.3.2018 Termín : 19.4.2018 Garant : ST  
Provede: **OSU Odbor správy úřadu, - Nositel: Hoffmannová**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM bere na vědomí program Valné hromady Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve znění přílohy č. RM 392 - 7/4. RM doporučuje ZM pověřit ST města Nové Město nad Metují, p. Petra Hableho, účastí a kladným hlasováním ve všech bodech programu řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za město Nové Město nad Metují.  
18.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16942/18 Věc : **Veřejná zakázka na rámcovou smlouvu na dodávku kancelářských, čistících a hygienických potřeb**  
23 013 Vznik úkolu: 26.3.2018 Termín : 23.4.2018 Garant : ST  
Provede: **OSU Odbor správy úřadu, - Nositel: Konvalinová**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky nabídku společnosti Interpap office s.r.o., se sídlem Na Hrázi 110/15, 405 02 Děčín, IČO: 27263517 a pověřuje ST podpisem této smlouvy ve znění přílohy č. RM 392 - 7/5.  
18.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16943/18 Věc : **ZM 125 (23) - program**  
23 014 Vznik úkolu: 26.3.2018 Termín : 19.4.2018 Garant : ST  
Provede: **OSU Odbor správy úřadu, - Nositel: Hoffmannová**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 125 (23): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.  
18.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 392- 16947/18

Věc : **Podání žádosti o dotaci na projekt Ošetření památných stromů „Lipové stromořadí v Krčíně“**

23 017

Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Ošetření památných stromů „Lipové stromořadí v Krčíně“ do výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2018, Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B).

17.4.2018 Plnění:

Splněno.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16950/18

Věc : **Prodej pozemku z majetku města v ulici Na Kopci**

23 020

Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3 079 m<sup>2</sup>, druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín, ul. na Kopci, za nejvyšší nabídku jako prvnímu v pořadí, p. P. K., jako druhé v pořadí, pí D. D., a to v obou případech za sjednanou kupní cenu ve výši 510 Kč/m<sup>2</sup> pozemku a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města.

18.4.2018 Plnění:

Předloženo do ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16951/18

Věc : **Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - I. část**

23 021

Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM, pokud nebudou podány ke zveřejněnému záměru města žádné připomínky a námítky, schválit směnu části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 1190 m<sup>2</sup>, druh pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky oddělené GP č. 2145-21/2018, z majetku společnosti Slavonia, a. s., označené v GP p. p. č. 1197/2 o výměře 304 m<sup>2</sup>, p. p. č. 1200/16 o výměře 95 m<sup>2</sup> a p. p. č. 1201/2 o výměře 254 m<sup>2</sup>, vše druh pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, dle zveřejněného záměru města, bez doplatku za rozdíl ve výměře směřovaných pozemků z důvodu veřejného zájmu na získání veřejně přístupné účelové komunikace do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady s touto směnou spojené (GP, náklady na vklad do KN). RM dále ukládá OMP zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 1190 m<sup>2</sup> v k. ú. Nové Město nad Metují.

18.4.2018 Plnění:

Předloženo do ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16952/18

Věc : **Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - II. část**

23 022

Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM, pokud nebudou podány ke zveřejněnému záměru města žádné připomínky a námítky, schválit směnu částí pozemků p. p. č. 2122/2 o výměře cca 200 m<sup>2</sup>, a p. p. č. 2121/2 o výměře cca 100 m<sup>2</sup>, oba druh pozemku orná půda, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky oddělené GP č. 2145-21/2018, p. p. č. 1202/2 o výměře 222 m<sup>2</sup> a p. p. č. 1205/2 o výměře 7 m<sup>2</sup>, vše druh pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, z majetku pí I. V., dle zveřejněného záměru města, bez doplatku za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků z důvodu veřejného zájmu na získání veřejně přístupné účelové komunikace do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady s touto směnou spojené (GP, náklady na vklad do KN). RM dále ukládá OMP zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č. 2122/2 o výměře cca 200 m<sup>2</sup> a p. p. č. 2121/2 o výměře cca 100 m<sup>2</sup>, oba druh pozemku orná půda, v k. ú. Nové Město nad Metují.

18.4.2018 Plnění: Předloženo do ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16953/18

Věc : **Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - III. část**

23 023

Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM, pokud nebudou podány ke zveřejněnému záměru města žádné připomínky a námítky, schválit směnu částí pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 130 m<sup>2</sup>, druh pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky oddělené GP č. 2145-21/2018, z majetku spoluvlastníků pí J. D., podíl o velikosti 1/2, paní A. U., podíl o velikosti 1/4, a p. Mgr. A. Ž., podíl o velikosti 1/4, označené v GP p. p. č. 1204/4 o výměře 52 m<sup>2</sup>, p. p. č. 1204/5 o výměře 19 m<sup>2</sup> a p. p. č. 1204/6 o výměře 9 m<sup>2</sup>, vše druh pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, dle zveřejněného záměru města bez doplatku za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků z důvodu veřejného zájmu na získání veřejně přístupné účelové komunikace do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady s touto směnou spojené (GP, náklady na vklad do KN). RM dále ukládá OMP zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 130 m<sup>2</sup>, druh pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují.

18.4.2018 Plnění: Předloženo do ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16954/18

Věc : **Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - IV. část**

23 024

Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM, pokud nebudou podány ke zveřejněnému záměru města žádné připomínky a námítky, schválit směnu částí pozemků p. p. č. 2121/2 o výměře cca 170 m<sup>2</sup>, druh pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky oddělené GP č. 2145-21/2018, z majetku p. Ing. D. R., označené v GP p. p. č. 1203/4 o výměře 84 m<sup>2</sup> a p. p. č. 1203/5 o výměře 74 m<sup>2</sup>, vše druh pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, dle zveřejněného záměru města, bez doplatku za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků z důvodu veřejného zájmu na získání veřejně přístupné účelové komunikace do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady s touto směnou spojené (GP, náklady na vklad do KN). RM dále ukládá OMP zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 170 m<sup>2</sup>, v k. ú. Nové Město nad Metují.

18.4.2018 Plnění: Předloženo do ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**



RM 393- 16963/18 Věc : **Vydání nového Územního plánu města Nové Město nad Metují**  
23 033 Vznik úkolu: 9.4.2018 Termín : **19.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OVRŘ Odbor výstavby a regionálního rozvoje, - Nositel: Balcar**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM doporučuje ZM vydání nového Územního plánu města Nové Město nad Metují.  
18.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16964/18 Věc : **Aktuální stav projektů**  
23 034 Vznik úkolu: 9.4.2018 Termín : **19.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 04.04.2018 ve znění přílohy č. RM 393 - 3/5.  
17.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16966/18 Věc : **Podání žádostí o dotaci do programu Královéhradeckého kraje - Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras**  
23 036 Vznik úkolu: 9.4.2018 Termín : **19.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: SkoM**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM doporučuje ZM schválit podání žádostí do dotačního programu č. 18RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji na projekty spadající do cykloregionu Vlastimila Moravce, a to konkrétně: 1) ul. Železova louka - realizace cyklotrasy, 2) ul. Chlístovská - realizace cyklotrasy, I. etapa, 3) les Obora - projektová příprava, zpracování DSP/DPS.  
18.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16967/18 Věc : **Nová investiční položka - stavební úpravy parkovací plochy a garáží v ul. Nerudova**  
23 037 Vznik úkolu: 9.4.2018 Termín : **19.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Stavební úpravy parkovací plochy v ul. Nerudova". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Stavební úpravy parkovací plochy a v ul. Nerudova (§ 2219) ve výši 140 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).  
17.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16968/18 Věc : **Nová investiční položka - Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská - PD**  
23 038 Vznik úkolu: 9.4.2018 Termín : **19.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská - PD". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská - PD (§ 2219) ve výši 120 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).  
17.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16969/18

Věc : **Hudební duch pohraničí - zamítnutí dotace - realizace akce z vlastních financí města (Viz RM 389 - čl.3/14)**

23 039 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM schválit realizaci akce schválené v rozpočtu 2018 "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní, PD + realizace" pouze z vlastních finančních zdrojů.

17.4.2018 Plnění: Splněno, předloženo do ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16970/18

Věc : **Nová investiční položka - "Oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM (podél DDM)"**

23 040 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM (podél DDM)". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM (podél DDM) (§ 2219) ve výši 700 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).

17.4.2018 Plnění: Splněno, předloženo do ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16971/18

Věc : **Nová investiční položka - Stavební úpravy části chodníku na Žižkově náměstí - PD + realizace**

23 041 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Stavební úpravy části chodníku na Žižkově náměstí - PD + realizace". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Stavební úpravy části chodníku na Žižkově náměstí - PD + realizace (§ 2219) ve výši 260 tis. Kč. Navýšení bude pokryto z přebytku hospodaření r. 2017 navýšením položky Financování § 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

17.4.2018 Plnění: Splněno, předloženo do ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16972/18

Věc : **Nová investiční položka - "PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul. Kasárenská a parkem Březinky"**

23 042 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul. Kasárenská a parkem Březinky". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul. Kasárenská a parkem Březinky (§ 2212) ve výši 350 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).

17.4.2018 Plnění: Splněno, předloženo do ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16973/18

Věc : **Nová investiční položka - Typizovaný viladům, vč. umístění 6 viladomů - DUR, DSP/DPS**

23 043 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Vojš**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Typizovaný viladům, vč. umístění 6 viladomů - DUR, DSP/DPS". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Typizovaný viladům, včetně umístění 6 viladomů - DUR, DSP/DPS (§ 3612) ve výši 600 tis. Kč. Navýšení bude pokryto z přebytku hospodaření r. 2017 navýšením položky Financování § 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

17.4.2018 Plnění: Splněno, předloženo do ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16975/18

Věc : **Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP**

23 045 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: SkoM**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně Změny podmínek poskytnutí dotace a pověřit ST podpisem Dodatku č. 3 ve znění přílohy č. RM 393 - 3.16.

17.4.2018 Plnění: Postoupeno do ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16977/18

Věc : **Pronájem prostor pro podnikání - č. p. 14, ul. Komenského**

23 047 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 23.4.2018

Int: OSN/684

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM souhlasí s pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského v celkovém rozsahu 29,5 m2 uchazeči p. Vlastimil Bilkovi, Pražské předměstí 346, 397 01 Písek, IČO: 66939321, za nabídkovou cenu 450 Kč/m2/rok (tj. 13.275 Kč/rok). Uchazeč bude výše uvedené prostory využívat jako provozovnu pro výrobu svíček. RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit nájemní smlouvu na výše uvedené prostory pro podnikání.

17.4.2018 Plnění: Splněno. Předloženo do RM 394.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16978/18

Věc : **VŘ - "Výměna oken BD č. p. 475 - 476 a objektu č. p. 391, v Novém Městě nad Metují"**

23 048 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 23.4.2018

Int: OSN/685

Garant : ST

Provede: **OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken BD č. p. 475 - 476 a objektu č. p. 391, v Novém Městě nad Metují", uchazeči AA OKNA DVEŘE s.r.o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO: 04945948, a to v rozsahu omezeném pouze na bytový dům č. p. 475-6, za nabídkovou cenu 629.094 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 72/2018 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou AA OKNA DVEŘE s.r.o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO: 04945948, ve znění přílohy č. RM 393 - 4/2, a pověřuje ST jejím podpisem.

17.4.2018 Plnění: Dodavatel byl požádán o dodání originálních dokladů o kvalifikaci. Po dodání bude SOD podepsána. Žádáme o prodloužení termínu, 7.5.2018.

**Závěr: schválen nový termín: 7.5.2018 z důvodu: Dodání originálních dokladů o kvalifikaci od dodavatele.**

RM 393- 16980/18 Věc : **Výpověď smlouvy o pronájmu areálu "Pavlátova louka"**  
23 050 Vznik úkolu: 9.4.2018 Termín : **23.4.2018** Int: OSN/688 Garant : **ST**  
Provede: **OMM Odbor majetku města, OS Odbor správní - Nositel: Horvat**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM bere na vědomí výpověď smlouvy o pronájmu areálu "Pavlátova louka", uzavřené dne 12.03.2004 podanou p. Bohuslavem Vackem, Na Bořetíně 728, Nové Město nad Metují, IČO: 15623807, ve znění přílohy č. RM 393 - 4/4. RM ukládá OSN předložit na zasedání RM 394 návrh záměru zveřejnění pronájmu areálu Pavlátova louka.  
17.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16983/18 Věc : **Zápis č. 13 z jednání KKULT**  
23 053 Vznik úkolu: 9.4.2018 Termín : **23.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 13 z jednání Komise kulturní ze dne 27.03.2018 ve znění přílohy č. RM 393 - 5/3 a bere tento zápis na vědomí. RM ukládá ST zaslat hejtmanovi KHK návrh na udělení pamětní medaile hejtmana p. P. V. RM ukládá OŠKS doplnit krátké zdůvodnění u navrženého občana.  
17.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16985/18 Věc : **Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT**  
23 054 Vznik úkolu: 9.4.2018 Termín : **19.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM schvaluje poskytnutí dotace na sportovní činnost dle přílohy č. RM 393 - 5/5 takto: Šachový klub Nové Město nad Metují, z.s. 15 tis Kč. RM pověřuje ST podpisem smlouvy s žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 124-7667/18 ze dne 22.02.2018. RM schvaluje poskytnutí dotace sportovním klubům na provoz a údržbu sportovních areálů dle přílohy č. RM 393 - 5/5 takto: TC Nové Město nad Metují, z.s. 28 tis. Kč, LK Nové Město nad Metují z.s. 28 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smlouvy s žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 124-7668/18 ze dne 22.02.2018. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace sportovním klubům na sportovní činnost dle přílohy č. RM 393 - 5/5 takto: SK Nové Město nad Metují z.s. 915 tis. Kč (poskytnuta záloha 500 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 124-7669/18 dne 22.12.2018), TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují, z.s. 189 tis. Kč, TC Nové Město nad Metují, z.s. 242 tis. Kč (poskytnuta záloha 40 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 123-7645/17 dne 14.12.2017), Tělocvičná jednota Sokol Krčín 388 tis. Kč, TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. 685 tis. Kč (poskytnuta záloha 500 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 123-7646/17 dne 14.12.2017), Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují, z.s. 197 tis. Kč, MFK Nové Město nad Metují, z.s. 493 tis. Kč (poskytnuta záloha 200 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 124-7670/18 dne 22.02.2018), Aeroklub Nové Město nad Metují z.s. 190 tis. Kč, Stepík Nové Město nad Metují, z.s. 240 tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují z.s. 71 tis. Kč, Florbalová škola Nové Město nad Metují z.s. 150 tis. Kč, KČT Nové Město nad Metují, z.s. 60 tis. Kč, LK Nové Město nad Metují z.s. 117 tis. Kč, Volejbalové centrum nad Metují, z.s. 190 tis. Kč, HOVRCH, z.s. 145 tis. Kč, PONMM, z.s. (Plavecký oddíl Nové Město nad Metují) 105 tis. Kč, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s. 170 tis. Kč, YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z. s. 58 tis. Kč. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace sportovním klubům na provoz a údržbu sportovních areálů dle přílohy č. RM 393 - 5/5 takto: SK Nové Město nad Metují z.s. 414 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Krčín 55 tis. Kč, TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. 745 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují, z.s. 55 tis. Kč, Aeroklub Nové Město nad Metují z.s. 55 tis. Kč.  
17.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16990/18

Věc : **Smlouvy o úvěru - dofinancování investičních akcí**

23 057

Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OF Odbor finanční, - Nositel: KJ**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o kontokorentním úvěru a Smlouvu o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, ve znění přílohy č. RM 393 - 6/2, a pověřit ST jejich podpisem.

18.4.2018 Plnění: Bylo projednáno v ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16991/18

Věc : **Dotace 2018 - žádosti**

23 058

Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín : 19.4.2018

Garant : ST

Provede: **OF Odbor finanční, - Nositel: KJ**

Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení: RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavou a dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a zachování tradičních spolkových činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy č. RM 393 - 6/3 takto: Český svaz bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále jen NM) 4 tis. Kč, Český svaz včelařů ZO NM 4 tis. Kč, MO Českého rybářského svazu NM 5 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba ČČK NM 13 tis. Kč, ZO Českého zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Oblastní spolek ČČK Náchod 5 tis. Kč, Český červený kříž - místní skupina NM 10 tis. Kč, Konfederace politických vězňů, pobočka Náchod 2 tis. Kč, Příležitost k podání ruky z.s., NM 5 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku o.p.s., NM 16 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 10 tis. Kč, Spolek Nezávislá společnost Luštinec, NM 18 tis. Kč, SK Krčínský prak z.s., NM 7 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny 5 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Spy 5 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM 10 tis. Kč, Skupina neprofesionálních výtvarníků NM 5 tis. Kč, Spolek Street Spot, NM 5 tis. Kč, Spolek Krčín NM 15 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín, NM (prezentace veteránů) 1 tis. Kč, Česká křesťanská akademie, z.s., Místní skupina NM 5 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad Labem 10 tis. Kč.

RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy č. RM 393 - 6/3 takto: Mateřské centrum Na zámečku NM (Zámecká školka) 10 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO Výrov (výstavy), NM 3 tis. Kč, Bavíme se sportem z.s., Náchod 3 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny (opravy a nákup vybavení) 3 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny (údržba techniky) 2 tis. Kč, Euroregion Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 30 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM (projekt Legionáři) 15 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM (varhany) 20 tis. Kč, Římskokatolická farnost, NM (koncert Augenblick) 10 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín, NM (interaktivní okruh) 8 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín, NM (České korunovační klenoty) 10 tis. Kč, Městský klub NM - Smíšený pěvecký sbor Kácov NM 40 tis. Kč, Spolek Podskaláků, NM 20 tis. Kč, David Novotný Náchod 10 tis. Kč, Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice 15 tis. Kč, Společné cesty - z.s., Náchod 5 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 124-7667/18.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavou a dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti práce s mládeží a kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy č. RM 393 - 6/3 takto: Sbor dobrovolných hasičů NM 44 tis. Kč, Junák - český skaut, středisko „ÚTA“ NM 50 tis. Kč, Laxus, z.ú., Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Domov svatého Josefa Dvůr Králové 45 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky České Červený Kostelec 45 tis. Kč.

RM doporučuje ZM schválit dotace dle konečné verze přílohy č. RM 393 - 6/3 takto: Centrum Najáda s.r.o. NM 950 tis. Kč (400 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 1 000 tis. Kč, Život Hradec Králové o. p. s. 100 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM 675 tis. Kč.

18.4.2018 Plnění: Část darů byla již proplacena, smlouvy na dotace jsou zpracovávány. Dary a dotace v kompetenci ZM byly projednány v ZM 125.

**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16992/18 Věc : **Žádost o příspěvek na opravu střechy kostela**  
23 059 Vznik úkolu: 9.4.2018 Termín : **19.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OF Odbor finanční, - Nositel: Kj**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1228, Nové Město nad Metují ve výši 150 tis. Kč na statické zajištění krovu a obnovu krytiny hlavní lodi a presbytáře kostela Nejsvětější Trojice a pověřit ST podpisem smlouvy s žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 124 - 7667/18. RM doporučuje ZM schválit RO - zařazení položky dotace na opravu střechy kostela Nejsvětější Trojice ve výši 150 tis. Kč (§ 3322). Částka bude pokryta přesunem z položky Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města (§ 3326).  
18.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16994/18 Věc : **Žádost Lyžařského klubu o poskytnutí příspěvku nebo půjčky**  
23 061 Vznik úkolu: 9.4.2018 Termín : **19.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OF Odbor finanční, - Nositel: Kj**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM projednala ve znění přílohy č. RM 393 - 6/6 novou žádost Lyžařského klubu Nové Město nad Metují, z.s., Sadová 1527, 549 01 Nové Město nad Metují, o poskytnutí mimořádného příspěvku nebo bezúročné půjčky ve výši 400 tis. Kč na výstavbu systému zasněžování v lyžařském areálu v Deštném v Orlických horách, který Lyžařský klub provozuje. RM na základě této žádosti ruší své předchozí usnesení č. RM 391-16884/18 k této věci. RM nedoporučuje ZM poskytnutí dotace či zápůjčky ve výši 400 tis. Kč.  
18.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 16996/18 Věc : **Smlouva na monitoring skládky TKO Na Popluží a Železova louka**  
23 062 Vznik úkolu: 9.4.2018 Termín : **23.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OVRŘ Odbor výstavby a regionálního rozvoje, OZP Oddělení životního prostředí - Nositel: Hanka**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 71/2018 - „Nové Město nad Metují - skládky TKO Na Popluží a Železova louka“ uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou společností, s. r. o., U Národní galerie 478, Praha 5, IČO: 26473330, ve znění přílohy č. RM 393 - 7/2, za cenu 45.150 Kč bez DPH, a pověřuje ST jejím podpisem.  
18.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**

RM 393- 17001/18 Věc : **Oznámení Mgr. J. Č. ze dne 09.02.2018**  
23 064 Vznik úkolu: 9.4.2018 Termín : **19.4.2018** Garant : **ST**  
Provede: **OSU Odbor správy úřadu, - Nositel: Tyc**  
Poslední kontrola: Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)  
Usnesení: RM doporučuje ZM vzít na vědomí oznámení Mgr. J. Č., ze dne 09.02.2018, ve kterém oznamuje nález ztracených nemovitých věcí v k. ú. Nové Město nad Metují a korespondenci, která byla ze strany města Nové Město nad Metují s Mgr. J. Č. v této věci vyřizována, ve znění přílohy č. RM 393 - 7/7.  
18.4.2018 Plnění:   
**Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.**



**ČI 1    Kontrola úkolů**

**14:30**

**ST**



## ČI 2 Majetkoprávní úkony

14:35

OMM

### 2.1 Revokace usnesení a nové usnesení - přeložka VO a MR most Havlíčkova ul.

Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/1 - Flash Příloha: RM 394 - 2/1 - Flash

Revokace usnesení č. RM 392-16900/18 ze dne 26.03.2018, kde bylo uvedeno, že investor stavby s názvem Nové Město nad Metují "Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují - Úsek - podjezd pod mostem SŽDC", je Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové (dále jen "ÚS") a budoucí povinný, Správa železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město (dále jen "SŽDC") a v souvislosti s rekonstrukcí mostu v ul. Havlíčkova, předkládají městu Novému Městu nad Metují trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v přeložení vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu v majetku města Nové Město nad Metují do pozemku p. p. č. 2176/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Po upozornění města byla předložena smlouva s tím, že je jako investor správně uveden KHK. Přílohy č. RM 394 - 2/1.

K rozhodnutí:

Souhlasit s revokací.

Odůvodnění:

Z důvodu rekonstrukce mostu v ul. Havlíčkova a silnice pod ním je třeba provést přeložku vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu. Náklady vč. zálohy a poté případného doplatku za zřízení věcného břemene vč. stavby přeložky hradí investor stavby, KHK.

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

#### **K čl. 2.1 USNESENÍ č. RM 394- 17002/18, (uložen úkol číslo 23065).**

RM revokuje usnesení č. RM 392-16900/18 ze dne 26.03.2018 a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na přeložku zemního kabelového vedení a zemního kabelového vedení místního rozhlasu ve vlastnictví města Nového Města nad Metují s investorem stavby s názvem Nové Město nad Metují "Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují - Úsek - podjezd pod mostem SŽDC", a to Královéhradeckým krajem, se sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245/2, IČO: 708 89 546, do pozemku p. p. č. 2176/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Správa železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, a je zapsaný na LV č. 1216, vedený u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a pověřuje ST podpisem smlouvy, ve znění přílohy č. RM 394 - 2/1.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

## **2.2 Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Na Kopci - p. M.**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/2 - Flash Příloha: RM 394 - 2/2 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, předkládá smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015133/VB/1 - Nové Město nad Metují - kNN pro p. č. 635/4, p. M., k pozemkům města p. p. č. 676/1 a č. 721/1, oba druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, v ul. Na Kopci v celkové délce 35 m dle GP č. 863-11257/2018. Vlastní smlouvě předcházela smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se smlouvou o právu provést stavbu, která byla schválena usnesením č. RM 367-15724/17 dne 13.03.2017. Stavba byla zkolaudovaná dne 28.11.2017. Přílohy č. RM 394 - 2/2.

K rozhodnutí:

Schválit předloženou smlouvu.

Odůvodnění:

Smlouva vyplývá z platného smluvního závazku. Konzultace s OF - upraveny platební podmínky v souladu se zákonem o DPH. Cena byla stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi na 200 Kč za 1 bm + DPH v zákonné výši pozemku zatíženého věcným břemenem.

Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Ing. Prouza si ujasnil, zda se jedná o nemovitost p. M., která tam ještě nestojí a bude se teprve stavět? Vedoucí OMM potvrdil, že ano. Ing. Prouza vyslovil pochybnost, zda OVRR ví, že tam byl schválen název Rolní pro vznikající ulici, takže je třeba, aby OVRR již vedl řízení na tuto adresu. TAJ - požádal vedoucího OMM, aby to OVRR bylo připomenuto.

### **K čl. 2.2 USNESENÍ č. RM 394- 17003/18, (uložen úkol číslo 23066).**

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2015133/VB/1 - Nové Město nad Metují - kNN pro p. č. 635/4, p. M., k pozemkům města p. p. č. 676/1 a č. 721/1 v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují v ul. Na Kopci, v majetku města, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, u Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, v celkové délce 35 m dle GP č. 863-11257/2018 za celkovou úhradu ve výši 7.000 Kč + DPH. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy ve znění přílohy č. RM 394 - 2/2.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

## **2.3 Darování částí pozemku zastavěných komunikací KHK v ul. Nahořanská**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/3 - Flash Příloha: RM 394 - 2/3 - Flash

Údržba silnic Hradec Králové, Kutnohorská 59, Plačice, Hradec Králové, požádala o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. 34160 na části pozemků v k. ú. Krčín a obci Krčín, a to p. p. č. 727/9, ostatní plocha, výměra 14 m<sup>2</sup>, p. p. č. 727/2, ostatní plocha, výměra 11 m<sup>2</sup>, p. p. č. 727/3, ostatní plocha, výměra 8 m<sup>2</sup>, p. p. č. 727/10, ostatní plocha, výměra 8 m<sup>2</sup>, o celkové výměře cca 41 m<sup>2</sup>, v ul. Nahořanská, okolo zastávky U Luštince, za účelem umožnění realizace stavby „II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují“, kterou zamýšlí investor, KHK, budoucí obdarovaný, provést prostřednictvím ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové. Zaměření částí pozemků bude provedeno po dokončení stavby, resp. rekonstrukce komunikace v ul. Nahořanská. Přílohy č. RM 394 - 2/3.

K rozhodnutí:

Souhlasit se zveřejněním záměru darovat.

Odůvodnění:

Záměr darování nemovitostí - pozemků (i částí) z majetku města je třeba zveřejnit na úřední desce i v případě, že má být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. V současné době jsou části pozemků již zastavěné stavbou komunikace, což bylo zjištěno při projektování stavby investorem.

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

### **K čl. 2.3 USNESENÍ č. RM 394- 17004/18, (uložen úkol číslo 23067).**

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města darovat části pozemků p. p. č. 727/9, ostatní plocha, výměra 14 m<sup>2</sup>, p. p. č. 727/2, ostatní plocha, výměra 11 m<sup>2</sup>, p. p. č. 727/3, ostatní plocha, výměra 8 m<sup>2</sup>, p. p. č. 727/10, ostatní plocha, výměra 8 m<sup>2</sup>, vše k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedené na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za účelem umožnění realizace stavby komunikace „II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují“.

RM 394 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

## **2.4 Směna pozemků pro stavbu cyklostezky I. část**

Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/4 - Flash Příloha: RM 394 - 2/4 - Flash

Pro realizaci cyklostezky do Vrchovin byl zpracován dle schváleného projektu na stavbu cyklostezky GP na rozdělení pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, v k. ú. Vrchoviny, který má ve spoluvlastnictví podílem o velikosti ¼, p. L. H., dále jen spoluvlastník. GP č. 571-608/2016 byl z obou pozemků oddělen pozemek p. p. č. 301/12 o výměře 2 503 m<sup>2</sup>, druh pozemku ovocný sad, pro stavbu cyklostezky.

Spoluvlastník navrhuje směnit spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 625,75 m<sup>2</sup>, jehož cena v místě a čase obvyklá byla znaleckým posudkem stanovena na částku 150 Kč/m<sup>2</sup>, za část o výměře 1 252 m<sup>2</sup> z pozemku p. p. č. 292/5 o výměře 2 390 m<sup>2</sup>, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Vrchoviny, jehož cena v místě a čase obvyklá byla znaleckým posudkem stanovena na částku 300 Kč/m<sup>2</sup>. Proto spoluvlastník nabídl městu ještě spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ z pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1 989 m<sup>2</sup> odděleného GP č. 571-608/2016, tj. výměru 497,25 m<sup>2</sup> za částku 25 Kč/m<sup>2</sup> pozemku, což je cena, která byla určena odhadem dle maximální ceny v místě a čase obvyklé u pozemků k zemědělskému využití. Přílohy č. RM 394 - 2/4.

K rozhodnutí:

Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města směnit za uvedených podmínek.

Odůvodnění:

Město chce požádat o dotaci ze SFDI na cyklostezku do Vrchovin. Směňované pozemky jsou pozemky zemědělské zařazené v ZPF. Pozemek p. p. č. 292/5 ztrácí pro město na významu, pokud povede cyklostezka po opačné straně komunikace, a proto je jeho směna v navrhované výměře pro město přijatelná. Při stanovení jeho ceny znalec musel přihlídnout k jeho zařazení dle Územního plánu Nového Města nad Metují. Obvyklá cena pro pozemky k zastavění cyklostezkami je dle znalce 150 Kč/m<sup>2</sup> pozemku. Navrhovaná směna je výsledkem velmi dlouhého vyjednávání.

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:

Po vysvětlení si připomínky MST bylo odsouhlaseno.

### **K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 394- 17005/18, (uložen úkol číslo 23068).**

RM ukládá OMM zajistit GP na oddělení výměry 1252 m<sup>2</sup> z pozemku p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny a ukládá zveřejnit záměr města směnit podíly o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m<sup>2</sup> a pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m<sup>2</sup>, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené GP č. 571-608/2016, z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví p. L. H., vedeného na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za část pozemku p. p. č. 292/5, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Vrchoviny o výměře 1252 m<sup>2</sup>, z majetku města, vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro KHK, KP Náchod. Tato směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný pro vybudování chodníku a cyklostezky od mostu u Ammann(u) v ul. Náchodská do Vrchovin, která odvede cyklisty a chodce z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína.

RM 394 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

## **2.5 Směna pozemků pro stavbu cyklostezky - II. část**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/5 - Flash Příloha: RM 394 - 2/5 - Flash

Pro realizaci cyklostezky do Vrchovin byl zadán dle schváleného projektu na stavbu cyklostezky GP na rozdělení pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, v k. ú. Vrchoviny, které má ve spoluvlastnictví podílem o velikosti 3/4, paní H. T., dále jen spoluvlastník. GP č. 571-608/2016 byl z obou pozemků oddělen pozemek p. p. č. 301/12 a to 2 503 m<sup>2</sup>. Spoluvlastník navrhuje směnit výměru 1877,25 m<sup>2</sup> z pozemku p. p. č. 301/12 v k. ú. Vrchoviny, jehož cena v místě a čase obvyklá byla znaleckým posudkem stanovena na částku 150 Kč/m<sup>2</sup>, za pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m<sup>2</sup>, druh pozemku zahrada, v k. ú. Nové Město nad Metují, jehož cena v místě a čase obvyklá byla znaleckým posudkem stanovena na částku 600 Kč/m<sup>2</sup>, s doplatkem za rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí ve výši 10.387,50 Kč. Přílohy č. RM 394 -2/5.

K rozhodnutí:

Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města směnit.

Odůvodnění:

Město chce požádat o dotaci ze SFDI na cyklostezku do Vrchovin. Pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují sousedí s pozemkem paní Tylšové, a protože v současné době z něho není hrazen ani nájem, je nevhodnější využít ho ke směně ve veřejném zájmu, kterým cyklostezka nepochybně je.

Z podrobnějšího projednání: Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Po vysvětlení si připomínky MST bylo odsouhlaseno.

### **K čl. 2.5 USNESENÍ č. RM 394- 17006/18, (uložen úkol číslo 23069).**

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit podíl o velikosti 3/4 pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2 503 m<sup>2</sup> v k. ú. Vrchoviny, odděleného GP č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, oba v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví paní H. T., za pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m<sup>2</sup>, druh pozemku zahrada, z majetku města, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK, KP Náchod a doplatek ve výši 10.387,50 Kč. Směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 v k. ú. Vrchoviny je nezbytný pro vybudování cyklostezky od viaduktu u Ammann(u) do Vrchovin, která odvede cyklisty a chodce z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína.

RM 394 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

## **2.6 Výpůjčka pozemků a staveb chodníků v Krčíně pro rekonstrukci dožilé distribuční sítě**

Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/6 - Flash Příloha: RM 394 - 2/6 - Flash

Pozemky v ul. 1. máje, Malá Strážnice, Bratří Čapků, Husitská, Nábřežní: p. p. č. 674/11, 710/4, 710/32, 710/33, 41/3, 750/1, 676/1, 679, 35/1, vč. staveb chodníků, v majetku města, vedené na LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují a stavby chodníků v ul. Nahořanská, Na Strážnici, 1. máje, Havlíčkova na pozemcích: p. p. č. 727/1, 710/2, 2052/2, v majetku KHK, v hospodaření Správy silnic Královéhradeckého kraje, zapsané na LV č. 154 pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením RM 392 byl ode dne 29.03.2018 do dne 17.04.2018 zveřejněn záměr města poskytnout do výpůjčky pozemky se stavbami chodníků a stavby chodníků v Krčíně za účelem kompletní rekonstrukce dožilé distribuční sítě NN 0,4 kV. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné vyjádření fy ELEKTRO-COMP, spol. s r. o., jiná vyjádření či připomínky nebyly podány. Přílohy č. RM 394 - 2/6.

K rozhodnutí:

Souhlasit s uzavřením smlouvy se žadatelem.

Odůvodnění:

Dle ujednání vypůjčitel městu bezplatně umožní přiložení jeho sítí, provede povrchové úpravy na chodníku 1. máje a Na Strážnici, kde odstraní povrch a v ul. Bratří Čapků položí novou zámkovou dlažbu a město se bude na jejím položení podílet. Z důvodů těchto investic do povrchu chodníků a umožnění bezplatného přiložení sítí, město nepřistoupilo k výběru nájemného. Předpoklad dokončení akce je dne 30.09.2018. Podmínky smlouvy o výpůjčce byly navrženy ORM.

Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Vedoucí OMP vysvětlila, že stavba a pozemek pod stavbou není totéž - budeme chtít a po SÚS požadovat, aby pozemky městu převedla.

### **K čl. 2.6 USNESENÍ č. RM 394- 17007/18, (uložen úkol číslo 23070).**

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků a staveb chodníků: p. p. č. 674/11, 710/4, 710/32, 710/33, 41/3, 750/1, 676/1, 679, 35/1, vč. staveb chodníků, v majetku města, vedené na LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují a stavby chodníků v ul. Nahořanská, Na Strážnici, 1. máje, Havlíčkova na pozemcích: p. p. č. 727/1, 710/2, 2052/2, v majetku KHK, v hospodaření Správy silnic Královéhradeckého kraje, zapsané na LV č. 154 pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují, a to za účelem rekonstrukce dožilé distribuční sítě NN 0,4 kV v ulicích 1. máje, Malá Strážnice, Bratří Čapků, Husitská, Nábřežní, Nahořanská, Na Strážnici a Havlíčkova, s fy ELEKTRO-COMP spol. s r. o., se sídlem: Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČO: 150 32 060, na dobu určitou do dne 30.09.2019 a za podmínek uvedených ve smlouvě. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 394 - 2/6.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

## **2.7 Pronájem částí pozemků a stavby chodníku na Rychtě pro skladování, zařízení a zabezpečení staveniště**

Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/7 - Flash Příloha: RM 394 - 2/7 - Flash

ATELIER DĚDEK, spol. s r. o., se sídlem: Dobenínská 1992, 547 01 Náchod - Bražec, IČO: 275 01 850 požádal o pronájem, a to na dobu neurčitou, části pozemku p. p. č. 2034/24 o výměře cca 495 m<sup>2</sup>, druh pozemku ostatní plocha a části pozemku p. p. č. 2034/6 o výměře cca 100 m<sup>2</sup>, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města, zapsaných v KN na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedené KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za účelem umístění zařízení staveniště, skladování materiálů a zabezpečení staveniště, a stavby chodníku v ul. T. G. Masaryka na pozemku p. p. č. 2069/20 o výměře cca 32 až 48 m<sup>2</sup> v k. ú. Nové Město nad Metují (dle potřeby), v majetku ČR, v hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, zapsané na LV č. 4 444 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a to za účelem zabezpečení staveniště. Přílohy č. RM 394 - 2/7.

K rozhodnutí:

Uložit zveřejnění záměru pronájmu dle požadavku žadatele.

Odůvodnění:

Požadovaná plocha se nachází v lokalitě na Rychtě (tzv. „zlatý trojúhelník“), zařízení staveniště a skladování bude umístěno v ulici Na Bořetíně a na přilehlé zelené ploše, k zabezpečení staveniště bude využit okraj komunikace v ul. Nerudova v šíři 1,5 m a chodník v ul. T. G. Masaryka v šíři 1,5 m. Právě v době, kdy budou budovány základy domu na uliční čáře a pro dokončování stavby včetně vnější omítky, žadatel navrhuje, z důvodu bezpečnosti, i nájem chodníku v min. šíři 1 m až 1,5 m. Vzhledem k tomu, že doposud na stavbu domu přiléhajícího k ul. T. G. Masaryka nebylo vydáno stavební povolení, a není tedy znám termín výstavby, bude oplocení chodníku zbudováno až po vydání příslušných povolení a pouze na dobu nezbytně nutnou, což bude uvedeno i ve smlouvě s podmínkou, že termín nájemce městu oznámí. Výstavba bytových domů a kavárny je plánována po dobu cca 1 roku (nyní nelze odhadnout). V současnosti již byly zahájeny práce na výstavbě bytového domu na p. p. č. 379/1. Oplocení plochy by bylo provedeno jako mobilní, plot neprůhledný (pletivo a textilie). Vyjádření odborných útvarů v příloze.

Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Místo navštívili radní i při výjezdu a deklarovali svou obavu ze záboru chodníku podél T. G. Masaryka, tzn., že ve smlouvách by měly být přesně stanoveny lhůty i rozsah záborů. Vedoucí OMP uvedla, že bez alespoň částečného záboru, po nezbytně nutné období, by investoři nedokázali založit stavbu. V tomto smyslu bude také smlouva o pronájmu uzavřena.

### **K čl. 2.7 USNESENÍ č. RM 394- 17008/18, (uložen úkol číslo 23071).**

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře cca 495 m<sup>2</sup> a část p. p. č. 2034/6 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře cca 100 m<sup>2</sup>, v majetku města, zapsané v KN na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a část stavby chodníku na p. p. č. 2069/20 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře cca 48 m<sup>2</sup>, v majetku ČR, v hospodaření Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha 4, zapsaný v KN na LV 4 444 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedené KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a to na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou, za účelem umístění zařízení staveniště, skladování materiálů a zabezpečení staveniště a za nájemné v minimální výši 20 Kč/m<sup>2</sup>/rok, dle předloženého záměru, ve znění přílohy č. RM 394 - 2/7.

RM 394 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

**ČI 3 Rozvoj**

**15:20**

**OMM**

**3.1 Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/1 - Flash Příloha: RM 394 - 3/1 - Flash

Vodovody a kanalizace Náchod a.s., provozovatel kanalizace ve Vrchovinách, předložil městu Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují za rok 2017. Součástí zprávy je množství příloh v elektronické podobě na CD (Vyrovnávací nástroj, Základní modul, Fakturace střediska Vrchoviny za rok 2017, Hospodaření střediska Vrchoviny za rok 2017 a další). Přílohy jsou pro případné zájemce k nahlédnutí na OMM (ORM).

K rozhodnutí:

Vzít na vědomí.

Odůvodnění:

Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města

**K čl. 3.1 USNESENÍ č. RM 394- 17009/18**

RM bere na vědomí Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny z března 2017, zpracovanou smluvním provozovatelem Vodovody a kanalizace Náchod a.s., ve znění přílohy č. RM 394 - 3/1.

RM 394 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018

Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

**3.2 Realizace projektu Naučná stezka Obůrka Klopotov**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/2 - Flash Příloha: RM 394 - 3/2 - Flash

Na základě udělené výjimky (usnesením č. RM 393-16965/18) ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výběr dodavatele pro realizaci naučné stezky - Obůrka Klopotov byl proveden tzv. cenový marketing. ORM oslovilo 3 dodavatele, z nichž nejnižší cenovou nabídku podala společnost Awocado s.r.o., Eliščíno nábř. 375, 500 02 Hradec Králové ve výši 283.103,70 Kč vč. DPH. Byla připravena smlouva o dílo, kterou předkládáme RM ke schválení ve znění přílohy č. RM 394 - 3/2.

Součástí projektu Naučná stezka - Obůrka Klopotov je i grafický návrh informačních tabulí, který bude zpracován ateliérem Duplex s.r.o., Lomená 770, 549 01 Nové Město nad Metují na základě objednávky ve výši 17.121 Kč. Celkové výdaje projektu tedy činí 300.225 Kč.

V rozpočtu města je na položce Naučná stezka Klopotov (§ 2143) 250 tis. Kč (položka byla připravena na základě předběžného cenového průzkumu), nyní, na základě reálně zjištěných cen, je třeba schválit rozpočtové opatření na uvedený projekt ve výši 55 tis. Kč.

Žádost o dotaci na tento projekt byl předložen do výzvy MAS Pohoda venkova v rámci programového rámce Program rozvoje venkova. Projekt prošel administrativním hodnocením na MAS, o přidělení dotace bude rozhodovat Státní zemědělský intervenční fond během letních měsíců.

K rozhodnutí:

Schválit návrh SoD. Schválit RO.

Odůvodnění:

Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:

Radní se dotazovali na to, co bude za částku 17 tis. Kč realizovat fy atelier duplex s. r. o.? Jaký podíl z částky 300 tis. Kč bude činit dotace a jaká je šance na její přidělení? Kde přesně bude začínat a končit stezka? Odpověděl MST - dotace by měla být téměř 100 %, šance je velká, fy atelier duplex s. r. o. bude dělat grafické práce. Ing. Neumann se dotázal, zda je nějaká úvaha nad pokračováním stezky až do Slavoňova - je nějaká vize do budoucna? ST reagoval s tím, že jde už o katastr obce Slavoňov (ten o nějaké řešení nemá zájem) - znamenalo by to značné a neúnosné náklady pro město, bez výrazné dotace je to nemožné.

**K čl. 3.2 USNESENÍ č. RM 394- 17010/18, (uložen úkol číslo 23072).**

RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci naučné stezky - Obůrka Klopotov mezi městem a společností Awocado s.r.o., Eliščíno nábř. 375, 500 02 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 394 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem. RM dále schvaluje rozpočtové opatření - navýšení akce Naučná stezka Klopotov (§ 2143) o 55 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **3.3 Žádost provozovny Café Monastero o umístění předzahrádky**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/3 - Flash Příloha: RM 394 - 3/3 - Flash

Město obdrželo žádost p. Pavla Horáka, Družstevní 568, 549 01 Nové Město nad Metují, o povolení předzahrádky před provozovnou Café Monastero - viz příloha č. RM 394 - 3/3. Předzahrádka je navržena na místní komunikaci p. p. č. 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují a skládá se ze 3 ks dřevěných stolků a 6 ks židlí. Stávající šířka místní komunikace je v místě navrhované předzahrádky 2,8 m, zůstane tedy dodržena minimální průchozí šířka 1,5 m.

K rozhodnutí:

Schválit umístění předzahrádky na místní komunikaci p. p. č. 2034/7 před provozovnu Café Monastero, k. ú. Nové Město nad Metují.

Odůvodnění:

Odborné útvary s umístěním předzahrádky před provozovnou Café Monastero souhlasí.

Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města

#### **K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 394- 17011/18, (uložen úkol číslo 23073).**

RM schvaluje umístění předzahrádky na místní komunikaci p. p. č. 2034/7 před provozovnou Café Monastero, k. ú. Nové Město nad Metují, podle žádosti p. Pavla Horáka, Družstevní 568, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 05431484, a ukládá ORM vydat vyjádření, viz příloha č. RM 394 - 3/3.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **3.4 VŘ - Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/4 - Flash Příloha: RM 394 - 3/4 - Flash

Dne 18.04.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM 394 - 3/4.

K rozhodnutí:

Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.

Odůvodnění:

Bylo poptáno 15 projekčních kanceláří. Bylo doručeno 5 omluv a podána byla 1 nabídka s nabídkovou cenou 560.835 Kč vč. DPH. V rozpočtu je na zpracování Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“ schváleno celkem 250 tis. Kč. Z důvodu vysoké ceny ORM doporučuje tuto veřejnou zakázku zrušit a vypsát ji opětovně, s prodloužením termínu dodání poptávané PD do dne 31.01.2019. Nyní byl termín odevzdání do dne 30.11.2018.

Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:

Vedoucí ORM přišla s návrhem, zda neposunout termín z důvodu získání více nabídek, dopravní projektanti jsou přetížení a je jich málo a dobrých ještě méně. MST se dotázal kolik času projektant potřebuje ke zpracování projektu? OMM - cca 4 měsíce. Radní odsouhlasili upravené znění usnesení: "RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu "Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“. RM ukládá OMM opětovně vypsát uvedenou veřejnou zakázku s prodloužením termínu odevzdání PD do dne 28.02.2019."

#### **K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 394- 17012/18, (uložen úkol číslo 23074).**

RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu "Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“. RM ukládá OMM opětovně vypsát uvedenou veřejnou zakázku s prodloužením termínu odevzdání PD do dne 28.02.2019.

RM 394 Ruší. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.



### **3.5 Dopravní značení v ulici Bratří Čapků**

Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/5 - Flash Příloha: RM 394 - 3/5 - Flash

Z důvodu zjednosměrnění ulice Bratří Čapků požádal p. V., majitel nemovitosti č. p. 247, o instalaci dopravního značení č. B 28 „Zákaz zastavení“ na pravé straně komunikace, proti vjezdu ke své nemovitosti. Požadavek vznikl na základě skutečnosti, že stávající sjezd je ve svaahu a nasměrován proti jednosměrné komunikaci. Při výjezdu na silnici proto potřebuje p. V. dostatečný prostor pro otočení svého vozidla, aby mohl vyjet ve správném směru jízdy. Z tohoto důvodu bylo p. V. vyhověno a bylo zde dočasně umístěno toto dopravní značení na mobilním stojanu. Platnost umístěného značení v současném stavu ukončuje křižovatka s ulicí Husitská. Dne 05.04.2018 byl na Městský úřad Nové Město nad Metují doručen podnět p. M. Z., ohledně problematiky parkování u tohoto bytového domu. Dům č. p. 2014 je bytový a nemá k dispozici parkovací místa, obyvatelé tohoto domu musí parkovat až nad starou školou, protože musí ponechat volné výjezdy u bran protějších domů. Z tohoto důvodu požaduje upravení dopravního značení před vjezdem k č. p. 247 tak, aby zde mohla do křižovatky zaparkovat ještě další auta. Dne 09.04.2018 proběhlo místní šetření za účasti p. V., manželů Z., vrchního strážníka MP a pracovnice ORM. Na místě byla projednávána dopravní situace, na které bylo navrženo umístění potřebného dopravního značení takovým způsobem, aby byl pro p. V. zajištěn prostor pro výjezd v délce 10 m, tak aby před křižovatkou bylo možné zaparkování 1-2 osobních vozidel. Pan V. trvá na požadavku umístění svislého dopravního značení č. B28 „Zákaz zastavení“.

K rozhodnutí:

Ne/schválit provedení svislého dopravního značení „Zákaz zastavení“ v úseku 10 m naproti vjezdu k domu č. p. 247 v úseku 10 m.

Odůvodnění:

Vyjádření ORM: Způsob provedení dopravního značení byl telefonicky projednán s Policií ČR, Dopravní inspektorát Náchod. Je možné provedení svislého nebo vodorovného dopravního značení. Návrh svislého dopravního značení je v příloze č. RM 394 - 3/5. Jedná se o umístění dvou sloupků s dopravním značením, kde je vymezen začátek a konec úseku. V případě provedení vodorovného dopravního značení se jedná o provedení žluté čáry v délce 10 m, tato nemusí být doplněna svislým dopravním značením. Provedení vodorovného dopravního značení nedoporučujeme z důvodu, že by v zimních měsících nebylo pod případným sněhem viditelné. Pan V. trvá na požadavku provedení svislého dopravního značení. Náklady na provedení svislého dopravního značení jsou ve výši 6.040,32 Kč vč. DPH. Jedná se o náklady na kompletní provedení. Náklady budou hrazeny z položky § 2212 Dopravní značení. Vyjádření MP: MP po jednání s občany přímo na místě, doporučují instalaci navrženého dopravního řešení ve znění přílohy č. RM 394 - 3/5. Toto opatření řeší začínající spor mezi obyvateli bytového domu č. p. 214 a rodinným domem č. p. 247, kdy obě strany přistoupily na kompromisní řešení. Nové opatření umožňuje vznik dvou legálních parkovacích míst pro menší osobní vozidla, nebo jedno větší osobní vozidlo.

Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města

Vedoucí ORM informoval, že schůzka k této záležitosti byla za účasti p. V., p. Z., zástupce ORM a vrchního strážníka MP. Radní diskutovali o "žluté klikaté čáře", která by se mohla udělat. Nakonec bylo hlasováno o původním znění usnesení - tj. schválit svislé dopravní značení - nebylo schváleno. Návazně byl uložen úkol pro OMM, prověřit možnost řešení zákazu zastavení prostřednictvím vodorovného DZ, tj. klikatou žlutou čarou. Záležitost pak bude znovu zařazena do jednání RM.

#### **K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 394- 17013/18, (uložen úkol číslo 23075).**

RM ukládá OMM prověřit možnost řešení požadovaného zákazu zastavení v ul. Bratří Čapků namísto svislého DZ značením vodorovným, tj. klikatou žlutou čarou.
--

RM 394 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **3.6 Dodatek č. 1 k SOD na dodávku stavby „Stavební úpravy WC pro dívky a chlapce v 1. NP ZŠ Malecí“**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/6 - Flash Příloha: RM 394 - 3/6 - Flash

RM usnesením č. RM 392-16908/18 schválila SOD mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Broumstav s.r.o., Žižkova 53, 55001 Broumov. Na základě požadavku školy je třeba posunout začátek a zároveň konec realizace stavebních prací o 8 dní (ode dne 09.08 do dne 28.08.2018) ORM předkládá ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 79/2018.

K rozhodnutí:

Schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 79/2018 na realizaci akce „Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a chlapce v 1. NP ZŠ Malecí“.

Odůvodnění:

Vedení školy požádalo o posunutí začátku prací o 8 dní z důvodu konání atletických soutěží v tělocvičně. Důvod pro posun začátku prací není na straně zhotovitele, zhotovitel požaduje pouze nezkracovat lhůtu výstavby. ORM doporučuje schválit dodatek k SOD.

Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města

#### **K čl. 3.6 USNESENÍ č. RM 394- 17014/18, (uložen úkol číslo 23076).**

RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 79/2018 na realizaci akce „Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a chlapce v 1. NP ZŠ Malecí“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Broumstav s.r.o., Žižkova 53, 55001 Broumov, ve znění přílohy č. RM 394 - 3/6, a pověřuje ST jejím podpisem.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **3.7 Ukončení smluvního vztahu s Ing. Seinerem - PD Chodník Nádražní**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/7 - Flash Příloha: RM 394 - 3/7 - Flash

Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, pro město zpracovával PD pro stavební povolení a provedení stavby Chodník v ul. Nádražní dle SOD č. 188/2016. Při provádění díla projektant nedodržel termín pro odstranění vad a nedodělků tohoto díla. ORM předkládá RM ke schválení návrh dohody na ukončení smluvního vztahu s Ing. Seinerem.

K rozhodnutí:

Ne/schválit návrh Dohody mezi městem a Ing. Seinerem.

Odůvodnění:

Dokončenou PD měl projektant předat vč. vyjádření a žádosti o stavební povolení do dne 25.03.2017. PD byla odevzdána dne 29.03.2017. PD obsahovala nedodělky (především chyběla vyjádření dotčených orgánů) Bylo vyhověno prosbě p. Ing. Seiner a vzhledem k tomu, že zpracovával PD na další akce města, faktura za PD byla proplacena, kromě pozastávky ve výši 10 %. Žádost o odstranění nedodělků PD byla projektantovi zaslána písemně 05.04.2017 s termínem pro odstranění do dne 24.04.2017. Do dnešního dne jsme neodrželi kompletní projektovou dokumentaci, která by byla použitelná pro žádost o stavební řízení. Průběžně byly dílčí opravy projektantem zasílány elektronicky, při podrobnější kontrole však byly zjištěny další nedostatky, jejichž odstranění bylo ze strany ORM po projektantovi požadováno. K vyřešení celé záležitosti se dne 23.03.2018 uskutečnila schůzka s projektantem u ST, kde byl projednán další postup. Na základě tohoto jednání a vyjádření projektanta byl ze strany města připraven návrh dohody, který je nyní RM předkládán ke schválení. Pokud bude návrh dohody ze strany RM schválen, bude následně ke schválení a podpisu předložen Ing. Seinerovi. Nad rámec návrhu Ing. Seiner město považuje za nezbytné mít v dohodě upravenou sankci za to, že vady díla nebudou ve sjednané době projektantem odstraněny. V případě, že by Ing. Seiner na navrhovanou dohodu nepřistoupil, město by bylo nuceno od Smlouvy o dílo odstoupit (z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany projektanta).

Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:

Proběhla delší diskuse radních k důvodům navrhovaného postupu, a to i k následujícímu bodu č. RM 394 - 3/8.

#### **K čl. 3.7 USNESENÍ č. RM 394- 17015/18, (uložen úkol číslo 23077).**

RM schvaluje Dohodu ukončení Smlouvy o dílo ze dne 21.07.2016 na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „PD - Chodník v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Hynkem Seinerem, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, ve znění přílohy č. RM 394 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018

Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

**3.8 Ukončení smluvního vztahu s Ing. Seinerem - PD pro provedení stavby komunikace Jižní a Západní Zadomí**

Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/8 - Flash Příloha: RM 394 - 3/8 - Flash

Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, pro město zpracovával PD pro provedení stavby „Stavební úpravy komunikace Západní Zadomí“ a Stavební úpravy komunikace Jižní Zadomí“ dle SOD č. 52/17 ze dne 20.03.2017. Ze strany projektanta nebyl dodržen termín pro odevzdání dokončeného díla. RM předkládá ke schválení dohodu na ukončení smluvního vztahu s Ing. Seinerem.

K rozhodnutí:

Ne/schválit Dohodu mezi městem a Ing. Seinerem.

Odůvodnění:

Dne 20.03.2017 byla podepsána smlouva o dílo na dodání projektových dokumentací pro provedení stavby. Termín dodání dle SoD 20.05.2017. Cena za zpracování PD celkem 169.400 Kč vč. DPH., tzn. na každou komunikaci 84.700 Kč vč. DPH. Projektant byl telefonicky oslovován, zda bude dodržen termín pro odevzdání PD. Termín dne 20.05.2017, který nebyl v rámci výběrového řízení připomínkován, nebyl ze strany projektanta dodržen. Ke konci května 2017 byly zaslány rozpočty pro stavební úpravy. Dne 21.06.2017 odesláno upozornění na nedodržení podmínek smlouvy o dílo s vyčíslením pokuty za nedodržení termínu odevzdání ve výši 16.000 Kč. PD Západní Zadomí předána dne 06.08.2017 - opět neúplně, jižní Zadomí neodevzdáno.

V průběhu měsíců srpen a září probíhala složitá komunikace mezi projektantem a pracovníci ORM, kdy byla předložená PD neustále zasílána zpět k dopracování.

Dne 23.08.2017 proběhlo jednání u Ing. Radky Škaldové za účasti zástupce NPÚ Josefov, vedoucího OMM a projektanta. Na jednání byly vzneseny požadavky památkářů na dopracování dokumentace. Projektant tyto požadavky do PD nezpracoval.

Ke konci září byla část předané projektové dokumentace v elektronické podobě vč. rozpočtu použita pro podání žádosti o dotaci.

Předaná projektová dokumentace nebyla odsouhlasena k tisku z důvodu, že nebyla zpracována dle zadání.

- Nebylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území stavby. PD nebyla zpracována na základě zaměření skutečného stavu komunikace.

- Nebyly doloženy doklady, souhlasy a stanoviska veřejnoprávních orgánů - státní památkové péče a dotčených správců sítí. Z tohoto důvodu nemohly být případné připomínky těchto orgánů a správců sítí zapracovány do projektové dokumentace.

- PD nebyla zpracována v požadovaných podrobnostech.

Dne 30.01.2018 bylo opětovně odesláno zpracovateli PD upozornění na nedodržení podmínek smlouvy o dílo s vyčíslením pokuty ve výši 127.500 Kč. K dnešnímu dni nebyla projektantovi zaplácena žádná úhrada vyplývající ze smlouvy o dílo.

Zpracování PD bylo zadáno jinému projektantovi.

Projektant s výší pokuty nesouhlasí. Dne 23.03.2018 se u ST k projednání celé věci uskutečnila schůzka, na jejímž základě projektant navrhuje takové řešení, že od městem mu za provedené dílo nebude uhrazena žádná odměna, ze strany města nebude účtována žádná smluvní pokuta. V tomto smyslu je připraven návrh dohody, který je RM předkládán ke schválení.

Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města

Viz předchozí bod č. RM 394 - 3/7. Čeká se rok nebo i víc na odstranění vad, uvedla PRAV.

**K čl. 3.8 USNESENÍ č. RM 394- 17016/18, (uložen úkol číslo 23078).**

RM schvaluje Dohodu o ukončení smluvního vztahu mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Hynkem Seinerem, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, ve znění přílohy č. RM 394 - 3/8, a pověřuje ST jejím podpisem.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **3.9 Kanalizace Železova louka - navýšení zápůjčky VaK(u) Náchod, a. s.**

Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/9 - Flash Příloha: RM 394 - 3/9 - Flash

V rozpočtu města je schválena realizace akce "Kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaK(u) Náchod, a. s., ve výši 1200 tis. Kč". Město uzavřelo se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., smlouvu o převzetí investování. Kanalizace byla naprojektována v délce 191 m. Vzhledem k tomu, že bylo původně uvažováno se zpracováním PD a realizací pouze kanalizace ve "středové části" ulice Železova louka, bylo zvažováno, s ohledem na to, že v případě, že město obdrží dotaci na rekonstrukci komunikace v ul. Železova louka a bude zde proveden nový asfaltový povrch v celé délce této ulice, zda kanalizaci neobsloužit i zbývající část ul. Železova louka (směrem k lesu). Vlastníci přilehlých objektů o to též projevili zájem. V průběhu projednávání vyšla najevo i potřeba vodovodu. VaK Náchod, a. s., tyto nové skutečnosti posoudil a zpracoval návrh na prodloužení kanalizace a vodovodu vč. propočtu nákladů. Prodloužení kanalizace je navrženo v délce 109 m, náklady 599,5 tis Kč, prodloužení vodovodu je navrženo v délce 163 m náklady 358,6 tis Kč. Celková cena za prodloužení kanalizace a vodovodu činí 958,1 tis. Kč. V případě zájmu o realizaci a vyřešení odkanalizování a obslužení zbytku ul. Železova louka je třeba rozšířit položku o vodovod a navýšit ji celkem o 960 tis. Kč. Půjčka bude obci splácena v 5 letech rovnoměrných splátkách. První splátka bude splacena po roce od podpisu Smlouvy o zápůjčce.

K rozhodnutí:

Ne/doporučit ZM schválit rozšíření položky Kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaK(u) Náchod, a. s., o vodovod, ne/doporučit ZM schválit navýšení této položky o 960 tis. Kč; ne/doporučit ZM schválit navržené RO, ne/doporučit ZM schválit podání žádosti na společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o navýšení částky na realizaci akce Splašková kanalizace v ul. Železova louka a navýšení zápůjčky na vybudování splaškové kanalizace a vodovodu.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že je v letošním roce plánováno provedení asfaltového krytu v ulici v rámci realizace stavby cyklostezky, ORM doporučuje navýšení položky rozpočtu schválit.

Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města

Z ORM bylo vysvětleno, že jde fakticky o prodloužení linie připravovaného kanalizačního řádu, což znamená navýšení půjčky VaK(u).

#### **K čl. 3.9 USNESENÍ č. RM 394- 17017/18, (uložen úkol číslo 23079).**

RM doporučuje ZM schválit rozšíření položky Kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaK(u) Náchod, a.s., o vodovod a ne/doporučuje ZM schválit navýšení této položky o 960 tis. Kč na rozšíření kanalizace až na konec ul. Železova louka a na vybudování vodovodu v zadní části u této ulice. RM ne/doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření navýšení - navýšení položky Kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaK(u) Náchod (§ 2321) ve výši 960 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Kanalizace Vrchoviny (č. p. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaK(u) Náchod (2321) ve výši 229,45 tis. Kč, Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města (§ 3326) ve výši 35,55 tis. Kč, Stará ekologická zátěž Elton (§ 3739) ve výši 290 tis. Kč, projekt Preventivní síť pro děti a rodiny ohrožené sociálním vyloučením (§ 4379) ve výši 405 tis. Kč. RM ne/doporučuje ZM schválit podání žádosti na společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o navýšení částky na realizaci akce Splašková kanalizace v ul. Železova louka a navýšení zápůjčky na vybudování splaškové kanalizace a vodovodu.

RM 394 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.6.2018  
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

### **3.10 Souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 2069/15 ke zřízení parkovacího stání, k. ú. Nové Město nad Metují**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/10 - Flash Příloha: RM 394 - 3/10 - Flash

Město obdrželo žádost od paní Ing. Marcely Kalužné, Českoskalická 1351, 547 01 Náchod, o souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 2069/15, k. ú. Nové Město nad Metují, ke zřízení parkovacího stání pro manžele N. v ul. Českých bratří na st. p. č. 460. Žadatel nemá jinou možnost, kde parkovat svůj automobil, než v prostoru před RD. Na základě usnesení RM 379 si žadatel na podzim roku 2017 vybudoval sjezd za podmínky doplnění návrhu parkovacího stání před jeho realizací a podání žádosti o nájem, nebo výpůjčku pozemku města.

K rozhodnutí:

Ne/souhlasit se zřízením nového parkovacího stání na p. p. č. 2069/15, k. ú. Nové Město nad Metují.

Odůvodnění:

Viz stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze č. RM 394 - 3/10.

Z podrobnějšího projednání: Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města

Vedoucí OMM na prezentované fotografii ukázal o jaký pozemek se jedná.

#### **K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 394- 17018/18, (uložen úkol číslo 23080).**

RM souhlasí se zřízením nového parkovacího stání na p. p. č. 2069/15 a pověřuje ST k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu parkovacího stání a omezení užívání nemovitosti mezi městem Nové Město nad Metují a manželi Dipl. Kfm. K. N. a T. N., ve znění přílohy č. RM 394 - 3/10.

RM 394 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018

Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

### **3.11 Příprava nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II.**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/11 - Flash Příloha: RM 394 - 3/11 - Flash

Paní Jana Trojanová jménem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení evropských grantů, informuje RM o přípravě nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II. Výzva bude zveřejněna pravděpodobně již v průběhu června 2018 s předpokládaným příjmem žádostí v září 2018. Z tohoto důvodu si dovoluje nabídnout realizaci informačního semináře pro občany vaší obce. Podrobnosti viz e-mail v příloze č. RM 394 - 3/11.

K rozhodnutí:

Vzít na vědomí informace KHK o přípravě nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II. a zajistit termín konání semináře v Novém Městě nad Metují v roce 2018.

Odůvodnění:

Informace OSÚ: Veřejný seminář Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace") financované z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 se v Novém Městě nad Metují uskutečnil dne 12.11.2015 od 16:00 hodin v kinosále Kina 70 v Novém Městě nad Metují a dále pak také dne 11.10.2017 od 17:00 hodin v malém sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují.

Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

#### **K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 394- 17019/18, (uložen úkol číslo 23081).**

RM bere na vědomí informace KHK o přípravě nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II., ve znění přílohy č. RM 394 - 3/11. RM ukládá OSÚ zajistit termín konání semináře v Novém Městě nad Metují.

RM 394 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 2.7.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **3.12 Výjezd RM - areál kasáren a budoucí výstavba**

Identifikace:

Na RM 394 byl naplánován jarní výjezd radních do terénu. Na základě podnětu Ing. Maura, MBA, byl zařazen výjezd do areálu bývalých kasáren, a to za účelem vysvětlení možných dopadů připravovaného investičního projektu, který by zde mělo město s pomocí dotace realizovat.

K rozhodnutí:

Odůvodnění:

Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Radní za doprovodu pracovníků OMM, ORM, OSN, OVR, TS, OF a ARCH se seznámili se záměry řešení výstavby v areálu bývalých kasáren, tj. výstavby infrastruktury a tzv. "viladomů", v kontextu studie nazvané "Zelený koridor". Dále se seznámili s majetkovými poměry u pozemků v areálu a částmi, o které město usiluje od KHK. Radní se také seznámili se záměrem zajištění zadního přístupu na pozemky patřící k domům v ul. Johnova, které zahradami sousedí právě s areálem bývalých kasáren.

### **3.13 Výjezd RM - ul. Nerudova - budoucí infrastruktura**

Identifikace:

Na RM 394 byl naplánován jarní výjezd radních do terénu. Na základě podnětu Ing. Maura, MBA, byl zařazen výjezd do lokality ul. Nerudova, za účelem seznámení se a posouzení dopadů možných etap investic do infrastruktury.

K rozhodnutí:

Odůvodnění:

Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Při výjezdu do ul. Nerudova byli radní seznámeni se stavem výstavby na soukromých pozemcích, s výhledem na řešení parkování v dané ulici, které bude třeba maximálně sladit s termíny dokončení stavby, s přílehlým parkovištěm, kam bude umístěn parkovací automat, který bude později sloužit i pro další parkovací místa v dané ulici a se záměry budoucího řešení prostoru dvou garáží ve vlastnictví města a přílehlého městského pozemku, který je rovněž městský.

### **3.14 Výjezd RM - lokalita pod smuteční síní - vsypová a rozptylová loučka**

Identifikace:

Na RM 394 byl naplánován jarní výjezd radních do terénu. Na základě podnětu pí M. Petruželkové byla do výjezdu zařazena návštěva lokality pod smuteční síní, kde je v budoucnu uvažováno s realizací vsypové loučky.

K rozhodnutí:

Odůvodnění:

Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Radní navštívili areál u smuteční síně a zahradnictví a byli seznámeni se studií, která toto území řeší do budoucna. Jde o dlouhodobý výhled, řešení by umožnilo rozšíření počtu urnových hrobů, umístění rozptylové i vsypové loučky a rozšíření parkoviště z tzv. "farské zahrady". Radní se seznámili i s areálem zahradnictví a s tím, co je v něm realizováno.

## ČI 4 Správa nemovitostí

16:00

OMM

### 4.1 Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení

Identifikace: (Int.: OSN/689) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/1 - Flash Příloha: RM 394 - 4/1 - Flash

Smlouva o nájmu bytu pro chráněné bydlení dvou bytových jednotek (b. j. č. 3 v ul. Rašínova č. p. 313 a b. j. č. 1 v ul. Havlíčkova č. p. 292) organizaci Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2018 do dne 31.05.2019, za cenu 62 Kč/m<sup>2</sup>/měsíc. Organizace Domov Dědina nyní užívá výše uvedené bytové jednotky a poskytuje zde chráněné bydlení klientům s lehkým mentálním postižením.

K rozhodnutí:

Ne/souhlasit s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu dvou bytových jednotek s organizací Domov Dědina.

Odůvodnění:

Jedná se o pokračování pronájmu dvou bytových jednotek kdy toto není řešeno dodatkem ke stávající smlouvě, ale vždy novou smlouvou.

Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

#### **K čl. 4.1 USNESENÍ č. RM 394- 17020/18, (uložen úkol číslo 23082).**

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu dvou bytových jednotek (b. j. č. 3 v ul. Rašínova č. p. 313 a b. j. č. 1 v ul. Havlíčkova č. p. 292) s organizací Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2018 do dne 31.05.2019, za cenu 62 Kč/m<sup>2</sup>/měsíc k poskytování služby chráněného bydlení.

RM 394 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### 4.2 Zápis ze 143. zasedání Bytové komise

Identifikace: (Int.: OSN/690) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/2 - Flash Příloha: RM 394 - 4/2 - Flash

Zápis ze 143. zasedání Bytové komise konané dne 11.04.2018.

K rozhodnutí:

Vzít na vědomí a schválit.

Odůvodnění:

Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.

Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

#### **K čl. 4.2 USNESENÍ č. RM 394- 17021/18**

RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 143. zasedání Bytové komise konané dne 11.04.2018 ve znění přílohy č. RM 394 - 4/2.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### 4.3 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.03.2018

Identifikace: (Int.: OSN/691) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/3 - Flash Příloha: RM 394 - 4/3 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.03.2018.

K rozhodnutí:

Vzít na vědomí.

Odůvodnění:

OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.

Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

#### **K čl. 4.3 USNESENÍ č. RM 394- 17022/18**

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.03.2018 ve znění přílohy č. RM 394 - 4/3.

RM 394 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

#### **4.4 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor**

Identifikace: (Int.: OSN/692) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/4 - Flash Příloha: RM 394 - 4/4 - Flash

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 31.03.2018.

K rozhodnutí:

Vzít na vědomí.

Odůvodnění:

OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.

Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

#### **K čl. 4.4 USNESENÍ č. RM 394- 17023/18**

RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 31.03.2018 ve znění přílohy č. RM 394 - 4/4.

RM 394 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

#### **4.5 VŘ - Hlavní topný rozvod "ZŠ Malecí"**

Identifikace: (Int.: OSN/693) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/5 - Flash Příloha: RM 394 - 4/5 - Flash

Dne 04.04.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 18.04.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Hlavní topný rozvod ZŠ Malecí". Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.

K rozhodnutí:

Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SoD a pověřit ST podpisem.

Odůvodnění:

Jedná se o plánovanou položku Rozpočtu města pro rok 2018. Na tuto položku bylo plánováno 1.250 tis. Kč.

Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

#### **K čl. 4.5 USNESENÍ č. RM 394- 17024/18, (uložen úkol číslo 23083).**

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: "Hlavní topný rozvod ZŠ Malecí", uchazeči K+K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, Všešary 503 12, IČO: 27554139, za nabídkovou cenu 681.139 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 73/2018 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a fy K+K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, Všešary 503 12, IČO: 27554139, ve znění přílohy č. RM 394 - 4/5, a pověřuje ST jejím podpisem.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

#### **4.6 VŘ - Oprava střechy - ŠJ Scolarest**

Identifikace: (Int.: OSN/694) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/6 - Flash Příloha: RM 394 - 4/6 - Flash

Dne 18.04.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 18.04.2018 se konalo jednání Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci "Oprava střechy - ŠJ Scolarest". Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.

K rozhodnutí:

Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SoD č. 74/2018 a pověřit ST podpisem.

Odůvodnění:

Jedná se o plánovanou položku Plánu oprav. V návrhu Plánu oprav je vyčleněno 150 tis. Kč. Vybraný uchazeč po výzvě doplnil chybějící údaje a doklady.

Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

#### **K čl. 4.6 USNESENÍ č. RM 394- 17025/18, (uložen úkol číslo 23084).**

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: "Oprava střechy - ŠJ Scolarest", uchazeči Pavel Masár, IČO: 16276850, za nabídkovou cenu 149.120 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 74/2018 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Pavel Masár, IČO: 16276850, ve znění přílohy č. RM 394 - 4/6, a pověřuje ST jejím podpisem.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.



#### **4.7 Únik vody - bytový dům č. p. 108**

Identifikace: (Int.: OSN/695) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/7 - Flash Příloha: RM 394 - 4/7 - Flash

OSN předkládá RM k posouzení a odsouhlasení řešení úniku vody v objektu bytového domu č. p. 108, ul. Nádražní. Únik v domě byl zjištěn ve chvíli, kdy proběhla fakturace roční spotřeby. Jedná se celkový rozdíl 218 m3. Únik byl řešen již v roce 2017 (únik za období 2016), kdy byla zjištěna závada na pojišťovacím ventilu v jedné z bytových jednotek (b. j. R.). V letošní roce byly provedeny již dvě kontroly objektu se zaměřením na spotřebu vody. Při těchto kontrolách byla zjištěna opět závada na pojišťovacím ventilu v jedné z bytových jednotek a byla provedena tlaková zkouška. Tlaková zkouška ukázala na poruchu, tu se bohužel nevede nalézt. V celém domě se na žádném z míst únik vody neprojevuje. V dubnu 2018 plánuje OSN provést výměnu všech pojišťovacích ventilů v domě a průzkum ve dvorní části objektu zaměřený na výskyt případných zaslepených přípojek. V příloze č. RM 394 - 4/7 předkládáme popis situace.

K rozhodnutí:

Vzít na vědomí vývoj situace a souhlasit s navrženým řešením.

Odůvodnění:

Únik vody v bytovém domě je naprosto nestandardní závada, která se nikde v domě neprojevuje (žádné vlhké fleky na podlaze, žádné viditelné úniky v šachtách a stoupačkách, ve všech bytových jednotkách kontrolovány vodoměry). Při kontrolách v objektu byla zjištěna ve dvou bytových jednotkách závada na pojišťovacím ventilu a následek této poruchy je zohledněn ve výpočtu uvedeném v příloze (náklady nesou nájemci). Jak jsme již uvedli, poslední pro nás známou, možností je realizace sondy ve dvorní části objektu, kde by se mohla vyskytovat stará přípojka k bývalé prádelně. Dle názoru OSN není možné náklady spojené se spotřebou vody kompletně přenést na nájemníky domu, protože se jedná o zatím nespecifikovanou technickou závadu na rozvodech.

Z podrobnějšího projednání: Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Vedoucí OSN odpověděl na dotaz Ing. Neumanna, kde se přesně místo nachází a konkretizoval + zmínil alternativy zjištění úniku vody a hledání řešení. Vedoucí OSN bude rád za každou pomoc pro brzké zjištění, protože se jedná o velký únik vody. Záležitost byla RM vzata na vědomí.

#### **K čl. 4.7 USNESENÍ č. RM 394- 17026/18, (uložen úkol číslo 23085).**

RM bere na vědomí situaci v objektu bytového domu č. p. 108, ul. Nádražní a souhlasí s řešením úniku vody ve znění přílohy č. RM 394 - 4/7.

RM 394 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

#### **4.8 Nájemní smlouva - prostory pro podnikání č. p. 14**

Identifikace: (Int.: OSN/696) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/8 - Flash Příloha: RM 394 - 4/8 - Flash

OSN předkládá ke schválení nájemní smlouvu na pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují a p. Vlastimilem Bílkem, Pražské předměstí 346, 397 01 Písek, IČO: 66939321. OSN předkládá tuto smlouvu ke schválení dle usnesení RM 393.

K rozhodnutí:

Schválit nájemní smlouvu.

Odůvodnění:

OSN předkládá tuto smlouvu ke schválení dle usnesení č. RM 393-16 977 "RM souhlasí s pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského v celkovém rozsahu 29,5 m2 uchazeči p. Vlastimilu Bílkovi, Pražské předměstí 346, 397 01 Písek, IČO: 66939321, za nabídkovou cenu 450 Kč/m2/rok (tj. 13.275 Kč/rok). Uchazeč bude výše uvedené prostory využívat jako provozovnu pro výrobu svíček. RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit nájemní smlouvu na výše uvedené prostory pro podnikání."

Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

#### **K čl. 4.8 USNESENÍ č. RM 394- 17027/18, (uložen úkol číslo 23086).**

RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského, mezi městem Nové Město nad Metují a p. Vlastimilem Bílkem, Pražské předměstí 346, 397 01 Písek, IČO: 66939321, ve znění přílohy č. RM 394 - 4/8, a pověřuje ST jejím podpisem.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

#### **4.9 Žádost o souhlas vlastníka - Spolek Krčín**

Identifikace: (Int.: OSN/697) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/9 - Flash Příloha: RM 394 - 4/9 - Flash

Uživatel objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků (Stará škola), Spolek Krčín, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují, IČO: 04649273, žádá vlastníka objektu o udělení souhlasu potřebného k provedení změny užívání objektu. Nyní je objekt kolaudován jako bytový dům. Spolek Krčín objekt č. p. 22 užívá k pořádání společenských akcí a výstav, a proto chce v souladu se Smlouvou o výpůjčce (čl. IV, odstavec 6) požádat o změnu užívání na výstavní prostory.

K rozhodnutí:

Souhlasit s vydáním souhlasu vlastníka.

Odůvodnění:

Změna užívání objektu je v souladu s uzavřenou smlouvou o výpůjčce, jedná se o plnění závazku vypůjčitele.

Z podrobnějšího projednání: Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Radní byli informováni o dalším postupu při řešení žádosti o změnu užívání.

#### **K čl. 4.9 USNESENÍ č. RM 394- 17028/18, (uložen úkol číslo 23087).**

RM souhlasí s vydáním souhlasu vlastníka se změnou užívání objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků (Stará škola), dle žádosti uživatele Spolek Krčín, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují, IČO: 04649273, který bude podkladem pro podání příslušné žádosti na stavební úřad a ukládá OSN souhlas vystavit.

RM 394 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

#### **4.10 Návrh podmínek pro zveřejnění záměru pronájmu areálu Pavlátova louka**

Identifikace: (Int.: OSN/698) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/10 - Flash Příloha: RM 394 - 4/10 - Flash

V závislosti na výpovědi nájemní smlouvy podané současným nájemcem areálu Pavlátova louka, předkládá OSN návrh podmínek pro zveřejnění záměru pronájmu tohoto areálu. Areál bude volný ode dne 01.11.2018.

K rozhodnutí:

Souhlasit s podmínkami zveřejnění.

Odůvodnění:

V závislosti na výpovědi nájemní smlouvy podané současným nájemcem areálu Pavlátova louka, předkládá OSN návrh podmínek pro zveřejnění záměru pronájmu tohoto areálu.

Z podrobnějšího projednání: Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Ing. Maur - navrhl do podmínek zahrnout reference případných zájemců. Ing. Prouza se dotázal vedoucího OSN na provozně-technické záležitosti Pavlátovy louky, mj. v jakém rozsahu měl nájemce povinnou údržbu a jaká byla výše nájmu.

#### **K čl. 4.10 USNESENÍ č. RM 394- 17029/18, (uložen úkol číslo 23088).**

RM souhlasí s podmínkami pro zveřejnění záměru pronájmu areálu Pavlátova louka ve znění přílohy č. RM 394 - 4/10 a ukládá OSN provést zveřejnění záměru s přiměřenou inzercí.

RM 394 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

#### **4.11 Smlouva o výpůjčce KINO 70**

Identifikace: (Int.: OSN/699) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/11 - Flash Příloha: RM 394 - 4/11 - Flash

Na základě provedeného zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 720, Kino 70, mezi městem Nové Město nad Metují a Městským klubem v Novém Městě nad Metují, Komenského 30, Nové Město nad Metují, IČO: 46524207, předkládá OSN nové znění smlouvy.

K rozhodnutí:

Schválit smlouvu.

Odůvodnění:

OSN předkládá smlouvu ke schválení dle usnesení RM 394-1685418 - "RM souhlasí se zveřejněním záměru podpisu nové smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 720 (Kino 70), vč. přilehlých pozemků a to z důvodu změn v provozu tohoto objektu."

Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

#### **K čl. 4. 11 USNESENÍ č. RM 394- 17030/18, (uložen úkol číslo 23089).**

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce objektu č. p. 720 Kino 70 mezi městem Nové Město nad Metují a Městským klubem v Novém Městě nad Metují, Komenského 30, Nové Město nad Metují, IČO: 46524207, ve znění přílohy č. RM 394 - 4/11, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

## ČI 5 Školství, kultura a sport

16:20

OŠKS

### 5.1 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky

Identifikace:

Ředitelé základních škol informují zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů. Ve všech novoměstských základních školách budou volné dny pro žáky v pondělí 30.04.2018 a v pondělí 07.05.2018 a v "ZŠ a MŠ Krčín" ještě 23.04.2018.

K rozhodnutí:

Vzít na vědomí informaci ředitelů základních škol o vyhlášení volných dnů pro žáky.

Odůvodnění:

Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon) je v kompetenci ředitele školy vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve škole, připojení volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

#### **K čl. 5.1 USNESENÍ č. RM 394- 17031/18**

RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod ve dnech 30.04.2018 a 07.05.2018, v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ve dnech 30.04.2018 a 07.05.2018 a v Základní škole a Mateřské škole Krčín ve dnech 23.04.2018, 30.04.2018 a 07.05.2018.

RM 394 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### 5.2 Zápis č. 4 z jednání Žákovského parlamentu

Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/2 - Flash Příloha: RM 394 - 5/2 - Flash

Dne 05.04.2018 se sešel ke svému čtvrtému jednání ve školním roce 2017/2018 Žákovský parlament města Nové Město nad Metují (dále jen ŽP). Jednání se uskutečnilo v "ZŠ Malecí", hostem byla vedoucí Centra prevence Mandl, která odpověděla na dotazy členů ŽP. Dotazy se týkaly transformace Klubu Mandl na Centrum prevence Mandl.

K rozhodnutí:

Seznámit se se zápisem č. 4 z jednání Žákovského parlamentu.

Odůvodnění:

Vyplyvá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

#### **K čl. 5.2 USNESENÍ č. RM 394- 17032/18**

RM se seznámila se zápisem č. 4 z jednání Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ze dne 05.04.2018 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 394 - 5/2.

RM 394 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **5.3 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/3 - Flash Příloha: RM 394 - 5/3 - Flash

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného finančního daru na podporu Novoměstské filharmonie ve výši 3.000 Kč od firmy ADM CZ s.r.o., Poláčkovovo náměstí 1434, Rychnov nad Kněžnou.

K rozhodnutí:

Souhlasit s přijetím finančního daru.

Odůvodnění:

Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

#### **K čl. 5.3 USNESENÍ č. RM 394- 17033/18**

RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod, ve výši 3.000 Kč od firmy ADM CZ s.r.o., Poláčkovovo náměstí 1434, Rychnov nad Kněžnou, na podporu Novoměstské filharmonie.

RM 394 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **5.4 Zápis č. 3 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí"**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/4 - Flash Příloha: RM 394 - 5/4 - Flash

Dne 11.04.2018 se sešla ke svému třetímu jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen "ŠR"). Ředitelka školy informovala ŠR o plánu modernizace a dalšího rozvoje školy do roku 2020, o jednání zástupců plavecké školy s vedením základních škol o organizaci plavecké výuky v Domě zdraví. V rámci diskuse byly vzneseny připomínky k provozu školní jídelny, ŠR doporučila ředitelce školy zavést do praxe předávání co největšího množství informací rodičům pomocí elektronické komunikace. Zástupci ŠR za rodiče informují o zvýšeném počtu pozitivních reakcí na chod škol.

K rozhodnutí:

Seznámit se se zápisem č. 3 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 11.04.2018.

Odůvodnění:

Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

#### **K čl. 5.4 USNESENÍ č. RM 394- 17034/18**

RM se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ze dne 11.04.2018 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 394 - 5/4.

RM 394 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **5.5 Žádost "MŠ Rašínova" o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/5 - Flash Příloha: RM 394 - 5/5 - Flash

Ředitelka "MŠ Rašínova" žádá RM o souhlas s převodem 30 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu a to z důvodu vybudování mlhoviště na školní zahradě. Finanční prostředky z investičního fondu by pokryly náklady na realizaci tohoto projektu.

K rozhodnutí:

Schválit převod části rezervního fondu do fondu investic "MŠ Rašínova".

Odůvodnění:

Vyjádření OŠKS: V souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, může dát zřizovatel souhlas k převodu části rezervního fondu do fondu investic. Doporučujeme převod schválit.

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

#### **K čl. 5.5 USNESENÍ č. RM 394- 17035/18**

RM schvaluje převod 30 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **5.6 Žádost o povolení kulturní akce - Promenádní koncerty na Husově náměstí**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/6 - Flash Příloha: RM 394 - 5/6 - Flash

Ředitel MK žádá o souhlas s bezplatným zábořem veřejného prostranství pro pořádání proměnádních koncertů na části Husova náměstí v prostoru plochy před "vlašťovkami" ve dnech 01.07., 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08., 26.08. a 02.09.2018 od 16:00 do 18:00 hodin - viz příloha č. RM 394 - 5/5. Zároveň žádá o bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia na tyto koncerty od 15.07.2018. První koncert 01.07.2018 proběhne bez krytého pódia, které v té době bude umístěno na zámku z důvodu konání festivalu "U nás na zámku" (schváleno usnesením č. RM 389-16772/18 dne 12.02.2018).

K rozhodnutí:

Souhlasit s pořádáním proměnádních koncertů na Husově náměstí.

Odůvodnění:

Vyjádření OMM: Souhlasíme s konáním akce za splnění podmínek pro pořádání akcí na HN.

Vyjádření OF: Městský klub je dle OZV č. 3/2015 o místních poplatcích od poplatku za zábor osvobozen.

Vyjádření MP: Bez připomínek.

Vyjádření TS: Bereme na vědomí.

Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s konáním proměnádních koncertů. Kryté pódium je v těchto termínech volné.

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

#### **K čl. 5.6 USNESENÍ č. RM 394- 17036/18, (uložen úkol číslo 23090).**

RM souhlasí s bezplatným zábořem veřejného prostranství při pořádání proměnádních koncertů na části Husova náměstí v prostoru před "vlašťovkami" ve dnech 01.07., 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08., 26.08. a 02.09.2018 v době od 16:00 do 18:00 hodin. RM dále schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia na proměnádní koncerty a souhlasí s jeho umístěním v prostoru před "vlašťovkami" od pátku 13.07.2018 do pondělí 10.09.2018. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia.

RM 394 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 10.9.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **5.7 Food Art Festival - doplnění žádosti**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/7 - Flash Příloha: RM 394 - 5/7 - Flash

RM svým usnesením č. RM 387-16678/18 ze dne 15.01.2018 souhlasila se zapůjčením krytého pódia na akci Food Art Festival, která se uskuteční v sobotu 26.05.2018 od 10:00 hodin do 20:00 hodin na novoměstském zámku.

Pořadatel akce agentura DoDna - party nyní žádá o možnost využít k parkování v rámci výše uvedené akce tyto prostory v majetku města: areál bývalých kasáren, část pozemku u velkoskladu Verner. Pořadatel dále žádá o zapůjčení 10 ks pivních setů.

K rozhodnutí:

Projednat žádost agentury DoDna - party o povolení parkování na městských pozemcích a o zapůjčení 10 ks pivních setů.

Odůvodnění:

Vyjádření TS: Bereme na vědomí.

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

Z podrobnějšího projednání:

ST se na vlastní žádost vyloučil z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnost podjatost.

#### **K čl. 5.7 USNESENÍ č. RM 394- 17037/18, (uložen úkol číslo 23091).**

RM souhlasí s využitím těchto pozemků v majetku města k parkování aut dne 26.05.2018 v rámci akce Food Art Festival: areál bývalých kasáren, část pozemku u velkoskladu Verner. RM dále souhlasí se zapůjčením 10 ks pivních setů na tuto akci a ukládá TS zajistit jejich dopravu na zámek a odvoz zpět po skončení akce.

RM 394 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 4.6.2018

Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **5.8 Žádost o povolení kulturní akce - doprovodný program WRT 2018**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/8 - Flash Příloha: RM 394 - 5/8 - Flash

V souladu s "Pravidly při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují" žádá ředitel SK Nové Město nad Metují o povolení pořádání koncertu na Husově náměstí na závěr Světového lukostřeleckého turnaje tělesně postižených na velkoprošném zastřešeném podiu. Akce se uskuteční v sobotu 07.07.2018 od 20:00 do 22:30 hodin. Stavba pódia by měla začít v pátek 06.07.2018 v odpoledních hodinách, odvoz pódia v neděli 08.07.2018. Pódium by mělo být postaveno na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" blíže k zámku. Dovoz pódia bude zajištěn vozidly do 3,5 tuny. Po skončení koncertu ve 22:15 by měl proběhnout ohňostroj do 22:30 hodin.

K rozhodnutí:

Projednat žádost SK Nové Město nad Metují o povolení kulturní akce.

Odůvodnění:

Vyjádření OS: V uvedeném termínu není plánovaná žádná svatba.

Vyjádření OMM: S akcí nemám problém, jenom upozorňuji, že letos přes HN bude velmi zvýšený provoz osobní dopravy z důvodu uzavírek hlavního tahu Vrchoviny - Spy! Co nejvíce akcí v tomto roce, které lze přesunout, by tak měly proběhnout na jiném místě než je HN.

Vyjádření TS: Bereme na vědomí.

Vyjádření MP: Akci bereme na vědomí.

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

#### **K čl. 5.8 USNESENÍ č. RM 394- 17038/18, (uložen úkol číslo 23092).**

RM souhlasí s bezplatným zábohem veřejného prostranství na koncert, který pořádá Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. jako doprovodnou akci ke Světovému poháru v lukostřelbě tělesně postižených sportovců, od pátku 06.07.2018, kdy bude probíhat stavba pódia, do neděle 08.07.2018, kdy se bude bourat a odvážet pódium. RM souhlasí s uskutečněním ohňostroje v sobotu 07.07.2018 po skončení koncertu, a to v době od 22:15 do 22:30 hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM 346 dne 25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc se zajištěním přípojky na elektřinu a MP dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s.

RM 394 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.7.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **5.9 Žádost o zapůjčení nízkého pódia**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/9 - Flash Příloha: RM 394 - 5/9 - Flash

Ing. T. K. žádá RM o zapůjčení 9 ks nízkého pódia na soukromou akci (svatbu) dne 05.05.2018. Pódium by si odvezl v pátek 04.05.2018 a vrátil v pondělí 07.05.2018.

K rozhodnutí:

Projednat žádost Ing. K. o zapůjčení nízkého pódia a souhlasit či nesouhlasit s jeho zapůjčením.

Odůvodnění:

Vyjádření TS: Nedoporučujeme půjčování pódia soukromým osobám, každou manipulací a převážením se pódium opotřebává.

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

#### **K čl. 5.9 USNESENÍ č. RM 394- 17039/18**

RM nesouhlasí se zapůjčením 9 ks nízkého pódia na soukromou akci Ing. T. K. Podium je využíváno a zapůjčováno pouze ke kulturním a sportovním akcím, které se pro veřejnost konají na území města.

RM 394 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018  
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

**5.10 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/10 - Flash Příloha: RM 394 - 5/10 - Flash

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ Krčín", která jej použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 3 žáky ve školním roce 2017/2018, a to v období ode dne 01.05.2018 do dne 29.06.2018. Celkem se jedná o finanční dar ve výši 2.856 Kč. Podrobnosti viz příloha č. RM 394 - 5/10.

K rozhodnutí:

Projednat žádost a souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru.

Odůvodnění:

Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit.

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

**K čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 394- 17040/18**

RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 2.856 Kč. Dar je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 3 žáky, a to v období ode dne 01.05.2018 do dne 29.06.2018.

RM 394 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

**5.11 Poděkování za organizaci akce "Brány města dokořán"**

Identifikace:

V sobotu 21.04.2018 se uskutečnila na Husově náměstí tradiční akce Brány města dokořán spojená s představením některých novoměstských spolků. Pořadatelem akce byl Městský klub v Novém Městě nad Metují, doprovodné akce proběhly na Zámku (zámecké trhy s přehlídkou auto a moto veteránů, výstava vláčků, prohlídka zámecké zahrady a špýcharu).

K rozhodnutí:

Odůvodnění:

Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

OŠKS vyhodnotil Brány města dokořán 2018 jako velmi vydařenou akci, radní vyjádřili stejný názor.

**K čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 394- 17041/18**

RM děkuje organizátorům akce "Brány města dokořán", která se uskutečnila v sobotu 21.04.2018 na Husově náměstí, zvláště Městskému klubu v Novém Městě nad Metují, Zámku rodiny Bartoň-Dobenín a všem spolkům, které v rámci akce představily svoji činnost. RM zároveň děkuje MP za součinnost při organizaci dopravy a TS při přípravě a průběhu akce.

RM 394 Děkuje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.



**ČI 6 Finance**

**16:40**

**OF**

**6.1 Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2018**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 6/1 - Flash Příloha: RM 394 - 6/1 - Flash

OF předkládá RM informaci o hospodaření města ke dni 31. 3. 2018. Rozpočet dosáhl příjmů po konsolidaci ve výši 57 095,44 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 42 173,31 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření tedy činí 14 922,13 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření je způsoben zejména stavem rozpracovanosti akcí realizovaných ORM.

K rozhodnutí:

Informace o hospodaření města ke dni 31.03.2018.

Odůvodnění:

Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Na dotazy radních, které se mj. týkaly daňové reformy a budou mít dopady na městský rozpočet, odpověděl Ing. Kunte. Rovněž odpověděl na dotazy k vývoji rozpočtu pro případ, že by nedopadly některé předpokládané dotace.

**K čl. 6.1 USNESENÍ č. RM 394- 17042/18**

RM bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2018.

RM 394 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

**6.2 Vyřazení majetku**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 6/2 - Flash Příloha: RM 394 - 6/2 - Flash

Schválení likvidace, prodeje a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 394 - 6/2.

K rozhodnutí:

Schválit vyřazení, likvidaci a prodej majetku.

Odůvodnění:

Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

**K čl. 6.2 USNESENÍ č. RM 394- 17043/18, (uložen úkol číslo 23093).**

RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a prodej majetku v evidenci města a Technických služeb ve znění přílohy č. RM 394 - 6/2.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.5.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

**6.3 Žádost o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu, zadání dle článku 6 - výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 6/3 Příloha: RM 394 - 6/3

Jedná se o nákup obalované směsi - asfaltového betonu ČSN EN 13108-1 - ACO 8 50/70 - AC 8 obrus 50/70 pro opravy komunikací. Předpokládaný odběr pro rok 2018 je 100 tun v dávkách 3 - 6 tun týdně (dle potřeby). Dodavatelem je Liberecká obalovna s.r.o. Hradecká 247, 460 01 Liberec 33 - Machnín, Obalovna Červený Kostelec, za cenu 1.625 Kč + 21 % DPH = 1.966 Kč. Nákup bude prováděn na základě objednávky pro rok 2018.

K rozhodnutí:

Ne/schválit udělení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu.

Odůvodnění:

Obalovna v Červeném Kostelci je jediná obalovna v dostupné vzdálenosti od Nového Města nad Metují, ze které jsme schopni přivést směs v teplotě nutné ke zpracování.

Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

**K čl. 6.3 USNESENÍ č. RM 394- 17044/18**

RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu dle článku 6 - výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody a ukládá TS v roce 2018 realizovat nákup obalované směsi asfaltového betonu ČSN EN 13108-1 - ACO 8 50/70 - AC 8 obrus 50/70 pro opravy komunikací od firmy Liberecká obalovna s.r.o. Hradecká 247, 460 01 Liberec 33 - Machnín, Obalovna Červený Kostelec, za cenu 1.625 Kč + 21 % DPH = 1.966 Kč.

RM 394 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 23.4.2018

Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

**ČI 7 Různé**

**16:45**

**7.1 Program prevence rizikového chování - výzva 2018**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 7/1 - Flash Příloha: RM 394 - 7/1 - Flash

Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování na svém jednání dne 18.04.2018 projednala předložené žádosti o dotaci z rozpočtu města pro oblast prevence rizikového chování a zároveň navrhla výše podpory u jednotlivých žádostí, které předkládá RM ke schválení. Podrobnosti viz příloha č. RM 394 - 7/1.

K rozhodnutí:

Schválit návrh pracovní skupiny na výši podpory jednotlivých předložených žádostí do dotačního Programu prevence rizikového chování 2018 a zároveň pověřit ST podpisem veřejnoprávních smluv, které město s jednotlivými příjemci dotace bude uzavírat.

Odůvodnění:

Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

**K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 394- 17045/18, (uložen úkol číslo 23094).**

RM souhlasí s finančními částkami podpory jednotlivých žádostí do dotačního titulu Programu prevence rizikového chování na rok 2018 ve znění přílohy č. RM 394 - 7/1 takto: ZŠ, Komenského 15: Na prevenci jinak VII - 8.000 Kč, Na prevenci se Semiramis - 14.000 Kč, Nezamotej se do sociálních sítí - 10.000 Kč, Potěšení ze zahrady a z objevování - 6.000 Kč. ZŠ a MŠ Krčín: Adaptační pobyt - 30.000 Kč. ZŠ Malecí - Záchrana života aneb umět pomoci - 20.000 Kč, Zdravě a v pohybu - 9.000 Kč, Pozitivní třídí klima - 18.000 Kč, Jsme na jedné lodi - pokračování - 14.000 Kč. SPŠ, SOŠ a SOU - Kyberšikana, Pomocí internetu se můžeme vzdělávat, bavit se, ale i ubližovat - 15.000 Kč. Městská knihovna - Setkání s youtuberem - 6.000 Kč. RM pověřuje ST podpisem veřejnoprávních smluv, které budou mezi poskytovatelem a příjemcem dotace uzavřeny. Tyto smlouvy jsou uzavřeny dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 110-7349/15 ze dne 05.11.2015.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 4.6.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

**7.2 Smlouva o společném postupu na nákup zemního plynu**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 7/2 - Flash Příloha: RM 394 - 7/2 - Flash

Jedná se o smlouvu mezi centrálním a sdruženým zadavatelem.

K rozhodnutí:

Schválit uzavření smlouvy a pověřit ST podpisem.

Odůvodnění:

Ze smlouvy neplyne žádné finanční plnění.

Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

**K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 394- 17046/18**

RM schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání se společností První novoměstská teplařenská, s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 27471454, ve znění přílohy č. RM 394 - 7/2, a pověřuje ST jejím podpisem.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.4.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **7.3 Zápis č. 3B/2018 z jednání Sociálně - rozmišřovací komise ze dne 11.04.2018**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 7/3 - Flash Příloha: RM 394 - 7/3 - Flash

RM je předložen zápis č. 3B/2018 z jednání Sociálně-rozmišřovací komise dne 11.04.2018 ve znění přílohy č. RM 394 - 7/3.

K rozhodnutí:

Vzít na vědomí zápis o obsazení 1 místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 a 1 místa v nájemním domě s pečovatelskou službou Českých bratřů 1145 v Novém Městě nad Metují.

Odůvodnění:

Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

#### **K čl. 7.3 USNESENÍ č. RM 394- 17047/18**

RM bere na vědomí zápis č. 3B/2018 z jednání Sociálně-rozmišřovací komise ze dne 11.04.2018 a návrh na obsazení 1 místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 a 1 místa na nájemním domě s pečovatelskou službou Českých bratřů 1145 v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 394 - 7/3.

RM 394 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 23.4.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **7.4 Dodatek č. 2 a 3 ke Smlouvě o výpůjčce odpadových nádob od fy EKO-KOM, a.s.**

Identifikace: Zdroj. dokum.: RM 394 - 7/4 - Flash Příloha: RM 394 - 7/4 - Flash

V roce 2007 obdrželo město od firmy EKO-KOM, a.s., na základě smlouvy o výpůjčce kontejnery na třídění papíru. Firma EKO-KOM, a.s., nyní nabídla výměnu odpadových nádob, které má město zdarma ve výpůjčce. Jedná se o 10 ks modrých kontejnerů na třídění papírů.

K rozhodnutí:

Schválit Přílohu č. 2 a Přílohu č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nádob + pověřit ST jejich podpisem.

Odůvodnění:

V roce 2007 obdrželo město od firmy EKO-KOM, a.s., na základě smlouvy o výpůjčce 10 ks modrých kontejnerů na třídění papíru. Po 10 letech užívání by měly být kontejnery vyměněny za nové. Nové kontejnery město obdrží zdarma.

Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

#### **K čl. 7.4 USNESENÍ č. RM 394- 17048/18, (uložen úkol číslo 23095).**

RM schvaluje Dodatek č. 2 a 3 ke smlouvě o výpůjčce nádob uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 685/17, 140 21 Praha 4, ve znění přílohy č. RM 394 - 7/4, a pověřuje ST jejím podpisem.

RM 394 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OVR, Termín: 9.5.2018  
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

### **7.5 Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb.**

Identifikace:

Informace TAJ a PRAV k povinnostem radních dle zákona o střetu zájmů. Zákonem č. 14/2017 Sb. byl ode dne 01.09.2017 významně novelizován zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Do dne 30.06.2018 jsou tedy příslušní veřejní funkcionáři podat oznámení za rok 2017 již podle ustanovení tohoto zákona a ne tak, jak byli dříve zvyklí.

K rozhodnutí:

Odůvodnění:

Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

PRAV informovala, že ta změna spočívá v tom, že v předchozích letech radní odevzdávali vyplněný příslušný formulář s oznámením na papíře k PRAV. Nyní je ale třeba oznámení podat elektronicky do centrálního registru, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti ČR. V tomto registru musí být zapsáni všichni veřejní funkcionáři a do něj musí podávat příslušná oznámení. Prostřednictvím veřejné datové sítě je možné do tohoto registru nahlížet. TAJ informoval o snaze o legislativní změny, které by tuto oblast zjednodušily a také omezily povinnost předávat tak velké množství fakticky soukromých údajů. Informoval, že všem radním bude pro připomenutí zaslána informace o postupu. Případné konzultace jsou možné s PRAV a o způsobu přístupu atd. pak s Mgr. Kunteovou z OI.

---

Ing. Michal Beseda, MBA  
místostarosta  
Město

---

Petr Hable  
starosta  
Město

Čas ukončení jednání RM 394: 23.4.2018 16:55:56

Příští porada bude: RM 395, 9.5.2018, kancelář starosty od 13:00:00

Rozdělovník zápisů - listinná forma:

PŘEHLED USNESENÍ: Úřední deska, 3x vývěsky ve městě

Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.PDF):

ÚPLNÝ ZÁPIS: Zastupitelé, Vedení města, Vedoucí odborů, Městská policie, Technické služby, První novoměstská  
teplárenská, Městská knihovna, Mandl, [www.novemestonm.cz](http://www.novemestonm.cz)