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Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb., ohledně postupu ve
zpracování technické studie obchvatu na silnici I/14 v Novém Městě
nad Metují zpracovávané na základě Objednávky číslo: 286/2024.

Vážený pane,
V příloze Vám zasílám požadované dokumenty:
3 x zápis z jednání
3 x prezentace z jednání

S pozdravem

Ing. Pavel Korda
Vedoucí Oddělení rozvoje města
Odbor majetku města
Nové Město nad Metují

Přílohy: 3 x zápis z jednání
3 x prezentace z jednání
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  Datum a čas jednání: 

 6.8.2024, 10:00 
 

Místo konání: 

Nové Město nad Metují 
 

Přítomni: 
Dle prezenční listiny 
 

 
Přílohy záznamu: 

Prezenční listina a prezentace 

Průběh a závěry jednání  

 

Č. Závěry a průběh jednání 

1 Předmětem bylo vstupní jednání s objednatelem, tedy se zástupci Nového Města nad 
Metují. Na tomto jednání byly ujasněny požadavky plynoucí ze smlouvy, a především byl 
zvolen postup prací a upřesněna představa objednatele o zadaném obchvatu města. 

2 Vstupní jednání s DOSS 

V rámci jednání byl zvolen další postup, kdy před samotným počátkem projektových 
prací bude nutné záměr projednat s dotčenými orgány, a to s ŘSD s.p. (správce silnice 
I/14), Královéhradeckým krajem (vlastník silnic II. a III. tříd), PČR (předběžné 
projednání plánovaného záměru) a krajským OŽP – samozřejmě za přítomnosti 

objednatele. Předmětem tohoto jednání bude definice okrajových podmínek, tedy 
požadavky výše uvedených organizací na návrhové parametry nové komunikace. Na 

jednání bylo dohodnuto že toto vstupní projednání zajistí objednatel. 

3 Parametry komunikace obchvatu 

Obchvat města bude mít parametry silnice I. třídy s přihlédnutím k intenzitám dopravy - 
předpokladem je silniční kategorie S 9,5. Řešení křižovatek bude odvislé od prověření 

modelem dopravy (potenciál jednotlivých křižovatek na přenesení dopravy v území) 
a projednání s objednatelem (pozn. v ideovém návrhu nejsou například zohledněny 
mezikřižovatkové vzdálenosti). V průběhu projednávání studie bude na základě podkladu 
modelu dopravy řešena potřebnost jednotlivých křižovatek. V rámci studie bude 
upřesněn typ křižovatky (mimoúrovňová/úrovňová/okružní), křižovatky však nebudou 
podrobněji řešeny.  

Pro účely této studie nebude obchvat nazýván přeložkou silnice I. třídy – bude se jednat 
o obchvat města. Záměr však bude projednáván a koordinován s ŘSD. Cílem je 
vymístění tranzitní dopravy z intravilánu města a odstranění nevhodného průtahu, a to 
jak co se týče směrového a výškového vedení, tak především nevhodného trasování 

přímo přes náměstí.  

Název akce: 

Nové Město nad Metují – obchvat, TS 
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Č. Závěry a průběh jednání 

4 Dopravní model 

Na jednání bylo odsouhlaseno, že dopravní model je přímo součástí objednávky a že za 
výzvu k zahájení prací na dopravním modelu je považováno toto vstupní jednání.  

5 Podklady 

Zástupci města předají dle dohody z jednání podklad územního plánu v otevřené podobě 
(DGN/DWG/SHP).  

Dále budou předány kontakty na firmu (AŽD) disponující daty z automatického sčítače 

dopravy v křižovatce silnic Náchodská x Havlíčkova, které zohlední plnou intenzitu při 
uzavírce silnice I/14 (pozn. firma AŽD byla zpracovatelem kontaktována a s ohledem na 
dovolené budou data předána nejdříve koncem měsíce srpna – na tuto informaci 

navazuje další bod záznamu).  

6 Termíny  

Na jednání bylo dohodnuto že za vstupní jednání a zároveň za výzvu k zahájení prací 
bude považováno vstupní jednání pro definici okrajových podmínek s dotčenými orgány 
(předpoklad 1. polovina září).  

Dopravní model bude odevzdán dle smlouvy do 1 měsíce od výzvy k zahájení prací (viz 
předchozí body) a předání podkladů, tedy od obdržení údajů z automatického sčítače 
dopravy – viz předchozí bod (objednatel bude o tomto informován). 

Návrh dalšího postupu: 

Č. Závěry a průběh jednání: 

1 Následující jednání: 

 
Předpoklad následujícího jednání je v první polovině září. Toto jednání zajistí objednatel.  

 
 

Zapsal(a): Ing. Šárka Svobodová 
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  Datum a čas jednání: 

 5.11.2024, 12:00 
 

Místo konání: 

Nové Město nad Metují 
 

Přítomni: 
Dle prezenční listiny (pouze zástupci NMNM) 
 

 
Přílohy záznamu: 

Prezenční listina (pouze zástupci NMNM) a prezentace s alternativní trasou i variantami modelů 
dopravy, PDF variant modelů dopravy 

Průběh a závěry jednání  

 

Č. Závěry a průběh jednání 

1 Předmětem bylo jednání s objednatelem, které následovalo po vstupním jednání 
s dotčenými orgány státní správy. Cílem tohoto jednání bylo ujasnění si některých věcí, 

které vzešly z prvotního prověření zadané trasy a které byly třeba vyjasnit 
s objednatelem. 

2 Trasování 

Prověření trasy v uvažované stopě obchvatu představuje v severní části v okolí MČ 
Vrchoviny násyp, který by dosahoval při dodržení podélného sklonu do 6 % až 40 m. Je 

tedy nutné trasovat obchvat jiným způsobem (změna délky trasy nebo změna směrového 
řešení). V aktuálně navrženém uspořádání trasování to znamená i nemožnost realizovat 

křižovatku Šonov (K2) z technického pohledu. Toto bude dále prověřeno. Zpracovatel 
dále upozornil objednatele, že s ohledem na dopravní vztahy a z hlediska dopravních 
intenzit má tato křižovatka spíše nižší opodstatnění. Celá problematika bude dále 
prověřena jak ve vztahu k predikovaným dopravním intenzitám, tak ve vztahu 
k technické proveditelnosti křižovatky.  

Objednatel zpracovatele ujistil, že je možné severní část trasovat alternativně, tzn. blíže 
k městu. Za tohoto předpokladu je technické řešení z hlediska hlavní trasy mnohem 
příznivější, avšak prakticky znemožňuje realizovatelnost křižovatky Šonov (K2). 

Název akce: 

Nové Město nad Metují – obchvat, TS 
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Č. Závěry a průběh jednání 

3 Model dopravy a řešení křižovatek 

Na jednání se diskutovalo mnoho variant vypuštění křižovatek s tím, že z předchozího 
jednání s DOSS vyplývá, že by mělo dojít k redukci na maximálně 3-4 křižovatky (z 
původních 6 ze zadání). Zpracovatel objednateli představil 3 varianty vypuštění 
křižovatek, které navrhl v závislosti na intenzitách a kartogramech dopravy (jejich zaslání 
je součástí zápisu z jednání a jedná se o vypuštění křižovatky K2, K5 a vypuštění obou 
těchto křižovatek). 

Zvažováno bylo vypuštění K6 ve všech variantách. K prověření pošle NMNM 2-3 varianty, 

které budou diskutovány se zpracovatelem dokumentace a následně bude vybrána 1 
finální varianta.  

Objednatel byl upozorněn, že dopravní model je již hotový, a že zahrnutí jiného rozvoje 

a nových komunikací (diskutováno na jednání) by znamenalo podstatnou změnu již 
zpracovaného díla. 

4 Termíny  

Předpokládaný termín vyjádření objednatele k prověření možných variant napojovacích 
bodů je cca 2 týdny od zaslání zápisu z jednání (29.11.2024). Následně tyto varianty 
zpracovatel po vzájemné dohodě s objednatelem prověří a do 1-2 týdnů bude mít 
výsledky modelu dopravy včetně odborného stanoviska. Následně se obě strany 
dohodnou na termínu jednání přes Teams, kde zpracovatel představí výsledky modelu 
dopravy a rozhodne se o finální variantě (nejpozději do 18.12.2024 by mělo být 

stabilizováno řešení). Vzhledem k výše uvedenému bude upraven termín odevzdání 
konceptu nejpozději 3 měsíce od odsouhlasení finální varianty. 

Návrh dalšího postupu: 

Č. Závěry a průběh jednání: 

1 Následující jednání: 

 
Předpoklad následujícího osobního jednání s objednatelem je leden/únor 2024.  

 
 

Zapsal(a): Ing. Šárka Svobodová 
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  Datum a čas jednání: 

 5.11.2024, 10:00 
 

Místo konání: 

Nové Město nad Metují 
 

Přítomni: 
Dle prezenční listiny 
 

 
Přílohy záznamu: 

Prezenční listina a prezentace 

Průběh a závěry jednání  

 

Č. Závěry a průběh jednání 

1 Předmětem bylo vstupní jednání s důležitými dotčenými orgány státní správy. Na začátku 
projektu bylo podstatné definovat podmínky a limity projektu – obchvatu města Nové 
Město nad Metují. Na jednání byli přítomni seznámeni se zadáním studie a byly 

diskutovány požadavky dotčených na řešení obchvatu. Následně byl zvolen postup prací 
a projednání tak, aby byl výsledkem realizovatelný obchvat města, se kterým budou 
dotčené orgány souhlasit. 

V úvodu byl vznesen dotaz, zda je zadané umístěním obchvatu odsouhlasené okolními 
dotčenými obcemi. Toto bylo potvrzeno starostou panem Ing. Milanem Slavíkem.  

2 Podklady 

Objednatel předá zpracovateli dokumentace dostupné podklady o rozvoji 
města/průmyslové zóně. Stejně tak podklady o letišti Nové Město nad Metují, pokud 
takové má – případně zkontaktuje majitele a podklady si vyžádá. 

Zástupci Ministerstva dopravy (dále MD) předají zpracovateli vymezená ochranná pásma 
letiště Nové Město nad Metují a informace k nim.  

Zástupci města informovali přítomné, že v ÚP dříve uvažovaný koridor pro VTL plynovod 

byl zrušen, a právě v tomto koridoru je z části uvažováno s umístěním budoucího 
obchvatu.  

3 Návrhové parametry obchvatu 

Ze strany ŘSD s.p. i MD byla odsouhlasena návrhová kategorie komunikace S 9,5/90, 
která odpovídá kategorizaci komunikací. Dále byl odsouhlasen navrhovaný maximální 

uvažovaný podélný sklon 6 %, který odpovídá pahorkovitému charakteru území. Další 
návrhové parametry (směrových a výškových oblouků) vychází z výše uvedeného 

a budou těmto normovým hodnotám odpovídat. 

Název akce: 

Nové Město nad Metují – obchvat, TS 
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Č. Závěry a průběh jednání 

4 Křižovatky: 

V rámci zadání, které bude prověřováno, je navrženo celkem 6 napojovacích 
bodů/křižovatek. V souvislosti s tím byl uveden základní limit mezikřižovatkových 
vzdáleností z ČSN 73 6101, u kterého bylo ze strany MD připuštěno, že by mohl být 
v odůvodněných případech v souladu s uvedenou normou zkrácen až na polovinu.  

Následně byla diskutována problematika případného rušení některých křižovatek. V rámci 
toho se jako vhodný návrh od zástupců MD jeví ponechat ideálně 3 křižovatky, vypustit 
K1 a K6; K2 a K5 navrhnout případně jako MÚK s ohledem na terén, K3 a K4 jako 

úrovňové (K3 možno jen připravit a realizovat až v případě naplnění rozvoje průmyslové 
zóny). 

Objednatel se společně se zpracovatelem dohodne na 2-3 variantách s menším počtem 

křižovatek (ideálně 3), které budou zpracovatelem prověřeny z hlediska intenzit provozu 
a dopadu na přerozdělení intenzit na okolních komunikacích (ve městě). Následně bude 
rozhodnuto a řádně zdůvodněno, které křižovatky zůstanou na obchvatu zachovány 

a bude dopracována 1 varianta uspořádání.  

Starosta Ing. Milan Slavík uvedl, že problematiku křižovatek diskutoval se zástupci Policie 
ČR, dlouhodobě je tlak na bezpečnost a plynulost provozu – u úrovňových křižovatek je 
potřeba navrhnout minimálně připojovací pruhy. Typ křižovatek by měl odpovídat 
kartogramům (intenzitám jednotlivých křižovatkových pohybů) a také terénu – kde je 
obchvat trasován po terénu, ponechat úrovňovou křižovatku. V případě výškových rozdílu 
možno navrhnou mimoúrovňovou křižovatku.  

Na jednání byla diskutována problematika okružních křižovatek, kdy výsledkem bylo 
nenavrhovat, pokud možno, okružní křižovatky, a to zejména s ohledem na plynulost 
provozu.   

5 Křížení 

Křížení železniční trati bude vždy navrženo tak, aby umožnilo případnou budoucí 
elektrizaci.  

Křížení koryta řeky Metuje bude navrženo tak, aby niveleta byla nad Q100. 

6 Ochrana přírody a krajiny  

Zástupce OŽP nebyl na jednání přítomen, bude však zkontaktován s prvním návrhem 
konceptu. Na jednání byli přítomní upozorněni, že pozemky s ochranou ZPF I. a II. tř. 
jsou prakticky nedotknutelné a mají vysoký stupeň ochrany. Těchto pozemků je 

v řešeném území většina, a není tak reálné se pozemkům s nejvyšší bonitou vyhýbat. 
Případné prověření dotčených pozemků ve vztahu k BPEJ bude dále řešeno na základě 
dohod s objednatelem. 

7 Potřebnost stavby 

Zástupci MD a ŘSD s.p. upozornili přítomné, že aby mohla být stavba i nadále 
připravována a sledována bude muset být ekonomicky efektivní. Tedy bude nezbytné 

v navazující přípravě zpracovat Cost-benefit analýzu (není nyní součástí řešených prací). 
Trasa obchvatu proto nesmí být neadekvátně dlouhá, musí umožňovat zkrácení cestovní 
doby, aj.   
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Č. Závěry a průběh jednání 

Starosta uvedl, že ve stávajícím stavu je průjezd městem od jihu po silnici III/30821, 

II/308 a III/28520 – alternativa za nevhodné trasování silnice I/14 centrem města 
s nevyhovujícími parametry. Na křižovatce U Papežů se osvědčilo dočasné SSZ a bude 
tedy instalováno trvalé SSZ.  

Obecně bylo ze strany zástupců krajských organizací konstatováno, že obchvat bude mít 
velký přínos, nyní se intenzity přenáší na silnice II. a III. tříd.  

8 Model dopravy 

Na jednání se diskutovalo mnoho variant vypuštění křižovatek. Zvažováno bylo vypuštění 
K6 ve všech variantách. K prověření pošle NMNM 2-3 varianty, které budou diskutovány 
se zpracovatelem dokumentace a následně bude vybrána 1 finální varianta. 

19 Termíny  

Ing. Pavel Korda: Možno upravit dle potřeby – cílem je zajistit dokumentaci, kde budou 

podchyceny veškeré požadavky a limity a která bude řádně projednána. V případě 
potřeby je tedy možná úprava termínů.  

Návrh dalšího postupu: 

Č. Závěry a průběh jednání: 

1 Následující jednání: 

 
Předpoklad následujícího jednání s objednatelem je leden/únor 2024. Následně budou po 
dopracování konceptu k projednání přizváni přítomní z tohoto jednání. 

 
 

Zapsal(a): Ing. Šárka Svobodová 
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ING. PROKOP NEDBAL A ING. ŠÁRKA SVOBODOVÁ



Postup prací
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ŘSD, PČR, Město,
OŽP

Definice okrajových
podmínek

Koncept
technického řešení

Projednání

Čistopis
Navržený postup prací na technické studii.



Technická studie

Technické prověření proveditelnosti obchvatu dle
ideového návrhu a okrajových podmínek.
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Proveditelnost

Směrové řešeníVýškové řešení

Realizovatelnost
křižovatek



Technická studie

Kombinace variant ze studie 2016

Varianta 1 + Varianta 3

Podklady:

Kapacitní IS dle ÚPD

Vrstevnicový model ČUZK

Ideový návrh NMNM

CSD 2020
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Dopravní model

Kalibrace na CSD 2020

Prognóza a výpočet výhledových intenzit

Podklad pro relevantní návrh křižovatek

Rozdílové kartogramy S a BEZ křižovatky

Kapacitní posouzení

Podklad pro zpracování studie
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Harmonogram prací

2024-08-06 | I/14 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ - OBCHVAT6

Vstupní jednání Dopravní model

•1 měsíc od výzvy
•Paralelně s
ostatními pracemi

•09/24

Definice
okrajových
podmínek

Technická studie
– koncept

•3 měsíce
•11/24

Technická
studie –
čistopis

•1 měsíc od
připomínek

•12/24
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TS obchvatu 
Nové Město nad Metují 
JEDNÁNÍ S OBJEDNATELEM – 5.11.2024

1

ING. PROKOP NEDBAL A ING. ŠÁRKA SVOBODOVÁ



Postup prací

2

Město, kraj, ŘSD, 
PČR

Definice okrajových 
podmínek

Koncept 
technického řešení

Projednání

Čistopis



Zadání

Technické prověření proveditelnosti obchvatu dle 

ideového návrhu a okrajových podmínek. 

3

Proveditelnost

Směrové 
řešení

Výškové řešení

Realizovatelnost 
křižovatek



Podklady

4

Ideový návrh NMNM

Kombinace variant ze studie 2016 (varianta 1 + 3)

Územní plán města

Kapacitní IS dle ÚPD

Vrstevnicový model ČÚZK

Model dopravy – opodstatnění křižovatek



Parametry návrhu

5

Návrhová kategorie S 9,5/90

Mezi-křižovatková vzdálenost – 1,5 km (možno méně?)

Nad železnicí dostatečný rozdíl nivelet (trať 026)

Podélné sklony do 6 % (pahorkovité území)

Nejmenší poloměr směr. obl. 570 m (355 m)

Nejmenší poloměr vypuklého obl. 5 500 m

Nejmenší poloměr vydutého obl. 3 500 m



Limity návrhu

6

Soutisk s návrhy z předchozí studie (2016)

Křížení železnice 

Typy křižovatek

Napojovací body

Chráněné oblasti

Členitost území

ÚPD – rozvoj



Návrh obchvatu - situační řešení, ZM

7



Návrh obchvatu – situační řešení, ÚPD

8



Návrh obchvatu – výškové prověření varianty 
ze zadání

9



Návrh obchvatu – výškové prověření 
alternativní varianty

10



Dopravní model

11

Rozdílový kartogram intenzit v r. 2050,

aktivní varianta

-6
 5

0
0
 v

o
z
./

2
4
h

Kalibrace na CSD 2020 a dat od AŽD

Prognóza a výpočet výhledových 
intenzit (2030 a 2050)

Podklad pro relevantní návrh 
křižovatek

Kartogramy křižovatek



Dopravní model bez K2
srovnání s aktivní variantou

12

Rozdílový kartogram intenzit v r. 2050 bez K2 
– srovnání s aktivní variantou

Obchvat S – pokles o 700/300 voz./24h, J – 200 voz./24h

NMNM - na ul. Náchodská (S) nárůst o 700 voz./24h      

- na ul. Dobrušská (J) o 250 voz./24h

Na I/14 téměř beze změny

Na III/28520 – nárůst o 200 voz./24h

Výhody vypuštění křižovatky:

▪ Konfigurace terénu – přemostění železnice i silnice 

III/28520

▪ Dodržení mimokřižovatkových vzdáleností



Dopravní model bez K2 a K5 
srovnání s aktivní variantou

13

Rozdílový kartogram intenzit v r. 2050 bez K2 
a K5 – srovnání s aktivní variantou

Obchvat S – pokles o 700/300 voz./24h, J – 200 voz./24h

NMNM - na ul. Náchodská (S) nárůst o 700 voz./24h      

- na ul. Dobrušská (J) o 250 voz./24h

Na I/14 téměř beze změny

Na III/28520 – nárůst o 200 voz./24h

Výhody vypuštění křižovatky:

▪ Konfigurace terénu – přemostění železnice i silnice 

III/28520

▪ Dodržení mezikřižovatkových vzdáleností



Dopravní model bez K2 a K5 
srovnání s nulovou variantou

14

Rozdílový kartogram intenzit v r. 2050,

bez K2 a K5

Zachování křižovatek:

— K1 – napojení na I/14 na S

— K3 – napojení průmyslové zóny

— K4 – napojení silnice II/285

— K6 – napojení na III/30821 na J



Následující postupy

15

Zaslat okrajové podmínky zadání TS

Projednání s objednatelem

Koncept studie

Projednání s DOSS

Odevzdání čistopisu



Harmonogram prací

16

Vstupní jednání 
s objednatelem

• 08/24

Dopravní model

odevzdán

• 10/24

Vstupní jednání 
s DOSS

• 11/24

Technická 
studie –
koncept

• 3 měsíce od 
jednání s DOSS

• 02/25

Technická 
studie –
čistopis

• 1 měsíc od 
připomínek

• 03/25
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TS obchvatu
Nové Město nad Metují
VSTUPNÍ JEDNÁNÍ S DOSS – 5.11.2024

1

ING. PROKOP NEDBAL A ING. ŠÁRKA SVOBODOVÁ



Postup prací

2

Město, kraj, ŘSD,
PČR

Definice okrajových
podmínek

Koncept
technického řešení

Projednání

Čistopis



Zadání

Technické prověření proveditelnosti obchvatu dle
ideového návrhu a okrajových podmínek.

3

Proveditelnost

Směrové
řešeníVýškové řešení

Realizovatelnost
křižovatek



Podklady

4

Ideový návrh NMNM

Kombinace variant ze studie 2016 (varianta 1 + 3)

Územní plán města

Kapacitní IS dle ÚPD

Vrstevnicový model ČÚZK

Model dopravy – opodstatnění křižovatek



Parametry návrhu

5

Návrhová kategorie S 9,5/90

Mezi-křižovatková vzdálenost – 1,5 km (možno méně?)

Nad železnicí dostatečný rozdíl nivelet (trať 026)

Podélné sklony do 6 % (pahorkovité území)

Nejmenší poloměr směr. obl. 570 m (355 m)

Nejmenší poloměr vypuklého obl. 5 500 m

Nejmenší poloměr vydutého obl. 3 500 m



Limity návrhu?

7

Křížení železnice

Typy křižovatek

Napojovací body

Chráněné oblasti

Členitost území

ÚPD – rozvoj



Návrh obchvatu – výškové prověření

9



Dopravní model

11

Rozdílový kartogram intenzit v r. 2050,
aktivní varianta

-6
 5

00
 v

oz
./

24
h

Kalibrace na CSD 2020 a dat od AŽD

Prognóza a výpočet výhledových
intenzit (2030 a 2050)
Podklad pro relevantní návrh
křižovatek
Kartogramy křižovatek



Následující postupy

12

Zaslat okrajové podmínky zadání TS

Projednání s objednatelem

Koncept studie

Projednání s DOSS

Odevzdání čistopisu



Harmonogram prací

13

Vstupní jednání
s objednatelem

• 08/24

Dopravní model
odevzdán

• 10/24

Vstupní jednání
s DOSS

• 11/24

Technická
studie –
koncept

• 3 měsíce od
jednání s DOSS

• 02/25

Technická
studie –
čistopis

• 1 měsíc od
připomínek

• 03/25
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