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ZÁPIS 
z mimořádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují 
RM 83 ve volebním období 2022 - 2026 ze dne 18.03.2026 
kancelář starosty od 14:30 hodin 
 
 

Účast na jednání: 
 Účastníci Pozice Příchod Přerušení Odchod Účast 

1 Balcarová Hana radní 14:30  16:14 Plná 

2 Bastl Luděk, Mgr. radní 14:38  16:14 Částečná 

3 Berkovcová Jana, Mgr. radní    Omluvena 

4 Jarolímek Miroslav radní 14:30  16:14 Plná 

5 Kašpar Pavel, Ing. radní 14:30  16:14 Plná 

6 Slavík Milan, Ing. starosta 14:30  16:14 Plná 

7 Vrátný Aleš, Ing. místostarosta 14:30  16:14 Plná 

 
Tajemník: 

8 Svátek Jiří, Ing., Ph.D. tajemník MěÚ 14:30  16:14 Plná 

 
 
Hosté: 

9 Korda Pavel, Ing. vedoucí ORM (OMM) 14:40  16:14 Částečná 

10 Brandejsová Petra, Ing. referentka ORM (OMM) 15:10  16:14 Částečná 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Mgr. Hana Ježdíková 
 
Úprava textu: ST, PK
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ZÁPIS Z PORADY  
RM 83 ze dne 18.03.2026 

 
V 

Program: 
 
1. ÚVODNÍ INFORMACE 
  

1/1 Program jednání mimořádné RM 
  

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 18.03.2026 
  

2. RŮZNÉ 
  

2/1 Ukončení nájmu pro autoškoly - asfaltová cvičná plocha v bývalých kasárnách 
  

2/2 Aktualizace Pravidel pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město 
nad Metují 

  

2/3 Provizorní světelné signalizační zařízení v ul. Pod Hradbami 
  

2/4 LAM - úprava harmonogramu 
  

2/5 Záměr pronájmu prostor pro podnikání 
  

3. DISKUSE 
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Kontrola plnění úkolů: 
 

Číslo úkolu: RM 82-9303/26 Zodpovědný: Vrátný Aleš, Ing. 

Název: Akce "Ukliďme Česko" - jarní úklid v našem městě 

Zadání: RM pověřuje 
MST oslovit všechny sportovní a zájmové spolky v našem městě a vyzvat jejich členy 
k aktivní účasti na této akci. 

Založeno: 04.03.2026 Termín plnění: 
Prodloužení do: 

16.03.2026 
08.04.2026 

Plnění úkolu: Text dopisu je připraven, odeslán bude po roznosu dubnového NZ, tedy na konci 
příštího týdne.  
 
Plnění ke dni 16.03.2026: Žádost o prodloužení termínu plnění úkolu do řádného 
jednání RM.  

 
 
 

Číslo úkolu: RM 82-9300/26 Zodpovědný: Rek David, Bc., DiS. 

Název: Žádost Městského klubu v Novém Městě nad Metují o sponzorský dar do 
tomboly na Novoměstský ples dne 13.03.2026 

Zadání: RM souhlasí 
s darováním 1 m3 dříví do tomboly Novoměstského plesu formou poukazu, a pověřuje 
vedoucího SL následným předáním dříví dle výše uvedené specifikace. 

Založeno: 04.03.2026 Termín plnění: 
Splněno: 

13.03.2026 
09.03.2026 

Plnění úkolu: Bere na vědomí 

 
 
 

Číslo úkolu: RM 82-9282/26 Zodpovědný: Mikšíčková Veronika, Bc. 

Název: Žádost "ČSOP JARO Jaroměř" o poskytnutí finančního daru na provoz 
Záchranné stanice v Jaroměři 

Zadání: RM ukládá 
OŠS zahrnout žádost ZO ČSOP JARO Jaroměř o poskytnutí finančního daru ve výši 
25 tis. Kč na provoz Záchranné stanice v Jaroměři pro zraněné volně žijící živočichy 
do celkového seznamu o žádosti a dary z rozpočtu města, o kterých bude 
rozhodováno na jednání RM 83 dne 30.03.2026. 

Založeno: 04.03.2026 Termín plnění: 
Splněno: 

16.03.2026 
11.03.2026 

Plnění úkolu: Zahrnuto. 
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Číslo úkolu: RM 81-9245/26 Zodpovědný: Doležalová Andrea, Bc. 

Název: Příkazní smlouva - "Revitalizace veřejných prostranství a zeleně v areálu 
bývalých kasáren v NMnM - Výběr TDS a koordinátora BOZP" 

Zadání: RM schvaluje 
Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při 
realizaci díla: "Revitalizace veřejných prostranství a zeleně v areálu bývalých kasáren 
v Novém Městě nad Metují - Výběr technického dozoru stavebníka a koordinátora 
BOZP" mezi městem Nové Město nad Metují a společností TRENTO s. r. o, se 
sídlem: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, IČO: 63219409, za 
nabídkovou cenu ve výši 475.000,00 Kč bez DPH, 99.750,00 Kč výše DPH, celková 
cena 574.750,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím 
podpisem. 

Založeno: 23.02.2026 Termín plnění: 
Splněno: 

16.03.2026 
20.03.2026 

Plnění úkolu: 2026-03-20: Splněno - Příkazní smlouva podepsaná den 8. 3. 2026. 
2026-02-25: Příkazní smlouva bude podepsána neprodleně po podpisu smlouvy o 
dílo s vybraným dodavatelem v rámci akce: "Revitalizace veřejných prostranství a 
zeleně v areálu bývalých kasáren v NMnM" - stavební práce. 

 

Číslo úkolu: RM 81-9241/26 Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing. 

Název: VZ - PD na rekonstrukci vnitřních rozvodů, drobných stavebních úprav a 
pasportizaci objektu "MŠ Na Františku" 

Zadání: RM schvaluje RO 
- navýšení § 3111 - akce MŠ Na Františku - rekonstrukce rozvodů o 290 tis. Kč. 
Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - položka Rezerva na investiční a 
neinvestiční výdaje. 

Založeno: 23.02.2026 Termín plnění: 
Splněno: 

16.03.2026 
13.03.2026 

Plnění úkolu: RO bylo provedeno. 

 

Číslo úkolu: RM 81-9240/26 Zodpovědný: Doležalová Andrea, Bc. 

Název: VZ - PD na rekonstrukci vnitřních rozvodů, drobných stavebních úprav a 
pasportizaci objektu "MŠ Na Františku" 

Zadání: RM schvaluje 
Smlouvu o dílo na realizaci díla „Projektová dokumentace na rekonstrukci vnitřních 
rozvodů, drobných stavebních úprav a pasportizaci objektu MŠ Na Františku v 
Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností 
ARTENDR s. r. o., se sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČO: 24190853, za 
nabídkovou cenu ve výši 650.000,00 Kč bez DPH, 136.500,00 Kč výše DPH, celková 
cena 786.500,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím 
podpisem. 

Založeno: 23.02.2026 Termín plnění: 
Splněno: 

16.03.2026 
25.02.2026 

Plnění úkolu: 2026-02-25:Splněno 
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Číslo úkolu: RM 81-9239/26 Zodpovědný: Doležalová Andrea, Bc. 

Název: VZ - PD na rekonstrukci vnitřních rozvodů, drobných stavebních úprav a 
pasportizaci objektu "MŠ Na Františku" 

Zadání: RM rozhodla 
na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek předložené komisí pro 
hodnocení nabídek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace na rekonstrukci vnitřních rozvodů, drobných stavebních úprav a 
pasportizaci objektu MŠ Na Františku v Novém Městě nad Metují" společnosti 
ARTENDR s. r. o., se sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČO: 24190853, za 
nabídkovou cenu ve výši 650.000,00 Kč bez DPH, tj. 786.500,00 Kč vč. DPH. 

Založeno: 23.02.2026 Termín plnění: 
Splněno: 

16.03.2026 
25.02.2026 

Plnění úkolu: 2026-02-25:Splněno 

 
 
 

Číslo úkolu: RM 74-9037/25 Zodpovědný: Slavík Milan, Ing. 

Název: Zřízení příspěvkové organizace Městský klub Nové Město nad Metují 

Zadání: RM ukládá 
ST zajistit veškeré záležitosti související se zřízením nové příspěvkové organizace 
Městský klub Nové Město nad Metují a dále zajistit veškeré záležitosti související se 
zrušením zájmového sdružení právnických osob Městský klub v Novém Městě nad 
Metují. 

Založeno: 27.11.2025 Termín plnění: 
Původní plnění: 
Prodloužení do: 

16.03.2026 
11.12.2025 
19.10.2026 

Plnění úkolu: Plnění ke dni 18.03.2026: Žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu 
probíhajícího procesu. Stávající Městský klub v Nové Městě nad Metují bude zrušen v 
2. polovině roku 2026. 
 
Plnění ke dni 10.12.2025: Žádost o prodloužení termínu plnění. Zřízení nové 
příspěvkové organizace Městský klub Nové Město nad Metují je v programu ZM 22 
dne 11.12.2025 (viz bod 5/5) a záležitosti týkající se zrušení zájmového sdružení 
právnických osob Městský klub v Novém Městě nad Metují se stále projednávají. 
Jednání jsou v procesu. 
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ZÁPIS Z PORADY  
RM 83 ze dne 18.03.2026 

 
V 

 

1/ ÚVODNÍ INFORMACE 

Vysvětlení: Slavík Milan, Ing. - starosta 

 

1/1 Program jednání mimořádné RM 

Identifikace: 

Program mimořádného jednání RM 83 viz příloha k tomuto bodu. 

Odůvodnění: 

Postup dle JŘ RM. 

Vysvětlení: Slavík Milan, Ing. - starosta 

K bodu 1/1 USNESENÍ č. RM 83-9312/26 

RM schvaluje tento program jednání mimořádného zasedání RM 83: 
 
1. ÚVODNÍ INFORMACE 
1/1 Program jednání mimořádné RM 
1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 18.03.2026 
 
2. RŮZNÉ 
2/1 Ukončení nájmu pro autoškoly - asfaltová cvičná plocha v bývalých kasárnách 
2/2 Aktualizace Pravidel pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové  
            Město nad Metují 
2/3 Provizorní světelné signalizační zařízení v ulici Pod Hradbami 
2/4 LAM - úprava harmonogramu 
2/5 Záměr pronájmu prostor pro podnikání 
 
3. DISKUSE 

HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0, Nepřítomen: 2 - bylo přijato 

  

Balcarová Hana pro Bastl Luděk, Mgr. nepřítomen 

Berkovcová Jana, Mgr. nepřítomna Jarolímek Miroslav pro 

Kašpar Pavel, Ing. pro Slavík Milan, Ing. pro 

Vrátný Aleš, Ing. pro   
 

 

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 18.03.2026 

Identifikace: 

Kontrola splatných úkolů RM 83 viz příloha k tomuto bodu. 

Odůvodnění: 

Výpis úkolů do RM s termínem splnění ode dne 02.03.2026 do dne 18.03.2026. 

Vysvětlení: Slavík Milan, Ing. - starosta 
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Z podrobnějšího projednání: 

PK - dotaz k posunutí termínu plnění úkolu č. RM 81-9245/26 - Příkazní smlouva - 
"Revitalizace veřejných prostranství a zeleně v areálu bývalých kasáren v NMnM - Výběr TDS 
a koordinátora BOZP", je již smlouva uzavřena? ORM - k datu vyplnění úkolu jsme neměli 
podrobnější informace. Příkazní smlouva byla podepsána dne 08.03.2026, úkol je tudíž 
splněný. 
 
Ve 14:38 hodin se na jednání RM dostavil radní LB. 
 
MST - informoval RM o průběžném plnění úkolu č. 72-8923/25 - Žádost Centrum Najáda s.r.o. 
o dofinancování provozu, kterým bylo uloženo MST ve spolupráci s OŠS, OF, TAJ a PNT 
s.r.o. získat od Centrum Najáda s.r.o. podrobný přehled hospodaření za roky 2023, 2024 a 
2025. Analýza bude oproti avizovaným 19 tis. Kč dražší, bude to stát maximálně 25 tis. Kč. 
Není třeba schvalovat v RM, chce pouze radní informovat. 

K bodu 1/2 USNESENÍ č. RM 83-9313/26 

RM souhlasí s plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto bodu. 

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0, Nepřítomen: 1 - bylo přijato 

  

Balcarová Hana pro Bastl Luděk, Mgr. pro 

Berkovcová Jana, Mgr. nepřítomna Jarolímek Miroslav pro 

Kašpar Pavel, Ing. pro Slavík Milan, Ing. pro 

Vrátný Aleš, Ing. pro   
 

 

2/ RŮZNÉ 

Vysvětlení: Slavík Milan, Ing. - starosta 

 

2/1 Ukončení nájmu pro autoškoly - asfaltová cvičná plocha v bývalých kasárnách 

Identifikace: 

Část pozemku p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, asfaltová plocha v bývalých 
kasárnách o výměře cca 2 600 m2, druh pozemku ostatní plocha, je dlouhodobě užívána jako 
výcviková plocha pro autoškoly a motoškoly (příprava žadatelů o řidičské oprávnění v řízení 
motorových vozidel sk. B a dvoukolových motorových vozidel sk. A). Z důvodu zahájení akce 
„Revitalizace veřejných prostranství zeleně v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad 
Metují“ byl zhotoviteli předán tento prostor k oplocení jako zařízení staveniště. Plochu pro 
výcvik již nelze od 11. 3. 2026 užívat a je třeba stávající smlouvy ukončit k tomuto 
datu dohodou. 

Odůvodnění: 

Protokolární předání pozemků zhotoviteli proběhlo dne 11.03.2026, proto je nutné stávající 
smlouvy o nájmu s autoškolami ukončit ke dni 10.03.2026. Konkrétně se jedná o 6 smluv, kde 
je sjednána měsíční výpovědní doba nebo možnost ukončit nájem dohodou. Nájemci byli 
o ukončení písemně informováni a s dohodou souhlasí. Vzorová dohoda v příloze. PN bude o 
podpis PRAV doplněn po návratu do zaměstnání (dovolená). 

Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP 
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K bodu 2/1 USNESENÍ č. RM 83-9314/26 

RM souhlasí s ukončením smluv o nájmu části pozemku p. p. č. 653/2 o výměře cca 2 600 m2 v k. 
ú. Nové Město nad Metují dohodou ke dni 10. 3. 2026 s nájemci – autoškolami:  Autoškola Náchod, 
s. r. o., IČO: 275 05 081, se sídlem: Českoskalická 772, 547 01 Náchod; Jan Brejtr,  IČO: 074 
67 036, se sídlem: Příkopy 2025, 547 01 Náchod; Mgr. Jiří Divišek, IČO: 737 42 139, se sídlem: Lipí 
12, 547 01 Náchod; Motoškola Náchod, s. r. o., IČO: 176 27 605, se sídlem: Českoskalická 772, 547 
01 Náchod; Hana Petrová, IČO: 444 42 343, se sídlem: Jestřebí 42, 549 01 Nové Město nad Metují 
(2 smlouvy). RM pověřuje ST podpisem příslušných dohod dle přílohy tohoto bodu (vzorová 
dohoda). 

 Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.3.2026 

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0, Nepřítomen: 1 - bylo přijato 

  

Balcarová Hana pro Bastl Luděk, Mgr. pro 

Berkovcová Jana, Mgr. nepřítomna Jarolímek Miroslav pro 

Kašpar Pavel, Ing. pro Slavík Milan, Ing. pro 

Vrátný Aleš, Ing. pro   
 

 

2/2 Aktualizace Pravidel pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve 
městě Nové Město nad Metují 

Identifikace: 

OŠS předkládá RM ke schválení aktualizovaná "Pravidla pro výpočet výše dotace sportovním 
klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují". Aktualizace spočívá v tom, že se podíl 
Sportovní komise na rozdělování dotací zvýšil z 10 % na 20 %, a to na úkor podílu „Jáchyma“, 
kterému se procento úměrně snížilo na 70 %, podíl RM zůstal stejný, tedy 10 %. 

Odůvodnění: 

Nová Pravidla pro výpočet výše dotace sportovním klubům byla zpracována ve spolupráci 
UKIA a MST. Členové KSPORT byli s novými "Pravidly" seznámeni na Sportovní komisi dne 
17.03.2026 a jednohlasně souhlasí. 

Vysvětlení: Mikšíčková Veronika, Bc. - vedoucí OŠS 

Z podrobnějšího projednání: 

MJ - dotaz, proč dochází ke změně. Odpověděl MST - "Jáchym" není ideální, není v našich 
silách tyto disproporce v tuto chvíli změnit, toto je tedy snaha odchylky vyrovnat. PK - změna 
mu přijde nesystémová, protože se způsob rozdělování financí nejspíše bude měnit po 
dokončení zpracování Koncepce sportu, proto se zdrží. HB - přidává se k názoru PK. 

K bodu 2/2 USNESENÍ č. RM 83-9315/26 

RM schvaluje Pravidla pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové 
Město nad Metují, která budou účinná ode dne 18.03.2026, ve znění přílohy k tomuto bodu. 

HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0, Nepřítomen: 1 - bylo přijato 

  

Balcarová Hana zdržela se Bastl Luděk, Mgr. pro 
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Berkovcová Jana, Mgr. nepřítomna Jarolímek Miroslav pro 

Kašpar Pavel, Ing. zdržel se Slavík Milan, Ing. pro 

Vrátný Aleš, Ing. pro   
 

 

2/3 Provizorní světelné signalizační zařízení v ul. Pod Hradbami 

Identifikace: 

ORM předkládá k projednání návrh řešení dopravy v ul. Pod Hradbami v Novém Městě nad 
Metují (silnice II/ 285 22 ve vlastnictví KHK), a to formou zajištění kyvadlového řízení dopravy. 

Odůvodnění: 

V souvislosti s očekávaným nárůstem silničního provozu v ulici Pod Hradbami po otevření 
nového areálu LAM je nutné zabývat se zajištěním plynulosti dopravy v této lokalitě. 
Komunikace v uvedené ulici není dostatečně široká pro bezpečný a plynulý obousměrný 
provoz – její šířka v nejužším místě činí přibližně 3,5 m. Z tohoto důvodu je předkládán návrh 
řešení prostřednictvím instalace světelného signalizačního zařízení zajišťujícího kyvadlové 
řízení dopravy. K navrženému dopravnímu opatření proběhlo jednání za účasti zástupců 
města, Policie ČR – Dopravního inspektorátu Náchod, Městské policie, správce komunikace a 
dodavatelské firmy. Navržené zařízení bude instalováno provizorně, a to na zkušební dobu, 
po jejímž uplynutí bude vyhodnocena funkčnost a dopad opatření na provoz. Pokud se řešení 
osvědčí, bude následně připravena jeho trvalá realizace. Z uvedených důvodů se předkládá k 
projednání nájemní smlouva na dočasné zajištění kyvadlového řízení dopravy v ulici Pod 
Hradbami formou pronájmu světelného signalizačního zařízení na dobu určitou - 1 rok. 
Nájemné činí 75.500,00 Kč bez DPH za měsíc, tj, 91.355,00 Kč včetně DPH. Smlouva bude 
uzavřena mezi městem a společností AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, 
IČO: 48029483. Na základě této smlouvy zajistí pronajímatel veškerá potřebná vyjádření 
dotčených orgánů, příslušná povolení pro realizaci, samotnou instalaci zařízení i následný 
servis. Nájemné bude hrazeno od data předání zařízení do užívání nájemci, tj. městu. 
Nájemné bude hrazeno z položky rozpočtu § 2212 "Světelné signalizační zařízení ul. Pod 
Hradbami", kde je schválena dostatečná výše finančních prostředků pro úhradu 
předpokládaných nákladů. Je nutné však počítat s tím, že bude třeba schválit odpovídající 
rozpočtovou položku také pro rok 2027. 

Vysvětlení: Korda Pavel, Ing. - vedoucí ORM 

Z podrobnějšího projednání: 

MJ - žádá o přepracování smlouvy, ve které bude zahrnuto odečtení doby pronájmu od 
konečné pořizovací ceny zařízení. ORM - pokusí se částku zjistit. Požádal MST o pomoc při 
vyjednávání s pronajímatelem. Radní dále diskutovali o zkušenostech, které město získalo 
během obdobného procesu na křižovatce "U Papežů", a specificích ulice Pod Hradbami. PK - 
není si zcela jistý, zda je třeba kvůli 4měsíčnímu provozu LAM budovat signalizační zařízení. 
ST - tato ulice je problematická dlouhodobě, je rád, že se někam v rámci řešení LAM 
posuneme. Nakonec radní rozhodli o přesunu bodu do programu příští RM 84 dne 
30.03.2026, a to z důvodu žádosti o dopracování smlouvy, zejména konečných finančních 
podmínek při dodání celého díla. 
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K bodu 2/3 USNESENÍ č. RM 83-9316/26 

Protinávrh A, předkladatel: Slavík Milan, Ing. 

RM rozhodla o přesunu bodu č. RM 83 2/3, tj. Provizorní světelné signalizační řízení v ulici Pod 
Hradbami, do programu příští RM 84 dne 30.03.2026. 

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0, Nepřítomen: 1 - bylo přijato 

  

Balcarová Hana pro Bastl Luděk, Mgr. pro 

Berkovcová Jana, Mgr. nepřítomna Jarolímek Miroslav pro 

Kašpar Pavel, Ing. pro Slavík Milan, Ing. pro 

Vrátný Aleš, Ing. pro   
 

 

2/4 LAM - úprava harmonogramu 

Identifikace: 

RM je předkládán ke schválení upravený harmonogram výstavby akce "Letní areál Metuje - 
venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují", který by měl být poslední verzí časového 
sledu stavebních prací, zahrnující všechny minulé i stávající komplikace, které zásadním 
způsobem ovlivnily konečný termín dokončení díla. 

Odůvodnění: 

Dodavatel stavby "Letní areál Metuje - venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují" 
STYLBAU - KASPER CZ, kde společníky jsou vedoucí společník STYLBAU, s.r.o., se sídlem 
Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO: 25957481 a společník KASPER CZ 
s.r.o., se sídlem Ječná 550, Poříčí, 541 03 Trutnov, IČO: 25277839, v průběhu stavebních 
prací avizoval dopad některých zásadních skutečností na termín dokončení díla. Vzhledem ke 
kumulaci těchto skutečností se vyčíslení dopadu na termín dokončení díla ponechalo do druhé 
poloviny provádění stavebních prací, aby již bylo možné říci, že změna je konečná. 
Aktuálně předkládaný harmonogram plnění zahrnuje všechny změny mající vliv na konečný 
termín, který je nyní stanoven na 30.07.2026. 
Mezi změny mající vliv na termín dokončení díla je zahrnut jednak v počátcích stavby vzniklý 
problém s nutným posouzením použití cihelného recyklátu do podkladních vrstev stavby 
(založení objektů SO01 a SO02 - budovy, bazén), z důvodu zvýšené hladiny podzemní vody a 
nutného vyjádření geologa. Dále je zahrnuto pozastavení některých prací z důvodu nedodání 
požadovaného množství recyklátu stavebníkem a nutné provedení nových rozborů recyklátu z 
kasáren. Zmínit je také třeba provedení nového povrchu komunikace ulice K Vodárně 
(frézování, nové obruby, samotný kryt vozovky), se kterým se původně nepočítalo, nové 
řešení zajištění svahu pod touto komunikací a úpravy výhybny. Dále rozhodnutí o instalaci 
automatické závlahy trávníku a částečné využití travních koberců, změna v dispozicích 
gastrovybavení budovy občerstvení a také změny v přístupovém systému. 
Přiložen je cenový dopad výše uvedených předpokládaných změn (změnový list), nejedná se 
však o jeho finální verzi, ale pouze o předpokládané ceny, které budou dále zpřesněny. Tento 
podklad slouží pouze pro orientační představu o finančních nákladech změn. 

Vysvětlení: Korda Pavel, Ing. - vedoucí ORM 
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Z podrobnějšího projednání: 

V 15:10 hodin byla na jednání RM pozvána referentka ORM paní Ing. Brandejsová. PK - 
harmonogram mu přijde velmi napjatý na to, že budeme finišovat v době dovolených. Radní 
dále prodiskutovali administrativní chyby v návrhu harmonogramu (uvedení roku 2025 místo 
2026 atp.) a přiložených změnových listů. ORM - podklady byly vytvářeny ve velké časové 
tísni, takže ani oni neměli čas je podrobně zkontrolovat. Uvedené změny ve změnovém listu 
budou rozděleny mezi změny č. 4, která je již schválená, a změnu č. 5, která bude RM 
předložena ke schválení po uzavření změn. Dodavateli bude zadána úprava příloh. Na 
základě toho bylo příslušně změněno usnesení. Radní dále prodiskutovali žlutě podbarvené 
body harmonogramu, které nejsou součástí stavby a je na městě je včas zajistit. PK - žádá, 
aby bylo ze všech i pěších přístupových stran v předstihu označeno, že ulice K Vodárně od 
koupaliště do ulice Na Hradčanech není průchozí z důvodu celkové rekonstrukce a není ji 
možno využívat. ORM - zajistí. Radní dále projednali výstavbu beachvolejbalového kurtu, u 
kterého ocenili, že cena je výrazně nižší než cena dle rozpočtu, položení trávníků a výstavbu 
dětského hřiště. HB - je třeba částku za dětské hřiště zahrnout do rozpočtu. ORM - zajistí. PK 
- formuloval návrh 2. usnesení ve znění: "RM ukládá ORM předložit do RM 84 dne 30.03.2026 
aktualizovaný přehled financí související se schválenou úpravou harmonogramu." 

K bodu 2/4 USNESENÍ č. RM 83-9317/26 

Protinávrh A, předkladatel: Slavík Milan, Ing. 

RM souhlasí s předloženým harmonogramem provedení díla Letní areál Metuje - venkovní 
koupaliště v Novém Městě nad Metují, kdy konečným termínem dokončení prací je 30.07.2026, ve 
znění upravených příloh tohoto bodu. 

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0, Nepřítomen: 1 - bylo přijato 

  

Balcarová Hana pro Bastl Luděk, Mgr. pro 

Berkovcová Jana, Mgr. nepřítomna Jarolímek Miroslav pro 

Kašpar Pavel, Ing. pro Slavík Milan, Ing. pro 

Vrátný Aleš, Ing. pro   
 

K bodu 2/4 USNESENÍ č. RM 83-9318/26 

RM ukládá ORM předložit do RM 84 dne 30.03.2026 aktualizovaný přehled financí související se 
schválenou úpravou harmonogramu. 

 Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.3.2026 

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0, Nepřítomen: 1 - bylo přijato 

  

Balcarová Hana pro Bastl Luděk, Mgr. pro 

Berkovcová Jana, Mgr. nepřítomna Jarolímek Miroslav pro 

Kašpar Pavel, Ing. pro Slavík Milan, Ing. pro 

Vrátný Aleš, Ing. pro   
 

 
 
 
 



Město Nové Město nad Metují 
náměstí Republiky 6 

Stránka 12 
 

ZÁPIS Z PORADY  
RM 83 ze dne 18.03.2026 

 
V 

2/5 Záměr pronájmu prostor pro podnikání 

Identifikace: 

ST předkládá RM ke schválení návrh záměru pronájmu prostor pro podnikání v areálu LAM 
gastro provoz. 

Odůvodnění: 

S ohledem na zajištění provozu gastro v areálu LAM je nutné zveřejnit záměr pronájmu za 
účelem zajištění provozovatele. RM je předložen záměr pronájmu, který bude hodnocen jako 
vícekriteriální, a to v rozsahu přílohy k tomuto bodu. Zároveň je třeba pověřit OSN 
zveřejněním tohoto záměru v zákonné lhůtě a následně provést vyhodnocení předložených 
nabídek. Hodnocení provede komise, která je navržena v následujícím složení: Ing. Milan 
Slavík, p. Hana Balcarová, Ing. Jiří Svátek, náhradník Ing. Aleš Vrátný (další členy komise je 
možné jmenovat přímo na jednání RM). 

Vysvětlení: Slavík Milan, Ing. - starosta 

Z podrobnějšího projednání: 

MST - bohužel stále nemáme zpracovanou analýzu DPH ve vztahu k LAM. Domnívá se, že si 
DPH budeme moci odečíst, pokud bude pronajímatel plátcem DPH. Již nyní je v podmínkách 
uvedeno, že chceme reference na obrat minimálně 2 mil. Kč, přesto navrhuje do záměru 
platbu DPH uvést explicitně. Radní schválili úpravu záměru v tomto duchu. 

K bodu 2/5 USNESENÍ č. RM 83-9319/26 

Protinávrh A, předkladatel: Vrátný Aleš, Ing. 

RM schvaluje záměr pronájmu prostor pro podnikání v objektu budovy na pozemcích: p. č. 962/1, 
965, 966/1, 966/2, ulice K Vodárně, Nové Město nad Metují, v celkovém rozsahu 228,2 m2 (gastro 
provoz LAM) a pověřuje starostu jeho podpisem, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu. 

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0, Nepřítomen: 1 - bylo přijato 

 Balcarová Hana pro Bastl Luděk, Mgr. pro 

Berkovcová Jana, Mgr. nepřítomna Jarolímek Miroslav pro 

Kašpar Pavel, Ing. pro Slavík Milan, Ing. pro 

Vrátný Aleš, Ing. pro   
 

K bodu 2/5 USNESENÍ č. RM 83-9320/26 

Protinávrh B, předkladatel: Vrátný Aleš, Ing. 

RM ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu prostoru pro podnikání v objektu budovy na pozemcích: 
p. č. 962/1, 965, 966/1, 966/2, ulice K Vodárně, Nové Město nad Metují, v celkovém rozsahu 228,2 
m2 (gastro provoz LAM) v rozsahu upravené přílohy k tomuto bodu. 

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0, Nepřítomen: 1 - bylo přijato 

 Balcarová Hana pro Bastl Luděk, Mgr. pro 

Berkovcová Jana, Mgr. nepřítomna Jarolímek Miroslav pro 

Kašpar Pavel, Ing. pro Slavík Milan, Ing. pro 

Vrátný Aleš, Ing. pro   
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K bodu 2/5 USNESENÍ č. RM 83-9321/26 

RM schvaluje členy komise pro hodnocení nabídek k záměru pronájmu prostor pro podnikání 
v objektu budovy na pozemcích: p. č. 962/1, 965, 966/1, 966/2, ulice K Vodárně, Nové Město nad 
Metují, v celkovém rozsahu 228,2 m2 (provoz gastro LAM) ve složení: Ing. Milan Slavík, p. Hana 
Balcarová, Ing. Jiří Svátek (náhradník: Ing. Aleš Vrátný). 

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0, Nepřítomen: 1 - bylo přijato 

  

Balcarová Hana pro Bastl Luděk, Mgr. pro 

Berkovcová Jana, Mgr. nepřítomna Jarolímek Miroslav pro 

Kašpar Pavel, Ing. pro Slavík Milan, Ing. pro 

Vrátný Aleš, Ing. pro   
 

 

3/ DISKUSE 

Odůvodnění: 

Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM. 

Vysvětlení: Slavík Milan, Ing. - starosta 

Z podrobnějšího projednání: 

1/ MST - budova bývalého hotelu Metuj je v havarijním stavu. Během několika dní dostaneme 
zprávu od revizního technika, že elektroinstalace v této podobě není schopna bezpečného 
provozu s doporučením, aby budova byla podrobena také kontrole ze strany hygieny a 
požární bezpečnosti. MST - žádá radní, aby se zamysleli nad řešením, v tuto chvíli je v 
budově ubytováno 67 ukrajinských uprchlíků. MST navrhuje požádat radní Mgr. Berkovcovou, 
aby jednala na KÚ KHK ve věci řešení tohoto problému. 
 
2/ HB - radním v krátkosti představila jednotný vizuální styl názvu Letního areálu Metuje. 
Bohužel zpracovatelky návrhu do názvu vrátily název „plovárna“, který již dříve RM zavrhla. 
Proto nebyl název přijat a bylo rozhodnuto držet se dřívějšího rozhodnutí RM. Vizualizace tedy 
bude přepracována. 
 
Konec jednání RM v 16:14 hodin. 

 
 
 
 
 

Ing. Milan Slavík v. r. 
starosta 

 Ing. Aleš Vrátný v. r. 
místostarosta 

 
 
 
Zápis z RM 83 vyhotoven dne: 27. března 2026 
 
Zápis z RM 83 vypraven dne: 27. března 2026 
 
Zápis z RM 83 zveřejněn dne: 27. března 2026 


