ZÁPIS

z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 51 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 02.11.2020
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin

Účast na jednání:

	Účastníci	Pozice	Příchod	Přerušení	Odchod	Účast
1	Dostál Pavel, Ing. et Ing.	radní	13:00		19:05	Plná
2	Hable Petr	starosta	13:00		19:05	Plná
3	Hovorka Libor, Ing.	místostarosta	13:00		19:05	Plná
4	Hylský Josef, Mgr.	radní	13:00		19:05	Plná
5	Maur Vilém, Ing., MBA	radní	13:00		19:05	Plná
6	Němeček Jan, Ing.	radní	13:00	13:55 - 14:46	19:05	Plná
7	Prouza Martin, Ing.	radní	13:00		19:05	Plná
8	Tyč Petr, Bc.	tajemník MěÚ	13:00		19:05	Plná
9	Kunte Jiří, Ing.	vedoucí OF	13:00		19:05	Plná

Hosté:

10	Mgr. Václav Kupka	vedoucí OŠKS (OF)	13:00	13:26	Částečná
11	Mgr. Pavel Bachura	vedoucí OMP (OMM)	13:26	14:02	Částečná
12	Ing. Libor Pozděna	vedoucí OMM	13:28	17:09	Částečná
13	Petr Tichý	vedoucí OSN (OMM)	14:02	14:30	Částečná
14	Ing. Simona Vojnarová	vedoucí ORM (OMM)	14:25	17:08	Částečná
15	Ing. Ondřej Hanka	vedoucí OŽP (OVRR)	17:09	17:48	Částečná

Zapisovatelka Simona Hoffmannová _____

Program:

1. Úvodní informace

1/1 Program jednání RM

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 02.11.2020

2. Školství, kultura a sport

2/1 Žádost o souhlas s realizací programu Šablony III "ZŠ Komenského"

2/2 Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu počtu zaměstnanců

2/3 Žádost o souhlas s umístěním sídla

2/4 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - ZUŠ B. Smetany

2/5 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - DDM Stonožka

3. Majetkoprávní úkony

3/1 Akvadukt v Krčíně - Daškův splav

3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 2033/12 a 2069/10 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Na Zadomí

3/3 Výpůjčka části pozemku p. p. č. 486/4 v ul. Zborovská

3/4 FATO - Březinky - Předkupní právo

4. Správa nemovitostí

4/1 Zápis ze 166. zasedání Bytové komise ze dne 14.10.2020

4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/3 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.09.2020

5. Rozvoj

5/1 Požadavek OV Vrchoviny na obnovu Bražandy

5/2 Platnost aktuálního strategického plánu města

5/3 Žádost o uložení optické sítě - lokalita Malecí

5/4 Vypracování studie hotelu Metuj

5/5 LAM - protipovodňové opatření, varianta č. II

5/6 Smlouva o přeložce nn

5/7 SOD - Přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká v Novém Městě nad Metují

5/8 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

5/9 Žádost o uložení optické sítě - připojení nemocnice

5/10 TDI Rekonstrukce komunikace v ul. na Bořetíně - Příkazní smlouva

5/11 Opěrná zeď v ul. Nádražní" - dodatek č. 2 k SOD

5/12 Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká - dodatek č. 1 k SOD

5/13 Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2020

5/14 Ukazatel okamžité rychlosti - Vrchoviny

5/15 Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - podání žádosti o dotaci

5/16 Vyjádření města k PD - novostavba penzionu a občerstvení na p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

5/17 Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - Dodatek č. 2 k SOD

5/18 Park u Husova sboru - podnět KŽP

5/19 Park Jiráskovy sady - podnět KŽP

6. Finance

6/1 Veřejná zakázka Centrální nákup elektrické energie pro město Nové Město nad Metují a další obce a jejich PO

6/2 Navýšení počtu zaměstnanců v TS

6/3 Rozpočtová opatření 2020

6/4 Navýšení § 6409 - ostatní činnosti (audit a daňové poradenství) - RO

6/5 VZ - Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021 - 2023

6/6 Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2019

6/7 Vyřazení majetku

6/8 Žádost ředitele MK - Výměna audioprocesoru

6/9 Pořízení videokonferenčního systému

7. Různé

7/1 Strategie prevence kriminality na roky 2016 - 2020

7/2 Plán zimní údržby na zimní období 2020 - 2021

7/3 ZM 15 dne 12.11.2020 - program

7/4 Humanitární sbírka - dne 07.11.2020

7/5 Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 01.10.2020

8. Diskuse

Kontrola plnění úkolů:

Číslo úkolu: **RM 41-2336/20** Zodpovědný: **Bachura Pavel**

Název: **Výpůjčka části pozemku p. p. č. 2069/15 v k. ú. Nové Město nad Metují**

Zadání: schvaluje
smlouvu o výpůjčce části pozemku p. p. č. 2069/15 o výměře 15 m^2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemci, manželi [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] oba bytem: [osobní údaj odstraněn], a to za účelem užívání a údržby vybudovaného parkovacího stání pro 1 osobní vozidlo, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s podmínkami, že v souvislosti s užíváním nesmí docházet k poškozování chodníku a parkování lze využít pouze pro 1 osobní vozidlo, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno: 03.06.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 02.11.2020
Původní plnění: 29.06.2020

Plnění úkolu: Splněno. Smlouva uzavřena dne 14.10.2020.
Žádost o změnu termínu. Návrh smlouvy o výpůjčce byl odeslán dne 17.06.2020.
Klidně do 29.06.2020 může být smlouva podepsána, nelze teď předjímat.
Dne 23.06.2020 byl sdělen manželi nesouhlas se standardním návrhem města na uzavření smlouvy o výpůjčce, požadovali úpravy, mimo jiné i finanční náhradu za zhotovené parkovací stání při ukončení smlouvy.
Dne 16.07.2020 byl zaslán upravený návrh smlouvy o výpůjčce zpracovaný právničkou města. Jednalo se spíše o technické a nepodstatné změny, které nemají vliv na podstatné náležitosti smlouvy (požadované finanční vyrovnání nebylo přijato městem).
Žádost o změnu termínu.
Dne 20.08.2020 zaslána opakovaná urgence e-mailem k vyjádření k návrhu smlouvy. Bez odezvy.
Dne 02.09.2020 bude zaslána další, ale již písemná urgence.

Číslo úkolu: **RM 51-2996/20** Zodpovědný: **Trojan Miroslav**

Název: **Plán zimní údržby na zimní období 2020 - 2021**

Zadání: **schvaluje**
Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2019 - 2020 v Novém Městě nad Metují (část A - místní komunikace, část B - chodníky), ve znění upravené přílohy tohoto bodu s tím, je třeba do Plánu doplnit zajištění úklidu chodníku na konci Krčína (při výjezdu z města směrem na Nahořany) a chodníku na Žižkově náměstí podél areálu chovatelů od viaduktu ke "Všívárně".

Založeno: 05.11.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 02.11.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 49-2883/20** Zodpovědný: **Kunte Jiří, Ing.**

Název: **Navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj - RO**

Zadání: schvaluje RO
- navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a neinvestiční výdaje).

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: RO bylo provedeno.

Číslo úkolu: **RM 49-2882/20** Zodpovědný: **Kunte Jiří, Ing.**

Název: **Navýšení § 3341 - místní rozhlas - RO**

Zadání: schvaluje RO
- navýšení § 3341 - místní rozhlas o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto v rámci rozpočtu TS přesunem z § 2212 - silnice.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: RO bylo provedeno.

Číslo úkolu: **RM 49-2881/20** Zodpovědný: **Kunte Jiří, Ing.**

Název: **Vodní nádrž Vrchoviny - RO**

Zadání: schvaluje RO
navýšení § 6402 - finanční vypořádání minulých let ve výši 21,21 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Vodní nádrž Vrchoviny (§ 2341).

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: RO bylo provedeno.

Číslo úkolu: **RM 49-2880/20** Zodpovědný: **Kunte Jiří, Ing.**

Název: **Vyřazení majetku**

Zadání: schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a Centra prevence Mandl ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Číslo úkolu: **RM 49-2871/20** Zodpovědný: **Pozděna Libor, Ing.**

Název: **Požadavek OV Vrchoviny na obnovu Bražandy viz Zápis z 2. jednání OV Vrchoviny ze dne 08.09.2020**

Zadání: ukládá
OMM, aby ve spolupráci s OŽP zmapovali stav porostu Bražandy.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 02.11.2020

Plnění úkolu: Předloženo k novému projednání do RM 51 jako samostatný bod.

Číslo úkolu: **RM 49-2864/20** Zodpovědný: **Vojnarová Simona, Ing.**

Název: **Dodatek č. 2 k SOD na akci „Komunikace na p. p. č. 203/24, k. ú. Nové Město nad Metují a části ul. Bořetínská“**

Zadání: schvaluje RO
navýšení akce § 2212 (org. 1804) "komunikace mezi novými BD v lokalitě "Rychta" včetně VO" o 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položky § 2212 (org. 1696) "Komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD (doplatek)".

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 49-2863/20** Zodpovědný: **Vojnarová Simona, Ing.**

Název: **Dodatek č. 2 k SOD na akci „Komunikace na p. p. č. 203/24, k. ú. Nové Město nad Metují a části ul. Bořetínská“**

Zadání: **schvaluje**
Dodatek č. 2 ke SOD na akci „Komunikace na p.p.č.203/24 k.ú.NMnM a části ul. Bořetínská“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové, na vícepráce a méněpráce v celkové výši 314.254,64 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 22.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 49-2862/20** Zodpovědný: **Vojnarová Simona, Ing.**

Název: **Smlouva o právu k provedení stavby stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora**

Zadání: **schvaluje**
Smlouvu o právu k provedení stavby „Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora u Nového Města nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a panem [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 22.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 49-2861/20** Zodpovědný: **Mach Petr, Ing.**

Název: **Úprava místa pro přecházení před č. p. 189, ul. Havlíčkova - SOD na realizaci**

Zadání: **schvaluje RO**
navýšení akce § 2219 „Nástupní plocha místa pro přecházení ul. Havlíčkova“ ve výši 40 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 40 tis. Kč z § 2212 - Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká PD + realizace.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 23.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 49-2860/20** Zodpovědný: **Mach Petr, Ing.**

Název: **Úprava místa pro přecházení před č. p. 189, ul. Havlíčkova - SOD na realizaci**

Zadání: **schvaluje**
smlouvu o dílo na realizaci akce „Nástupní plocha místa pro přecházení ul. Havlíčkova“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav s.r.o., IČO: 45539006, za celkovou cenu 107.368,20 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 23.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 49-2859/20** Zodpovědný: **Mach Petr, Ing.**

Název: **Úprava místa pro přecházení před č. p. 189, ul. Havlíčkova - SOD na realizaci**

Zadání: **schvaluje**
zadání veřejné zakázky “Nástupní plocha místa pro přecházení ul. Havlíčkova“ firmě Novostav s.r.o., IČO: 45539006, za celkovou cenu 107.368,20 Kč vč. DPH.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 23.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 49-2858/20** Zodpovědný: **Mach Petr, Ing.**

Název: **Rekonstrukce komunikace Na Bořetíně - dodatek č. 1 k SOD**

Zadání: **schvaluje**
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180/2020 na posun dokončení realizace stavby „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ z listopadu 2020 na červenec 2021 a rozdělení na 2 etapy, přičemž dokončení 1. etapy (dešťová kanalizace) je do dne 11.12.2020, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., IČO: 27472922, ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 23.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 49-2855/20** Zodpovědný: **Mach Petr, Ing.**

Název: **Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD**

Zadání: **schvaluje RO**
navýšení akce § 3639 „Oprava opěrné zdi u č.p. 361 v ul. Nádražní - realizace ve výši 1 700 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 550 tis. Kč z § 2219 - Rekonstrukce chodníků v ul. Nádražní - PD, 650 tis. Kč § 3113 ZŠ - Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor, 500 tis. Kč § 2212 - Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká PD + realizace.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 23.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 49-2854/20** Zodpovědný: **Mach Petr, Ing.**

Název: **Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD**

Zadání: **schvaluje**
vícenáklady na opravu PD z důvodu výskytu skály v místě opěrné zdi celkové výši 48.384 Kč vč. DPH a pověřuje ORM uzavřením objednávky u firmy ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o., IČO: 45534772.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 23.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 49-2853/20** Zodpovědný: **Mach Petr, Ing.**

Název: **Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD**

Zadání: **schvaluje**
vícenáklady na 2 měsíce záboru silnice z důvodu výskytu skály v místě opěrné zdi v celkové výši 73.200 Kč a pověřuje ORM uzavřením objednávky na zajištění záboru u firmy STAVIX s.r.o., IČO: 27526984.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 23.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 49-2852/20** Zodpovědný: **Mach Petr, Ing.**

Název: **Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD**

Zadání: **schvaluje**
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 97/2020 na realizaci akce „Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“ mezi městem a firmou STAVIX s.r.o., IČO: 27526984, na vícepráce způsobené změnou projektu opěrné zdi z důvodu výskytu skály v místě opěrné zdi za celkovou částku výši 1.504.156,03 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 23.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 49-2849/20** Zodpovědný: **Tichý Petr**

Název: **Ateliérové okno ZUŠ - aktuální informace**

Zadání: ukládá
OMM informovat realizační firmu Daniel Hubálek, Pod Výrovem 1050, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 67472737, že pokud své pochybení nenapraví na své náklady do dne 30.11.2020, bude město činit právní kroky vedoucí k naplnění smlouvy.

Založeno: 08.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 02.11.2020
Původní plnění: 19.10.2020

Plnění úkolu: Probíhají jednání se zhotovitelem díla o zahájení stavebních prací na odstranění vad smluvního díla. Zhotoviteli díla byla odeslána výzva k odstranění vad nedokončeného díla s tím, že pokud své pochybení nenapraví na své náklady do dne 30.11.2020, bude město činit právní kroky vedoucí k naplnění smlouvy.

Číslo úkolu: **RM 47-2727/20** Zodpovědný: **Bachura Pavel**

Název: **Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 435/41 a 437/4 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. B. Němcové**

Zadání: **schvaluje**
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700101898_1/BVB, se spol. GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, týkající se části pozemků v majetku města: p. p. č. 435/41 a p. p. č. 437/4 oba v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu dle situačního náčrtu za cenu 25 Kč/m^2 + DPH v zákonné výši u zatížené části pozemku p. č. 437/4 a za cenu 28 Kč/m^2 + DPH v zákonné výši u zatížené části pozemku p. č. 437/41 obě v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že skutečný rozsah věcného břemene v m^2 bude upřesněn až po vyhotovení GP, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno: 10.09.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 23.09.2020

Plnění úkolu: Splněno. Smlouva uzavřena dne 22.9.2020.

Číslo úkolu: **RM 31-1798/20** Zodpovědný: **Pozděna Libor, Ing.**

Název: **Zápis č. 2 z jednání Žákovského parlamentu ze dne 12.12.2019**

Zadání: **ukládá**
OMM spolupracovat s vedením ZŠ a MŠ Krčín při přípravě návrhu workoutového hřiště v krčínském parku. Připravit záměr do RM, která projedná případnou novou investiční akci ORM do červnového zastupitelstva.

Založeno: 17.01.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 22.10.2020
Původní plnění: 01.06.2020

Plnění úkolu: 22.10.2020: Předloženo do návrhu rozpočtu na rok 2021. Splněno.

29.09.2020: Navrhujeme ponechat ve sledování do doby projednání návrhu rozpočtu na rok 2021.

Starší hlášení: Na základě projednání úkolu s vedením města a přijatých usneseních RM a ZM týkající se v návaznosti na nepředvídatelné finanční příjmy z důvodu pandemie s opatřením pozastavení některých investičních akcí města, tak navrhujeme se vrátit k tomuto podnětu na vybudování hřiště při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2021. Úkol tak zůstává ve sledování.

Číslo úkolu: **RM 30-1758/19** Zodpovědný: **Bachura Pavel**

Název: **Zápis z 7. zasedání Komise životní prostředí ze dne 25.11.2019**

Zadání: projednala
na základě doporučení Komise životního prostředí neutěšený stavu v lokalitě u mostu v ul. Husitská za účelem a využitím potenciálu, který toto místo skýtá jako křižovatka turistických cest okolím města a ukládá OMM řešit tento prostor v duchu doporučení Komise životního prostředí, tj. zpracovat návrh na vybudování „laviček, rozcestníku, ohniště a dalšího mobiliáře“ na pozemku 743/7 v k. ú. Krčín, a to v bezprostřední blízkosti komunikace směrem k „Daškovu splavu“.

Založeno: 19.12.2019 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 02.11.2020
Původní plnění: 15.06.2020

Plnění úkolu: Úkol nelze splnit - vlastník pozemku Biskupství královéhradecké dne 21.09.2020 sdělil městu, že nesouhlasí s vytvořením odpočinkového místa na jejich pozemku p. p. č. 377/3 v k. ú. Krčín. Je navrženo vyřadit ze sledování.

Dne 23.03.2020 odeslána OMP žádost na Římskokatolickou farnost do Nového Města nad Metují o umístění odpočinkového místa (dle návrhu ARCH).
Dne 21.04.2020 bylo sděleno farností v Novém Městě nad Metují, že žádost města byla postoupena k jejich nadřízenému subjektu Biskupství královéhradecké, které je kompetentní danou věc schválit a posoudit. Sami budou město kontaktovat. Do dnešního dne nebyla přijata žádná další nová informace o daném vývoji.
Dne 03.07.2020 byl odeslán e-mail na oddělení správy majetku a oddělení ekonomické, aby nás informovali o vývoji naší žádosti a
Dne 03.08.2020 bylo dané Biskupství kontaktováno telefonicky. Zatím se nikdo dosud neozval.
Dne 15.09.2020 bude na dané Biskupství opakovaně zaslaná písemná žádost.

Číslo úkolu: **RM 50-2935/20** Zodpovědný: **Kunte Jiří, Ing.**

Název: **Navýšení § 5311 - městská policie (platy a pojistné) - RO**

Zadání: schvaluje RO
- navýšení § 5311 - městská policie (platy a ostatní výdaje) o částku 550 tis. Kč.
Navýšení rozpočtu bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a neinvestiční výdaje).

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: RO bylo provedeno.

Číslo úkolu: **RM 50-2934/20** Zodpovědný: **Kunte Jiří, Ing.**

Název: **Přesun prostředků na platy a pojistné - RO**

Zadání: schvaluje RO
- navýšení § 3612 - bytové hospodářství (platy a ostatní výdaje) o částku 440 tis. Kč. Navýšení rozpočtu bude pokryto přesunem z rozpočtu § 6171 - místní správa (platy a sociální a zdravotní pojištění).

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: RO bylo provedeno.

Číslo úkolu: **RM 50-2933/20** Zodpovědný: **Kunte Jiří, Ing.**

Název: **Přesun prostředků na platy a pojistné - RO**

Zadání: schvaluje RO
- navýšení § 3639 - komunální služby a územní rozvoj (platy a ostatní výdaje) o částku 100 tis. Kč. Navýšení rozpočtu bude pokryto přesunem z rozpočtu TS z § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň.

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: RO bylo provedeno.

Číslo úkolu: **RM 50-2932/20** Zodpovědný: **Kunte Jiří, Ing.**

Název: **Navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) - RO**

Zadání: schvaluje RO
- navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) o částku 150 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a neinvestiční výdaje).

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: RO bylo provedeno.

Číslo úkolu: **RM 50-2930/20** Zodpovědný: **Kunte Jiří, Ing.**

Název: **Pojištění majetku - Hotel Metuj**

Zadání: schvaluje RO
- navýšení rozpočtu § 6320 - pojištění majetku o částku 25 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6310 - výdaje z finančních operací (úroky z úvěrů).

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: RO bylo provedeno.

V

Číslo úkolu: **RM 50-2929/20** Zodpovědný: **Konvalinová Renata**

Název: **Pojištění majetku - Hotel Metuj**

Zadání: **schvaluje**

Pojistnou smlouvu č. 0519186018 mezi pojišťovnou Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 45, 120 00, Česká republika, IČO: 46973451, a městem Nové Město nad Metují, ve výši 53.055 Kč, za celé období trvání pojistné smlouvy, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 23.10.2020

Plnění úkolu: Smlouva podepsána ST a odeslána do pojišťovny.

Číslo úkolu: **RM 50-2927/20** Zodpovědný: **Mach Petr, Ing.**

Název: **Smlouva o dílo - základy pro měřiče rychlosti Nové Město nad Metují**

Zadání: **schvaluje**
smlouvu o dílo na provedení 5 ks základů pro stacionární rychloměry, včetně výkopu pro napájení mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., IČO: 27526984, za celkovou cenu 83 482,741 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 26.10.2020

Plnění úkolu: Smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu: **RM 50-2924/20** Zodpovědný: **Marvánová Žaneta, Ing.**

Název: **Kanalizace Nové Město nad Metují - plán obnovy 2021**

Zadání: **schvaluje**
Plán obnovy a plán investic - návrh akcí na rok 2021 akce Kanalizace Nové město nad Metují - Vrchoviny předložený provozovatelem kanalizace ve Vrchovinách (Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.) ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 23.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 50-2915/20** Zodpovědný: **Vojnarová Simona, Ing.**

Název: **Žádost o přehodnocení rozhodnutí RM**

Zadání: **schvaluje**
upravené znění Vyjádření města k žádosti společnosti FATO a.s., člen holdingu FATO ve znění přílohy k tomuto bodu a tímto nahrazuje původně schválené usnesení č. RM 43-2531/20 ze dne 29.06.2020: "RM souhlasí s vyjádřením města k zamýšlené změně stavby před dokončením u BD C1 a C2 v lokalitě Březinky ve znění přílohy k tomuto bodu."

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 22.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 50-2908/20** Zodpovědný: **Tichý Petr**

Název: **Žádost o souhlas s přenecháním prostor do podnájmu, kadeřnictví T. G. Masaryka č. p. 201**

Zadání: **souhlasí**
s tím, aby pí Lenka Zelená, Vrchoviny 88, IČO: 60894571 přenechala ode dne 02.11.2020 prostory kadeřnictví v ul. T. G. Masaryka 201 v Novém Městě nad Metují, užívané na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.07.2020, do podnájmu pí Aleně Lipovské, Komenského 25, Nové Město nad Metují, IČO: 09514121.

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 26.10.2020

Plnění úkolu: Splněno

Číslo úkolu: **RM 50-2901/20** Zodpovědný: **Bachura Pavel**

Název: **Pronájem pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada u letiště**

Zadání: **ukládá**
OMM zveřejnit záměr města pronajmout jako zahradu, nejvyšší nabídce nájemného, pozemek p. p. č. 598/13 o výměře 437 m^2, druh pozemku zahrada, z majetku města, pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého návrhu v příloze tohoto bodu, a to ode dne 1. ledna 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že minimální cena nájmu je 5,65 Kč/m^2/rok.

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: Splněno. Záměr zveřejněn dne 27.10.2020.

Číslo úkolu: **RM 50-2895/20** Zodpovědný: **Habrová Iveta**

Název: **Žádost o souhlas s realizací projetu Šablony III - "ZŠ Malecí"**

Zadání: **souhlasí**
s realizací projektu Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ve výši 759.354 Kč s tím, že z grantu bude financován školní psycholog, projektové dny pro žáky a podpora rozvoje logického myšlení žáků.

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 50-2894/20** Zodpovědný: **Habrová Iveta**

Název: **Žádost o souhlas s přijetím věcného daru**

Zadání: **souhlasí**
s přijetím věcných darů od fy Detecha, výrobní družstvo pro žáky 1. - 3. ročníků (boxy na svačiny, sprchový gel, pomáda na rty) v celkové hodnotě 11 487,60 Kč.

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 50-2893/20** Zodpovědný: **Habrová Iveta**

Název: **Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru**

Zadání: **souhlasí**
s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 14 299 Kč. Dar je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 5 žáků, a to v období ode dne 01.01.2021 do dne 30.06.2021.

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 50-2892/20** Zodpovědný: **Habrová Iveta**

Název: **Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas s použitím investičního fondu**

Zadání: **schvaluje**
čerpání fondu investic ve výši 106 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole Krčín na nákup nábytku do ateliéru výtvarné výchovy.

Založeno: 21.10.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 40-2320/20** Zodpovědný: **Vojnarová Simona, Ing.**

Název: **Žádost o dokončení asfaltového povrchu v ul. Rovná**

Zadání: projednala
žádost obyvatel ul. Rovná a konstatuje, že investiční akce na dokončení asfaltového povrchu v ul. Rovná je již zařazena v zásobníku investičních akcí města, realizace dokončení asfaltového povrchu na městských pozemcích v ul. Rovná bude řešena v rámci dokončení realizace komunikace v ul. Rovná na soukromých pozemcích v lokalitě Dubinky - František.

Založeno: 22.05.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 02.11.2020
Původní plnění: 21.09.2020

Plnění úkolu: Vzhledem k tomu, že městu není prozatím známo, kdy bude řešeno dokončení realizace komunikace v ul. Rovná na soukromých pozemcích v lokalitě Dubinky - František, na které má být navázána realizace dokončení asfaltového povrchu na městských pozemcích v ul. Rovná a protože je tato akce v zásobníku investičních akcí, považuje ORM tento úkol nyní za splněný.

Číslo úkolu: **RM 42-2429/20** Zodpovědný: **Vojnarová Simona, Ing.**

Název: **Zápis z 10. zasedání Komise životní prostředí ze dne 08.06.2020**

Zadání: **pověřuje**
OMM zabývat se záměrem zadání odborného projektování koncepční revitalizace zelených ploch v pásu stávající zeleně v ul. T. G. Masaryka od kruhového objezdu po polikliniku, a to vč. umístění městského mobiliáře.

Založeno: 22.06.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 26.10.2020
Původní plnění: 21.09.2020

Plnění úkolu: Plnění z 26.10.2020: Předseda Komise ŽP oslovil profesory na zahradní fakultě, zda by studii tohoto prostranství nezadali jako studentskou práci. Čekáme na reakci. Do návrhu rozpočtu na rok 2021 je navržena částka na zpracování PD - revitalizace veřejného prostranství v ul. TGM.

Žádost o prodloužení termínu plnění. Byly poptány firmy na zpracování koncepce řešení.

Číslo úkolu: **RM 42-2395/20** Zodpovědný: **Čečetková Alena**

Název: **Malá vodní nádrž Spy - smlouva o poskytnutí dotace**

Zadání: **ukládá**
OMM zařazení investiční položky Malá vodní nádrž Spy, a to vč. řešení stávajícího stavu prostoru mezi vodní nádrží a chodníkem lemujícím silnici III/30821 v ul. Halínská, do návrhu rozpočtu města na rok 2021.

Založeno: 22.06.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 23.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 42-2386/20** Zodpovědný: **Trojan Miroslav**

Název: **Žádost TS o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les**

Zadání: **souhlasí**
s pokácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové Město nad Metují:
- bříza (obvod 170 cm) před hřbitovem ve městě p. p. č. 2034/9 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- ořešák (obvod 135 cm) v ul. Československé armády u domu č. p. 482 p. p. č. 224 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- ořešák (obvod 140 cm) v ul. Československé armády u domu č. p. 482 p. p. č. 224 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- bříza (obvod 142 cm) na Malecí za č. p. 530, p. p. č. 619/12 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- douglaska (obvod 110 cm) na roku ulic 28. října a Nad Stadionem p. p. č. 624/4 v k. ú. Nové Město nad Metují - smrk (obvod 101 cm) na rohu ulic 28. října a Nad Stadionem p. p. č. 624/4 v k. ú. Nové Město nad Metují, strom je jednostranně zavětvený, vzrostlý do sousední douglasky,
- jedle (obvod 122 cm) z Malecí proti č. p. 852, p. p. č. 597/1 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- jedle (obvod 130 cm) v ulici Vodárenské, p. p. č. 715/1 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- bříza (obvod 167 cm) stojí v areálu MSSS Oáza, p. p. č. 671/4 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- bříza (obvod 155 cm) stojí v areálu MSSS Oáza, p. p. č. 671/4 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- hlošina (obvod 120 cm) na sídlišti Luštinec v Krčíně, p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín,
- modřín (obvod 163 cm) Jiráskův park, p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Založeno: 22.06.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020
Původní plnění: 21.09.2020

Plnění úkolu: Splněno. Stromy byly pokáceny.

Číslo úkolu: **RM 48-2827/20** Zodpovědný: **Kunteová Lucie, Mgr.**

Název: **Smlouva na poskytování služeb KIVS - CMS**

Zadání: schvaluje
Smlouvu na poskytování služeb KIVS – CMS mezi městem Nové Město nad Metují a společností ha-vel internet s.r.o., IČO: 253 54 973, se sídlem Ostrava - Muglinov, Olešní 587/11A, PSČ: 712 00 a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno: 24.09.2020 **Termín plnění: 26.10.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: Smlouva podepsána.

Číslo úkolu: **RM 48-2826/20** Zodpovědný: **Kunteová Lucie, Mgr.**

Název: **Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování**

Zadání: schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování mezi městem Nové Město nad Metují a Českou poštou s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno: 24.09.2020 **Termín plnění: 26.10.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: Smlouva podepsána.

Číslo úkolu: **RM 48-2823/20** Zodpovědný: **Kunteová Lucie, Mgr.**

Název: **Sloučení smluv s Českou poštou**

Zadání: schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování certifikačních služeb č. 501616-000030, uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a Českou poštou s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983 a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno: 24.09.2020 **Termín plnění: 26.10.2020**
Splněno: 27.10.2020

Plnění úkolu: Dodatek podepsán.

Číslo úkolu: **RM 48-2816/20** Zodpovědný: **Čečetková Alena**

Název: **Revize svahových nestabilit v Novém Městě nad Metují**

Zadání: **ukládá**
navrhnout do rozpočtu města na rok 2021 příslušné položky pro řešení svahových nestabilit pro jednotlivé lokality.

Založeno: 24.09.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 26.10.2020

Plnění úkolu: Splněno, některé položky se však dostanou pod čáru rozpočtu 2021.

Číslo úkolu: **RM 48-2811/20** Zodpovědný: **Vojnarová Simona, Ing.**

Název: **Žádost fy GasNet s.r.o. o posun rekonstrukce komunikace v ul. Družební**

Zadání: **ukládá**
OMM zařadit investiční položku na opravu komunikace v ul. Družební od křižovatky s ul. T. G. Masaryka jen po ul. U Lípy (včetně křižovatky) do rozpočtu 2021, z důvodu, že v části ul. Družební (mezi ul. Pod Vodojemem a Na Výsluní) bude správce plynovodu rekonstruovat své zařízení v roce 2023. Tímto RM revokuje své usnesení č. RM 42-2446/20: "RM ukládá OMM zařadit investiční položku na opravu komunikace v ul. Družební od křižovatky s ul. T. G. Masaryka po ul. Na Výsluní do návrhu rozpočtu na rok 2021."

Založeno: 24.09.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 22.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 48-2806/20** Zodpovědný: **Vojnarová Simona, Ing.**

Název: **VZ - Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují**

Zadání: schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Hřiště 8D, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO: 04436857, na akci „Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují", za nabídkovou cenu 839.359,30 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno: 24.09.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020
Původní plnění: 19.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 48-2805/20** Zodpovědný: **Vojnarová Simona, Ing.**

Název: **VZ - Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují**

Zadání: souhlasí
na základě protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují" firmě Hřiště 8D, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, za nabídkovou cenu 839.359,30 Kč vč. DPH.

Založeno: 24.09.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 22.10.2020
Původní plnění: 19.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 48-2784/20** Zodpovědný: **Bachura Pavel**

Název: **Smlouva o výpůjčce části pozemku - upravené znění**

Zadání: schvaluje
upravené znění smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 2069/15 o výměře 15 m^2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemci, manželi [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], a to za účelem užívání a údržby vybudovaného parkovacího stání pro 1 osobní vozidlo, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s podmínkami, že v souvislosti s užíváním nesmí docházet k poškozování chodníku a parkování lze využít pouze pro 1 osobní vozidlo. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění tohoto bodu.

Založeno: 24.09.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 27.10.2020
Původní plnění: 19.10.2020

Plnění úkolu: Splněno. Smlouva skutečně podepsána 14.10.2020.

Číslo úkolu: **RM 48-2779/20** Zodpovědný: **Bachura Pavel**

Název: **Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku st. p. č. 786 a st. p. č. 794 v ul. Československé armády a ul. Dukelská**

Zadání: **schvaluje**
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005495/VB/01a, Nové Město n.Met,rek.nn ul. Johnova, ČSA, Dukelská, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemku st. p. č. 786 a st. p. č. 794 v majetku města v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v celkovém rozsahu 0,52 m^2 dle GP č. 2285-204/2017 ze dne 03.08.2020, a to bezúplatně, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno: 24.09.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 08.10.2020

Plnění úkolu: Splněno. Smlouva uzavřena dne 08.10.2020.

Číslo úkolu: **RM 36-2096/20** Zodpovědný: **Mach Petr, Ing.**

Název: **Žádost o rekonstrukci komunikace v ul. Čelakovského**

Zadání: **ukládá**
OMM vložit položku na zpracování PD pro stavební povolení na rekonstrukci komunikace, chodníků a přeložení VO v ul. Čelakovského do návrhu rozpočtu města na rok 2021 a informaci o tomto usnesení předat do programu jednání ZM 12. Rozpočet města na rok 2021 bude záviset na ekonomické situaci ČR.

Založeno: 26.03.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 23.10.2020

Plnění úkolu: Splněno.

Číslo úkolu: **RM 46-2705/20** Zodpovědný: **Pozděna Libor, Ing.**

Název: **Budoucnost hotelu Metuj**

Zadání: ukládá
OMM zahájit kroky vedoucí ke studii využití Hotelu Metuj s vazbou na přestavby jednotlivých podlaží na seniorské a startovací bydlení a zároveň s tím související potřebu parkování.

Založeno: 26.08.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 02.11.2020

Plnění úkolu: 22.10.2020: kroky byly zahájeny - splněno. Do RM 51 předložen návrh na využití bývalého hotelu.

Číslo úkolu: **RM 46-2700/20** Zodpovědný: **Kavanová Dagmar, Ing.**

Název: **Změna organizační struktury Odboru správního ode dne 01.11.2020**

Zadání: souhlasí
se změnou organizační struktury Odboru správního ode dne 01.11.2020 následovně:
1. systemizované místo vedoucí Oddělení Obecní živnostenský úřad, živnostenská kontrola, žádosti o koncese bude změněno na referentské místo - živnostenská kontrola, žádosti o koncese,
2. systemizované místo vedoucí Odboru správního, vedoucí Oddělení vnitřních věcí bude změněno na vedoucí Odboru správního, vedoucí ODSH, vedoucí OŽÚ,
3. systemizované místo vedoucí ODSH, silniční správní úřad, zástupce vedoucího Odboru správního bude změněno na vedoucí Oddělení vnitřních věcí - viz příloha k tomuto bodu.

Založeno: 26.08.2020 **Termín plnění: 01.11.2020**
Splněno: 26.10.2020

Plnění úkolu: Splněno - systemizovaná místa změněna

Číslo úkolu: **RM 44-2625/20** Zodpovědný: **Kavanová Dagmar, Ing.**

Název: **Rezignace vedoucího Odboru správního**

Zadání: schvaluje
odvolání pana Mgr. Josefa Petery z funkce vedoucího Odboru správního ke dni 31.10.2020 z důvodu jeho vzdání se funkce. RM děkuje Mgr. Peterovi za jeho dobrou práci, kterou jako vedoucí OS po celou dobu odváděl.

Založeno: 30.07.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 26.10.2020

Plnění úkolu: Splněno - Mgr. Josef Petera převeden na pozici referenta ODSH.

V

Číslo úkolu: **RM 44-2568/20** Zodpovědný: **Bachura Pavel**

Název: **Prodej pozemku p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Českých legií**

Zadání: ukládá
OMM, po projednání s pí [osobní údaj odstraněn] a vlastníkem trafostanice umístěné na pozemku st. p. 844, připravit návrh záměru pronajmout část pozemku p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, za účelem upřesněným žadatelkou.

Založeno: 30.07.2020 **Termín plnění: 02.11.2020**
Splněno: 02.11.2020
Původní plnění: 21.09.2020

Plnění úkolu: Splněno. Projednáno se žadatelkou a ČEZ Distribuce, kteří nesouhlasili s pronájmem části pozemku města, neboť z větší části by byla pronajata plocha, která je součástí ochranného pásma trafostanice. Celá záležitost byla předložena k projednání do RM 50 - bod 3/5.

Žádost o změnu termínu. Dne 31.07.2020 byla doručena na OMP žádost žadatelky o pronájem části p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Dne 08.09.2020 byl ČEZ Distribuce vyzván, aby se vyjádřil k žádosti o pronájem požadované části pozemku.

1 Úvodní informace

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 1

Bez usnesení

1/1 Program jednání RM

Identifikace:

Orientační časová tabulka:

1.	Kontrola úkolů	13:00 - 13:05	ST
2.	Školství, kultura a sport	13:05 - 13:25	OŠKS
3.	Majetkoprávní úkony	13:25 - 13:50	OMM
4.	Správa nemovitostí	13:50 - 14:00	OMM
5.	Rozvoj	14:00 - 17:30	OMM
6.	Finance	17:30 - 18:10	OF
7.	Různé	18:10 - 18:45	
8.	Diskuse	18:45 - 19:05	

Odůvodnění:

Postup dle JŘ RM.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 51-2941/20

RM **schvaluje** tento program jednání řádného zasedání RM 51:

1. Úvodní informace
1/1 Program jednání RM
1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 02.11.2020

2. Školství, kultura a sport
2/1 Žádost o souhlas s realizací programu Šablony III "ZŠ Komenského"
2/2 Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu počtu zaměstnanců
2/3 Žádost o souhlas s umístěním sídla
2/4 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - ZUŠ B. Smetany
2/5 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - DDM Stonožka

3. Majetkoprávní úkony
3/1 Akvadukt v Krčíně - Daškův splav
3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 2033/12 a 2069/10 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Na Zadomí
3/3 Výpůjčka části pozemku p. p. č. 486/4 v ul. Zborovská
3/4 FATO - Březinky - Předkupní právo

4. Správa nemovitostí
4/1 Zápis ze 166. zasedání Bytové komise ze dne 14.10.2020
4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
4/3 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.09.2020

5. Rozvoj

5/1 Požadavek OV Vrchoviny na obnovu Bražandy
5/2 Platnost aktuálního strategického plánu města
5/3 Žádost o uložení optické sítě - lokalita Malecí
5/4 Vypracování studie hotelu Metuj
5/5 LAM - protipovodňové opatření, varianta č. II
5/6 Smlouva o přeložce nn
5/7 SOD - Přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká v Novém Městě nad Metují
5/8 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
5/9 Žádost o uložení optické sítě - připojení nemocnice
5/10 TDI Rekonstrukce komunikace v ul. na Bořetíně - Příkazní smlouva
5/11 Opěrná zeď v ul. Nádražní" - dodatek č. 2 k SOD
5/12 Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká - dodatek č. 1 k SOD
5/13 Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2020
5/14 Ukazatel okamžité rychlosti - Vrchoviny
5/15 Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - podání žádosti o dotaci
5/16 Vyjádření města k PD - novostavba penzionu a občerstvení na p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
5/17 Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - Dodatek č. 2 k SOD
5/18 Park u Husova sboru - podnět KŽP
5/19 Park Jiráskovy sady - podnět KŽP

6. Finance

6/1 Veřejná zakázka Centrální nákup elektrické energie pro město Nové Město nad Metují a další obce a jejich PO
6/2 Navýšení počtu zaměstnanců v TS
6/3 Rozpočtová opatření 2020
6/4 Navýšení § 6409 - ostatní činnosti (audit a daňové poradenství) - RO
6/5 VZ - Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021 - 2023
6/6 Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2019
6/7 Vyřazení majetku
6/8 Žádost ředitele MK - Výměna audioprocesoru

7. Různé

7/1 Strategie prevence kriminality na roky 2016 - 2020
7/2 Plán zimní údržby na zimní období 2020 - 2021
7/3 ZM 15 dne 12.11.2020 - program
7/4 Humanitární sbírka - dne 07.11.2020
7/5 Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 01.10.2020

8. Diskuse

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

V

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 02.11.2020

Identifikace:

Kontrola splatných úkolů RM 51 viz příloha k tomuto bodu.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Němeček - dotaz na vývoj realizace investice Ateliérové okno v ZUŠ. Bližší informace podal radním ST a MST - budou zřejmě 2 dodatky smlouvy umožňující posun termínu dokončení akce, jinak by ale mělo být vše řešeno dodavatelem bez navýšení ceny díla ze strany města.

K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 51-2942/20

RM **souhlasí** s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto bodu.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2 Školství, kultura a sport

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 2

Bez usnesení

2/1 Žádost o souhlas s realizací programu Šablony III "ZŠ Komenského"

Identifikace:

Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o souhlas s realizací projektu z rozvojového programu MŠMT ČR s názvem Šablony III zařazený v operačním programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání". Prostředky ve výši 610 000 Kč bude škola čerpat v období 02/2021 až 01/2023.

Odůvodnění:

Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.

Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS

K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 51-2943/20

RM **souhlasí** s realizací projektu Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod z rozvojového programu MŠMT ČR s názvem Šablony III zařazený v operačním programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" ve výši 610 000 Kč s tím, že škola bude tento projekt realizovat v období 02/2021 až 01/2023.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

V

2/2 Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu počtu zaměstnanců

Identifikace:

Ředitelka MSSS Oáza žádá o navýšení limitu počtu zaměstnanců ode dne 01.01.2021 o 0,5 úvazku pro pracovníka v přímé péči (Domov pro seniory a Odlehčovací služba) a o 0,5 úvazku pro údržbáře.

Odůvodnění:

Návrh je podán na základě požadavků ředitelky PO a je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů a Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Vyjádření OSV: Souhlasíme s navýšením úvazků o 0,5 pro pozici pracovníka přímé péče v Domově pro seniory a Odlehčovací službě Oázy a o 0,5 úvazku na pozici údržbáře MSSS Oáza ode dne 01.01.2021 tak, jak je uvedeno v žádosti a doporučujeme RM žádosti vyhovět.

Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS

Z podrobnějšího projednání:

Mgr. Hylský a Ing. Maur - zdůvodnění (viz dopis ředitelky) nepovažují za dostatečné - v navazující diskusi (ST, OŠKS) byly projednávány činnosti fyzioterapeutky a krytí finančních nákladů na ni od zdravotních pojišťoven - ST uvedl, že se to průběžně děje. Rovněž byla diskutována dovážka jídel a rozsah této činnosti - někteří radní vyjadřovali obavu z dalšího zvyšování mandatorních výdajů v době, kdy vývoj ekonomiky má velice negativní vliv na rozpočet města. Bylo vysvětleno, proč je žádost předkládána již nyní - je třeba mít prostor pro uspořádání výběrového řízení - poptávky vhodných osob na tato místa. Po další diskusi bylo přijato usnesení, kterým je rozhodnutí o odložení do další RM 52 s tím, že bude přizvána ředitelka MSSS Oáza.

K čl. 2/2

RM **schvaluje** navýšení limitu počtu zaměstnanců (PZ) o 2 a přepočtený počet zaměstnanců (PPZ) o 1 úvazek s tím, že nový limit zaměstnanců Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují ode dne 01.01.2021 - PZ: 65, PPZ: 59.

Bez usnesení

K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 51-2944/20

RM **ukládá** ST pozvat ředitelku MSSS Oáza paní Mgr. Janu Balcarovou na jednání RM 52 z důvodu bližšího vysvětlení žádosti MSSS Oáza o navýšení limitu počtu zaměstnanců.

Odpovídá: OSV, Provede: OŠKS, Termín: 16.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

V

2/3 Žádost o souhlas s umístěním sídla

Identifikace: Ředitel MK žádá o souhlas s umístěním sídla Městského klubu v Novém Městě nad Metují na adresu Boženy Němcové 720, 549 01 Nové Město nad Metují.

Odůvodnění: MK se v srpnu přestěhoval z adresy Komenského 30 do prostor Kina 70 na adresu Boženy Němcové 70.

Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS

K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 51-2945/20

RM **souhlasí** s umístěním sídla Městského klubu v Novém Městě nad Metují na adresu Boženy Němcové 720, 549 01 Nové Město nad Metují.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - ZUŠ B. Smetany

Identifikace:

V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli" předkládá ředitel "ZUŠ B. Smetany" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2019/2020.

Odůvodnění:

Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv, nyní z důvodu koronaviru, budou "zprávy" předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou řešeny prostřednictvím OŠKS.

Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS

K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 51-2946/20

RM **byla seznámena** s Výroční zprávou o činnosti Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují za školní rok 2019/2020 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění příloh k tomuto bodu.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - DDM Stonožka

Identifikace:

V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli" předkládá ředitelka "DDM Stonožka" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2019/2020.

Odůvodnění:

Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv, nyní z důvodu koronaviru, budou "zprávy" předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou řešeny prostřednictvím OŠKS.

Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

V

K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 51-2947/20

RM **byla seznámena** s Výroční zprávou o činnosti Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588 za školní rok 2019/2020 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3 Majetkoprávní úkony

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 3

Bez usnesení

3/1 Akvadukt v Krčíně - Daškův splav

Identifikace:

Stávající Akvadukt (je vodním dílem ve vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu), který je součástí závlahového systému řeky Metuje na pozemku p. p. č. 746/1 v k. ú. Krčín ve vlastnictví ČR - Povodí Labe, s.p., mezi pozemky p. p. č. 381/3 a p. p. č. 379/5 oba v k. ú. Krčín ve vlastnictví města. Dřevěná lávka, která je ve vlastnictví města a překlenuje Akvadukt, by se mohla zbortit vč. akvaduktu, byť neleží přímo na tělese vodního díla. Historické kroky, které se realizovaly v rámci daného akvaduktu od roku 2014 do dnešního dne, jsou popsány v souvislostech v příloze k tomuto projednávanému bodu. Záznam z jednání mezi zástupci města a SPÚ ze dne 23.09.2020, který byl městu zaslán a elektronicky podepsán datovou zprávou dne 19.10.2020 - viz příloha tohoto bodu.

Odůvodnění:

Z důvodu, že vlastníkem akvaduktu je stát, je investiční povinnost pro případné opravy či odstranění výhradně na straně státu. Město Nové Město nad Metují naopak bude mít investici pro případné přemístění dřevěné lávky na části pozemků ve vlastnictví cizích vlastníků.

Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP

Z podrobnějšího projednání:

Na dotazy Ing. Maura a Ing. Němečka k budoucímu řešení podrobně odpověděl vedoucí OMP. Další postup ze strany SPÚ se bude odvíjet od PD a závazných stanovisek vodoprávního úřadu. Na to navázala diskuse většiny přítomných o tom, na čem by mělo město trvat a jakým způsobem zabezpečit mostek pro pěší a cyklisty i v budoucnu - viz cyklostezka, která tudy vede. Město jedná i s vlastníky sousedních pozemků pro případ, že by bylo nutné posunout lávku na jejich pozemky. Další debata se týkala problematiky zadržování vody v krajině a protipovodňových staveb, které v daném území jsou (propustek pod ul. Husitská).

K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 51-2948/20

RM **bere na vědomí** informace OMM o způsobu řešení stávajícího stavu akvaduktu v Krčíně u Daškova splavu s tím, že OMM bude informovat RM o dalším vyřizování záležitosti na Státním pozemkovém úřadu, který dle z jednání ze dne 23.09.2020 sdělil, že bude nárokovat v rámci

přípravy rozpočtu na rok 2021 finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace na pasportizaci a zrušení či odstranění části závlahy Metuje v rozsahu ucelené dílčí plochy, vč. všech souvisejících objektů, tedy i Akvaduktu.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 2033/12 a 2069/10 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Na Zadomí

Identifikace:

GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, žádá prostřednictvím svého zmocněnce ze dne 23.10.2020 fy ADITIS s.r.o, se sídlem Božetěchova 36, 612 00 Brno, po dokončení stavby zařízení plynárenského o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800092363_1/VB/P, v celkové délce 15,17 bm v části pozemků: p. p. č. 2033/12 a 2069/10 vše v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Na Zadomí ve vlastnictví města.

Odůvodnění:

Cena za zřízení věcného břemene (GasNet navrhuje 605 Kč vč. DPH) vychází nejen dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která byla uzavřena dne 15.01.2020 a schválena usnesením č. RM 30-1709/19 ze dne 16.12.2019, kde v čl. II rozsah budoucího věcného břemene bude stanoven 1 metr na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení, ale i dle smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000222479 ze dne 15.05.2019. Kolaudační souhlas na stavbu plynárenského zařízení dle uvedené smlouvy byl vydán dne 19.06.2020 pod spis. zn. č. Výst. 36675/2020/Mi, KS-37/20.

Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP

K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 51-2949/20

RM **schvaluje** smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 8800092363_1/VB/P, v celkové délce 15,17 bm, se spol. GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, k části pozemkům: p. p. č. 2033/12 a p. p. č. 2069/10 vše v majetku města v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v délce 15,17 bm v rozsahu dle GP č. 2272-1071/2020 ze dne 28.04.2020 za celkovou cenu 500 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 605 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Výpůjčka části pozemku p. p. č. 486/4 v ul. Zborovská

Identifikace:

Část pozemku p. p. č. 486/4 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 47-2731/20 ze dne 07.09.2020 byl ode dne 22.09.2020 do dne 13.10.2020 zveřejněn záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku za účelem údržby, vč. zeleně. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné vyjádření manželů [osobní údaj odstraněn], tedy žadatele a jeho manželky. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány.

V

Odůvodnění:

Požadovaná část pozemku je součástí komunikace před RD žadatelů v ul. Zborovská, zčásti je zatravněna, s vysázenými okrasnými dřevinami, zčásti zpevněna zámkovou dlažbou pro příjezd a přístup k RD. Znění smlouvy o výpůjčce bude vycházet ze vzorové smlouvy o výpůjčce pozemku, schválené usnesením č. RM 345-14655/16 dne 11.04.2016, a bude v souladu s podmínkami zveřejnění.

Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP

K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 51-2950/20

RM **souhlasí** s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 486/4 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemci manželi pí [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], bytem: [osobní údaj odstraněn], za účelem údržby, včetně zeleně, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění vzorové smlouvy o výpůjčce, schválené usnesením č. RM 345-14655/16 dne 11.04.2016.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 FATO - Březinky - Předkupní právo

Identifikace:

FATO, a.s., člen holdingu FATO předložilo dne 23.10.2020 svoji žádost, zda by se město vzdalo svého smluvního předkupního práva, které je v současné době zřízené ve prospěch města Nové Město nad Metují, týkající se těchto 2 pozemkových parcel: p. p. č. 690/3 o výměře 159 m2 a p. p. č. 690/1 o výměře 546 m2 vše v lokalitě Březinky v k. ú. Nové Město nad Metují. Podrobnosti viz přílohy tohoto bodu.

Odůvodnění: Vyjádření OÚ viz příloha tohoto bodu.

Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Maur - předkupní právo byla obecná záležitost nebo zde byly mimořádné důvody k jeho vložení jako podmínky při prodeji pozemků? OMP - vysvětlil příklad, kdy se vkládalo předkupní právo města. Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti. Poté dočasně odešel z jednání RM radní Ing. Němeček, a to ve 13:55 hodin.

K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 51-2951/20

RM **doporučuje ZM souhlasit** se vzdáním se (se zánikem) předkupního práva k dále uvedeným pozemkům zřízeným ve prospěch města Nové Město nad Metují, jejichž výměra byla změněna dle GP č. 2271-205/2020 ze dne 13.05.2020: p. p. č. 690/3 o výměře 159 m2 a p. p. č. 690/1 o výměře 546 m2 vše v lokalitě Březinky v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví FATO real s.r.o., člen holdingu FATO, se sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové. Poplatek za výmaz předkupního práva z KN uhradí již zmiňovaná společnost.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

V

4 Správa nemovitostí

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 4

Bez usnesení

4/1 Zápis ze 166. zasedání Bytové komise ze dne 14.10.2020

Identifikace:

Zápis ze 166. zasedání Bytové komise konané dne 14.10.2020. Do RM je zároveň připojeno k tomuto bodu i e-mailové podání stížnosti p. [osobní údaj odstraněn] k projednání.

Odůvodnění:

BK se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.

Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN

Z podrobnějšího projednání:

ST informoval o své první reakci na stížnost p. [osobní údaj odstraněn]. Vedoucí OSN informoval o jednání BK, o stavu bytu, který dnes p. [osobní údaj odstraněn] má od města a o předpokládaných možnostech budoucího řešení. Po diskusi ST navrhnul doplnění do usnesení v tom smyslu, že je třeba pro p. [osobní údaj odstraněn] nalézt vhodnější byt než v č. p. 17. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.

K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 51-2952/20

RM **bere na vědomí** obsah Zápisu ze 166. zasedání Bytové komise konané dne 14.10.2020, ve znění přílohy tohoto bodu.

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 51-2953/20

RM **projednala** e-mailové podání nazvané "Stížnost do RM" od p. [osobní údaj odstraněn] ve věci přidělení bytu v ul. Komenského č. p. 17.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 51-2954/20

RM **ukládá** OSN a BK hledat pro p. [osobní údaj odstraněn] vhodnější řešení na přidělení městského bytu než v č. p. 17.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

V

4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

Identifikace: Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.10.2020.

Odůvodnění: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.

Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN

K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 51-2955/20

RM **bere na vědomí** přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.10.2020.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.09.2020

Identifikace: Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.09.2020.

Odůvodnění: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.

Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN

K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 51-2956/20

RM **bere na vědomí** přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.09.2020.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5 Rozvoj

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 5

Bez usnesení

5/1 Požadavek OV Vrchoviny na obnovu Bražandy

Identifikace:

RM 49 uložila OMM, aby ve spolupráci s OŽP zmapovali stav porostu Bražandy. Požadavek na řešení dorazil z OV Vrchoviny na obnovu Bražandy viz Zápis z 2. jednání OV Vrchoviny ze dne 08.09.2020. OMM učinil dotaz na OŽP, aby se dozvěděl jak postupovat při zmapování stavu porostu. Obdržená sdělení předáváme RM:

Z hlediska ochrany přírody a krajiny (únor 2020):
V současné době se na části pozemku nachází zapojený porost dřevin, k jehož kácení by bylo třeba povolení orgánu ochrany přírody dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Možnost odstranění porostu považuje orgán ochrany přírody za vhodné řešit teprve v okamžiku, kdy budou připravena taková technická opatření, která zajistí zprůchodnění a funkčnost cesty.

V

Doplnění vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (říjen 2020):
V terénu nelze rozlišit hranice pozemku - bývalé polní cesty Bražanda. K identifikaci jednotlivých dřevin a zapojených porostů pro podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les by muselo dojít k vytyčení hranic předmětných pozemků. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les musí být žadatelem náležitě zdůvodněna a dokladována. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, lze povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Pouhým vykácením dřevin bez dalších úprav (odstranění pařezů, terénní úpravy) nedojde ke zprůchodnění. Tato polní cesta nebyla celá desetiletá využívána, proto došlo k přirozenému náletu různých druhů dřevin a vytvoření interakčního prvku v jinak zemědělské krajině, který nyní slouží ke hnízdění některých druhů ptactva. Proto by orgán ochrany přírody mohl povolit kácení dřevin pouze za předpokladu, že budou připravena taková technická opatření, která zajistí zprůchodnění a funkčnost cesty, jak již uvedl ve svém vyjádření k dané problematice z února 2020 (viz výše), na jejichž skutečnou realizaci by vydávané povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vázal. Současně by bylo třeba řešit i náhradní výsadbu, nejlépe založením aleje podél této polní cesty.

Vyjádření z hlediska ochrany ZPF:
Po intenzivních srážkách došlo ke smyvu vrstvy zeminy z obhospodařovaných pozemků nad Vrchovinami až na frekventovanou komunikaci směrem na Náchod. Z tohoto důvodu orgán ochrany ZPF řešil protierozní opatření v dané lokalitě. Atelierem M, Velké Poříčí, byla v roce 2012 zpracována studie protierozních opatření Vrchoviny, jejíž doporučení byla po dohodě s uživatelem půdních bloků realizována. Tato studie také navrhla jako možné protierozní opatření obnovu staré cesty „Bražanda“ (viz příloha). V případě odstranění navezeného materiálu a obnovení cesty jako úvozové, by došlo k vytvoření účinného záchytného (svodného) příkopu z větší části lokality směrem k zástavbě, kde by voda měla být svedena do dostatečně kapacitní kanalizační vpusti 80 x 100.

V příloze je také přiložena mapa ze studie protierozních opatření Vrchoviny. Tato navržená opatření mají zabránit dalšímu smyvu zeminy na silnici I/14, proto možnost obnovy Bražandy je nastíněna jen jako možné další řešení bez dalších podrobností.

OMM doporučuje zvolit cestu k případné realizaci tím, že bude pořízena projektová dokumentace. Její součástí by bylo vytyčení pozemků spolu s vytvořením ortofoto a katastrální mapy s vyznačenými dřevinami a popisem jako podklad pro žádosti na OŽP. Součástí PD by byl návrh cesty, aby byly zřejmé její šířky a parametry včetně technického návrhu skladby komunikace včetně únosnosti (přejezd zemědělské techniky apod.) a dostatečným opatřením, které nezhorší vodní režim v dané lokalitě (aby nedošlo k dalšímu smyvu půdy směrem do Vrchovin, ke kterému již v minulosti došlo).

Odůvodnění:

Opakovaný podnět OV Vrchoviny.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Z podrobnějšího projednání:

Po diskusi radních bylo přijato usnesení ve znění: "RM bere na vědomí vyjádření OŽP vedoucí k obnově cesty "Bražanda". Vzhledem k množství a finanční náročnosti plánovaných investičních priorit města a k nedostatku finančních prostředků se tímto projektem není možné zabývat." Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.

V

K čl. 5/1

RM **ukládá** OMM do návrhu rozpočtu zařadit položku na zpracování studie proveditelnosti / nebo projektové dokumentace / ..... s technickým řešením a rozsahem prací vedoucím k obnově cesty "Bražanda".

Bez usnesení

K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 51-2957/20

RM **bere na vědomí** vyjádření OŽP vedoucí k obnově cesty "Bražanda". Vzhledem k množství a finanční náročnosti plánovaných investičních priorit města a k nedostatku finančních prostředků se tímto projektem není možné zabývat.

HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Platnost aktuálního strategického plánu města

Identifikace:

Stávající strategický plán rozvoje města je zpracován do roku 2020, nyní probíhá jeho aktualizace. Dle SOD se zhotovitelem by aktualizovaný strategický plán měl být hotov do konce května 2021 a předložen ke schválení na ZM 19, které se bude konat dne 24.06.2021. Z tohoto důvodu je nyní nutné prodloužit platnost stávajícího strategického plánu města, a to do doby, než bude schválen v ZM nový, aktualizovaný strategický plán.

Odůvodnění:

Stávající strategický plán města je zpracován do roku 2020, je nutné prodloužit jeho platnost.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Z podrobnějšího projednání:

Diskuse, ve které se Ing. Maur dotazoval, zda schválení navrženého usnesení nebude mít vliv na případné podávání žádostí o dotaci. MST - odpověděl, že ne a právě proto, abychom mohli podávat žádosti, se prodlužuje platnost stávajícího strategického plánu, než bude schválen nový. Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.

K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 51-2958/20

RM **doporučuje ZM souhlasit** s prodloužením platnosti stávajícího "Strategického plánu rozvoje města do roku 2020", a to do doby, než bude ZM schválen nový, aktualizovaný strategický plán rozvoje města, který je nyní v procesu zpracování.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

V

5/3 Žádost o uložení optické sítě - lokalita Malecí

Identifikace:

OMM předkládá žádost společnosti LOSKY, s.r.o., Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice, která zpracovává podklady pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, uložení telekomunikační sítě v lokalitě Malecí. Na základě požadavků OMM bylo vedení optické sítě navrženo v trase již uložených optických sítí dalších poskytovatelů internetu, a to z důvodu dalšího nezatěžování pozemků města vedením nových tras optických sítí.

Odůvodnění:

Viz vyjádření OÚ v příloze tohoto bodu.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Z podrobnějšího projednání:

Obsáhlá diskuse k tématu povinnosti města vpouštět jednotlivé žadatele o uložení sítí do pozemků města po krátkých časových prodlevách (jednalo se o konkrétní případ, kdy sídliště Malecí bylo rozkopáno 1 žadatelem v roce 2019 - 2020 a nyní se bude schvalovat dalšímu žadateli uložení sítí s realizací v roce 2021), což není pro město a jeho obyvatele přínosné, mít rozkopanou lokalitu v takto krátkém časovém období po sobě. TAJ - vysvětlil Ing. Dostálovi, že některá města (např. Hořice) si projektování zafinancovala sama, tj. projekt metropolitní sítě, a to vzhledem ke značným finančním nákladům zde realizováno nebylo. Ing. Dostál - vyjádřil v diskusi svůj nesouhlas s ukládáním takového množství různých sítí (kabelů) do země, kde to je leckde už nyní značně přeplněné. Proběhla velice obsáhlá diskuse všech přítomných, která se týkala problematiky "povinných souhlasů" města s umísťováním těchto sítí v městských pozemcích. Byl projednáván i legislativní rámec, který dle stanoviska a přesvědčení OMM dává městu minimální možnosti k vydávání nesouhlasu. Radní jednali o podmínkách, které může město žadatelům v rámci řízení dávat a o vymožitelnosti těchto podmínek. Bylo navrženo jednat o této problematice i se Svazem měst a obcí ČR za účelem docílení potřebných úprav legislativy. Dále je třeba prověřit tuto problematiku i v jiných městech, zda jsou na tom stejně jako my. Zájmem města musí být lepší možnost regulace a stanovení účinně vymahatelných podmínek v případě souhlasu. Je prostě třeba čelit trvalé "rozkopanosti" ve městě, ke které na základě činnosti soukromých subjektů dochází. Z diskuse vyplynulo 3. usnesení: "RM ukládá OMM, aby v případě nového požadavku na zasíťování, informovalo maximální možný okruh investorů." OMM - provádíme to tak, že oslovujeme místní firmy, které pokládají optiku ve městě, pokud bude potřeba, požádáme o součinnost OŽÚ, tj. vyžádat si seznam dalších firem, které sice zatím nepůsobí na území města, ale mohly by do budoucna zájem projevit. Další usnesení - 4. v pořadí - naformulovali Ing. Maur a Ing. Dostál ve znění: "RM ukládá ST ve spolupráci s OMM prověřit legislativní možnosti řízení regulace ukládání optických sítí ve spolupráci se SMO ČR." S termínem plnění 1 měsíc, tj. do dne 30.11.2020. Poté byla všechna 4 usnesení odhlasována.

K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 51-2959/20

RM **souhlasí** se stavbou optické sítě v trase v lokalitě Malecí - ul. Malecí, Nad Stadionem, Družstevní na p. p. č. 439/1, 441/1, 2063, 446/6, 2064/2, 619/12, 619/16, 619/10, 635/1, 619/20, 619/27, 619/14, 624/2, 624/8, 638/1, 619/13, 619/17, 617/3, 619/9, 617/2, 617/1, 597/3, 597/1, 619/29, 624/7, 624/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města, ve znění žádosti a projektové dokumentace v příloze tohoto bodu.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

V

K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 51-2960/20

RM **schvaluje** smlouvu o právu provést stavbu "INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_1" mezi městem Nové Město nad Metují jako vlastníkem pozemků a firmou T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, jako stavebníkem, a to ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 51-2961/20

RM **ukládá** OMM, aby v případě nového požadavku na zasíťování, informovalo maximální možný okruh investorů.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 51-2962/20

RM **ukládá** ST ve spolupráci s OMM a ve spolupráci se SMO ČR, prověřit legislativní možnosti řízené regulace ukládání optických sítí ze strany města.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Vypracování studie hotelu Metuj

Identifikace:

RM 46 uložila OMM zahájit kroky vedoucí ke studii využití Hotelu Metuj s vazbou na přestavby jednotlivých podlaží na seniorské a startovací bydlení a zároveň s tím související potřebu parkování. OMM požádal fy ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. (projektová, inženýrská a stavební společnost) o konzultaci. Proběhlo několik jednání se závěrem (viz příloha tohoto bodu) jako popis prací a návrh řešení. Zpracovateli byl také odeslán materiál týkající se i dotačních možností s požadavkem, abychom mohli maximálně využít případný příspěvek v návaznosti na požadované a potřebné členění bytů. Specifické podmínky poskytovatele jsou na str. č. 3 a 10 v každoroční dotační výzvě MMR: "117D0640 Podporované byty 2020". Udržitelnost projektu je 20 let.

Odůvodnění:

Projednat, příp. schválit nabídku. Uhrazení studie bude řešeno při dřívějším odevzdání studie schválením nové položky rozpočtu v letošním roce nebo jejím zahrnutím do návrhu rozpočtu 2021. OMM projednal pokrytí výdaje s OF.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Z podrobnějšího projednání:

V diskusi se dotazoval Mgr. Hylský na variantu využití objektu i pro přesun ZUŠ - objekty, kde sídlí ZUŠ dnes, se mohly pronajmout či prodat a ze získaných peněz financovat rekonstrukci Metuje. OMM - při přípravách dalšího postupu vycházeli z platného usnesení RM 46, která

uložila OMM zahájit kroky vedoucí ke studii využití Hotelu Metuj s vazbou na přestavby jednotlivých podlaží na seniorské a startovací bydlení a zároveň s tím související potřebu parkování. Ing. Dostál - co variantní řešení jednou studií? MST a ST - nevidí to reálně, půjde o značně rozdílné využití, snad jen to parkování. Ing. Maur - návrh na využití pro ZUŠ registroval, ale nevidí ho jako prioritu, tou jsou sociální byty, Dále byl diskutován další postup, tj. otázka stanoviska z Komise pro výstavbu a rozvoj. MST - tam by měla jít ke stanovisku zpracovaná studie. Nakonec se po delší diskusi radní většinově shodli na přímém zadání jedné studie, tj. bylo hlasováno o původním návrhu usnesení - bylo schváleno. OF - RO není nyní třeba dělat - platba bude až v roce 2021.

K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 51-2963/20

RM **schvaluje** vypracování studie hotelu Metuj s návrhem využití stávajícího objektu hotelu Metuj firmě ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 72.600 Kč vč. DPH.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021

HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 LAM - protipovodňové opatření, varianta č. II

Identifikace:

Předkládaný bod navazuje na ZM 14 čl. 3/7 dne 17.09.2020, na kterém byla předložena kratší varianta č. I protipovodňové opatření u bývalého koupaliště. Následně ZM 14 uložilo "vedení města projednat nový návrh řešení ochranného valu bývalého koupaliště předloženého Ing. arch. Vojtěchem Lichým, a to s vyčíslením nákladů s termínem do ZM 15, tj. dne 12.11.2020". Tedy variantu č. II - prodloužené protipovodňové opatření u bývalého koupaliště vč. chatové osady.

Projektant v rámci studie provedl odborný odhad nákladů 2 variant:

Varianta I. - kratší, cena celkem 8,0 mil. Kč vč. 21 % DPH. V těchto nákladech na realizaci nejsou započteny náklady na zpracování PD (290 tis. Kč s DPH, 300 tis. Kč schváleno v ZM 13 v rozpočtu na rok 2020 ponechat), zajištění technického dozoru investora (TDI) a autorského dozoru (AD).

Varianta II. - prodloužená, cena celkem 11,5 mil. Kč vč. 21 % DPH. V těchto nákladech na realizaci nejsou započteny náklady na zpracování PD (290 tis. Kč s DPH, 300 tis. Kč schváleno v ZM 13 v rozpočtu na rok 2020 ponechat), zajištění technického dozoru investora (TDI) a autorského dozoru (AD). Dále odstranění nebo přesun objektu, který je v trase opatření u řeky za chatkami (náklady nejsou vyčísleny, určí PD).

Přesné náklady nám určí pouze projektová dokumentace s doprovodným položkovým rozpočtem. Výslednou cenu díla také může ovlivnit samotné výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.

Dne 27.10.2020 v 10:00 hodin se uskutečnilo on-line jednání Pracovní skupiny koupaliště (dále jen "PSK"), ze kterého vyjdou další výstupy a budou RM nahrány do systému do termínu konání RM.

V

Odůvodnění:

Projednat a rozhodnout o navrženém umístění protipovodňové opatření dle předložených příloh a variant. Projednat výši nákladů s tím spojenou bez možnosti získat v současné době dotační prostředky. V případě odsouhlasení umístění protipovodňové opatření dojde k objednání projekčních prací. Bude nutné znovu schválit do rozpočtu na příští rok 2021 částku na zpracování PD a plánovat finanční rezervu na realizaci díla.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Dostál - nesouhlasí s pokračováním akce. Ing. Maur - kloní se rovněž spíš k ukončení aktivit tímto směrem, pouze si nyní upřesňuje varianty řešení a související finance - viz cca 5 mil. Kč levnější varianta - viz návrh od Ing. Brože a 8 mil. Kč levnější varianta - kratší val a přes 11 mil. Kč prodloužený val. K otázce ceny uvedl vedoucí OMM, že bez PD jsou to stále odhady. Cenu skutečně určí až PD a zpřesní pak soutěž o veřejnou zakázku. Totéž potvrdil i MST. Na to navázala obsáhlá diskuse radních, mj. o investičních prioritách města a jejich financování v kontextu negativních dopadů COVID 19 na příjmy rozpočtu města. Radní se shodli v tom, že je nezbytné v daném období jít cestou nezpochybnitelných investičních priorit. V tomto duchu byla formulována 2 usnesení, která byla schválena.

K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 51-2964/20

RM **doporučuje ZM** rozhodnout o zastavení příprav protipovodňových opatření, tj. zpracování PD pro realizaci ochranného valu u bývalého koupaliště a chatové osady z důvodu vysokých předpokládaných nákladů na stavbu valu v minimální výši 5,1 mil. Kč, z důvodu současné ekonomické situace ve vztahu ke COVID-19 a z důvodu nutnosti řešit investičně hotel Metuj.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 51-2965/20

RM **byla seznámena** se zápisem z 9. on-line zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 27.10.2020 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy tohoto bodu.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Smlouva o přeložce nn

Identifikace:

RM je předložena ke schválení Smlouva číslo: Z_S24_12_8120073286 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, jejímž předmětem je realizace stavby "N.Město n/M. Na Bořetíně přeložka kNN".

Odůvodnění:

Podpis smlouvy je nutný pro realizaci uvedené přeložky nn, která byla vyvolána stavbou „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují“, kterou v listopadu 2020 začíná realizovat město a která bude pokračovat i v jarních měsících 2021. Město musí firmě ČEZ Distribuce před zahájením realizace zaplatit zálohu na provedení přeložky ve výši 396.447 Kč, a to po uzavření předložené smlouvy. Po ukončení realizace bude provedeno vyúčtování podle skutečně provedených prací.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

V

Z podrobnějšího projednání:

Diskuse radních nad uvedenou částkou a potřebou - bylo vysvětleno, že jde o vynucenou investici související s investicí města. Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.

K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 51-2966/20

RM **schvaluje** Smlouvu číslo: Z_S24_12_8120073286 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Nové Město nad Metují a ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve znění přílohy tohoto bodu, ve které je požadavek na úhradu zálohové faktury ve výši 396.447 Kč, a pověřuje ST jejím podpisem.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 SOD - Přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká v Novém Městě nad Metují

Identifikace:

V rozpočtu města na rok 2020 byla schválena položka přístřešky pro autobusové zastávky. V rámci této položky se nyní připravuje dodávka a montáž 1 ks přístřešku pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká v Novém Městě nad Metují a doplnění zkráceného proskleného boku pro zastávku v ul. Náchodská. Z tohoto důvodu je nyní předkládána ke schválení SOD na dodávku a montáž tohoto přístřešku. Vzhledem k tomu, že byl schválen jednotný typ přístřešku, který dodává fy mmcité1 a.s. Bílovice 519, 687 12 Bílovice, žádáme o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a předkládáme návrh SOD na dodávku a montáž přístřešku pro autobusovou zastávku ve výši 161.272,64 Kč vč. DPH.

Odůvodnění:

Spodní stavba pro přístřešek bude zhotovena jinou firmou. Na podnět cestujících je v rámci SOD dodáván i zkrácený boční prosklený díl pro přístřešek autobusové zastávky SLZA v ul. Náchodská, dále lakovaný chrlič pro stejnou zastávku a plakátovací plocha pro veřejné prostranství v ul. Rezecká.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 51-2967/20

RM **uděluje** výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro akci „Dodávka a montáž přístřešku pro autobusovou zastávku v ulici Rezecká v Novém Městě nad Metují“.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

V

K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 51-2968/20

RM **schvaluje** smlouvu o dílo na akci „Dodávka a montáž přístřešku pro autobusovou zastávku v ulici Rezecká v Novém Městě nad Metují" za částku 133.284,00 Kč bez DPH, tj. 161.273,64 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a firmou mmcité1 a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČO: 27670864, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

Identifikace:

OMM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.

Odůvodnění:

Pravidelná informace.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Maur - je zde zmiňována šance na dotaci na autobusový terminál - je k tomu více informací? OMM - ne, více informací bude nejdříve v příštím roce. Poté odhlasováno.

K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 51-2969/20

RM **doporučuje ZM vzít na vědomí** dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města, ve znění přílohy tohoto bodu.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Žádost o uložení optické sítě - připojení nemocnice

Identifikace:

OMM předkládá žádost o uložení optické sítě - přípojky pro nemocnici společnosti N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice. Trasa optické sítě je navržena od vedení, ukončeného v blízkosti hřiště mezi č. p. 852 a č. p. 851 ul. Malecí, je navržena v zelení kopírující trasu nn vedení spol. ČEZ, přes silnici I/14 je navržen podvrt a dále pak vede směrem k nemocnici na p. p. č. 667/1, 667/2, 677, k. ú. Nové Město nad Metují.

Odůvodnění: Stanoviska OÚ viz příloha tohoto bodu.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Dostál a Ing. Maur - viz bod 5/3. Poté byla obě 2 navržená znění usnesení radními odhlasována.

V

K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 51-2970/20

RM **souhlasí** se stavbou optické sítě "PŘIPOJENÍ NEMOCNICE NA INTERNET“ firmy N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, umístěné na p. p. č. 597/1, 668/13, 668/12, 668/10, 2243/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města, dle předložené žádosti a zpracované situace, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 51-2971/20

RM **schvaluje** smlouvu o právu provést stavbu optické sítě "PŘIPOJENÍ NEMOCNICE NA INTERNET“ na p. p. č. 597/1, 668/13, 668/12, 668/10, 2243/5 v k. ú. Nové Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a firmou N_SYS s.r.o. Žižkova 89, 542 32 Úpice, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 TDI Rekonstrukce komunikace v ul. na Bořetíně - Příkazní smlouva

Identifikace:

ORM poptalo výkon TDI na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“. Ze 4 oslovených firem jsme obdrželi 2 cenové nabídky. Nejpříznivější nabídku podala firma DOSPOK s.r.o., IČO: 07229640, za celkovou cenu 90 145 Kč vč. DPH. ORM předkládá ke schválení příkazní smlouvu na výkon TDI ve znění přílohy tohoto bodu.

Odůvodnění:

Vzhledem k rozsahu prací je třeba na stavbu „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ zajistit výkon TDI. V pořadí 2. nabídku podala fy DIK s.r.o., za celkovou částku 91 160 Kč vč. DPH. Firma, která skončila na 2. místě, podala cenovou nabídku o 1.815 Kč vyšší, než byla nabídka fy DOSPOK s.r.o. ORM doporučuje schválit.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Z podrobnějšího projednání:

V diskusi k tomuto bodu vznesl dotaz Ing. Maur - na co bude příkazní smlouva? Odpověděla vedoucí ORM - příkazní smlouva je na technický dozor investora. Poté odhlasováno.

K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 51-2972/20

RM **schvaluje** zadání veřejné zakázky na výkon TDI na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně" firmě DOSPOK s.r.o., IČO: 07229640, za celkovou cenu 90.145 Kč vč. DPH.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

V

K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 51-2973/20

RM **schvaluje** příkazní smlouvu na výkon TDI na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DOSPOK s.r.o., IČO: 07229640, za celkovou cenu 90 145 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Opěrná zeď v ul. Nádražní" - dodatek č. 2 k SOD

Identifikace:

Firma STAVIX s.r.o., IČO: 27526984, dodavatel stavby „Opěrná zeď v ul. Nádražní“ požádala na kontrolním dni stavby o prodloužení termínu výstavby z důvodu zpoždění výstavby o cca 1 měsíc, kdy se čekalo na opravu PD. Stavba navrhuje prodloužit termín dokončení výstavby do konce dubna 2021, všechny práce na zdi budou dokončeny do dne 18.12.2020. V roce 2021 by byly provedeny závěrečné terénní úpravy, osetí a dokončena pochozí dlažba chodníku vč. obrub. Tyto práce nebude možné v tomto roce z důvodu nepřízně počasí již realizovat. OMM předkládá ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 97/2020 na realizaci akce „Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“ týkající se prodloužení termínu výstavby do konce dubna 2021, ve znění přílohy tohoto bodu.

Odůvodnění:

Z důvodu opravy PD se realizace stavby zpozdila min o 1 měsíc. Původní termín dokončení stavby byl do konce listopadu 2020. Jedná se o prodlužení o cca 1 měsíc do dne 20.12.2020, do tohoto data bude zeď vč. zásypů a obkladu přírodním kamenem hotova. Do konce dubna budou povedeny pouze závěrečné terénní úpravy a dokončen chodník podél zdi, který z důvodu nepříznivého počasí nepůjde realizovat v letošním roce. ORM doporučuje schválit.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 51-2974/20

RM **schvaluje** dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 97/2020 na realizaci akce „Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., IČO: 27526984, ve znění přílohy tohoto bodu, na prodloužení termínu výstavby do konce dubna 2021 s tím, že v roce 2021 budou prováděny pouze závěrečné terénní úpravy a dokončen chodník, a pověřuje ST jeho podpisem.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká - dodatek č. 1 k SOD

Identifikace:

Firma Swietelsky stavební s.r.o., IČO: 48035599, dodavatel stavby „Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká“ dokončila pokládku živice. Skutečně provedená plocha živičného krytu je cca o 100 m2 menší, než je uvedeno v oceněném soupisu prací, což představuje méněpráce v celkové výši 84 198 tis. Kč vč. DPH. OMM předkládá ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71/2020 na realizaci akce „Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká“ na méněpráce, ve znění přílohy tohoto bodu.

V

Odůvodnění:

Při přípravě soupisu prací pro zadání veřejné zakázky se vycházelo z rozměrů získaných z technické mapy města a z prohlídky na místě. Ve SOD bylo zakotveno, že skutečná plocha položené živice bude zaměřena geodetem a na základě měření bude stanoven soupis prací pro fakturaci. Jedná se o narovnání skutečně provedených prací dodatkem k SOD. Nedošlo ke zmenšení rozsahu stavby. ORM doporučuje dodatek č. 1 na méněpráce schválit.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 51-2975/20

RM **schvaluje** dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71/2020 na realizaci akce „Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Swietelsky stavební s.r.o., IČO: 48035599, na méněpráce v celkové výši 84.198 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/13 Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2020

Identifikace:

OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 26.10.2020 viz příloha tohoto bodu.

Odůvodnění:

Pravidelná informace.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 51-2976/20

RM **doporučuje ZM vzít na vědomí** aktuální stav dotovaných projektů ke dni 26.10.2020 ve znění přílohy tohoto bodu.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Ukazatel okamžité rychlosti - Vrchoviny

Identifikace:

ORM předkládá k odsouhlasení smlouvu o dílo na koupi a instalaci ukazatele okamžité rychlosti zobrazujícího registrační značky projíždějících vozidel, umísťovaného do Vrchovin při příjezdu z Krčína. Součástí SOD je zajištění připojení tohoto ukazatele typu Zeus do stávajícího systému SYDO Traffic Scan, který je umístněný v prostředí kriminální policie Trutnov. Následně po dohodě budou data zpřístupněna PČR Náchod, což byla podmínka pro povolení umístění tohoto ukazatele. Celkové náklady na zakoupení a instalaci tohoto typu ukazatele okamžité rychlosti s přenosem dat do systému u PČR jsou 185.265,52 Kč vč. DPH. Dále předkládáme servisní smlouvu na každoroční údržbu ukazatele okamžité rychlosti typu Zeus, v této smlouvě je zahrnutý roční datový paušál pro předávání dat do systému SYDO Traffic Scan a dále pak seřízení, čištění a průběžný monitoring zařízení za celkovou cenu 14.007 Kč vč. DPH za rok. Tato smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

V

Odůvodnění:

OMM předkládá smlouvy nezbytné k pořízení ukazatele okamžité rychlosti zobrazujícího RZ projíždějících vozidel. Provedení přípravy sloupu VO pro instalaci ukazatele byla domluvena s TS a následná správa ukazatele bude předána MP. O umístění měřiče do dané lokality dlouhodobě žádá OV Vrchoviny.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Z podrobnějšího projednání:

Mgr. Hylský nesouhlasí s touto instalací - vadí mu velké náklady města mj. i na roční servis. Ing. Maur - osobně je také spíš pro nesouhlas jako Mgr. Hylský. Pamatuje si v minulosti diskusi, kdy příliš shoda radních o umístění měřiče nepanovala. K nesouhlasu za daných podmínek se připojil i Ing. Prouza a Ing. Dostál. ST - informoval, že v dané lokalitě dříve MP měřit nemohla, ale nyní to již má povoleno. Pro další vysvětlení se ST telefonicky spojil s vrchním strážníkem MP, aby radním odpověděl na dotazy. Po zodpovězení dotazů radních pokračovala diskuse. Ing. Prouza - problém s částkou na pořízení nemá, ale s úhradou ročního servisu v částce 14.007 Kč, kdy město za to žádná data neobdrží, mu vadí. Mgr. Hylský - má problém i se stále se zvyšujícím sledováním občanů. Ing. Dostál - je stejného názoru jako Mgr. Hylský. Ing. Němeček - připomněl, že samotný měřič rychlosti je ale k ničemu, navíc ho občané Vrchovin nechtějí, když nebude možné přestupce na základě údajů pokutovat. ST - bude jednat s dodavatelskou firmou o zrušení či snížení částky za servis. Poté radní hlasovali ke všem 3 navrženým zněním usnesení - 3 pro, 2 proti, 2 zdržel se - usnesení nebyla schválena. Zůstává tedy v platnosti pouze příslib ST ještě dále jednat s dodavatelskou firmou.

5/15 Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - podání žádosti o dotaci

Identifikace:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR") vyhlásilo po roční odmlce výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací, kde budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací. Zahájení příjmu žádostí ode dne 12.10.2020, ukončení příjmu žádostí do dne 21.12.2020 (12 hod.), předpoklad zveřejnění výsledků 04/2021, nejzazší termín zahájení realizace 09/2021 a nejzazší termín ukončení realizace 31.12.2022. Alokace 420 mil. Kč. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč. Do dotačního titulu může být předložena pouze 1 žádost. Dotace je uvolňována v režimu ex ante, popř. ex post. Město má zpracovánu PD na stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše a vydané stavební povolení s nabytím právní moci a je tedy šance zkusit požádat o dotaci. Žádost podaná na rok 2019 neuspěla. Předpokladem je opětovný velký přetlak žadatelů, protože pro obce s touto velikostí se jedná o 2. výzvu. Program definuje hodnotící kritéria, která zvýhodňují účastníky s menším počtem obyvatel, projekty, které se realizují v regionu s definicí Hospodářsky problémového regionu, účastníky podprogramu s menším příjmem atd.

Odůvodnění:

Na rekonstrukci komunikace v ulici Kpt. Jaroše je zpracována PD a vydané stavební povolení s nabytím právní moci.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

V

K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 51-2977/20

RM **doporučuje ZM schválit** podání žádosti o dotaci do dotačního titulu DT 117D8220A - Podpora obnovy místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt Stavební úpravy místní komunikace v ul. Kpt. Jaroše.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/16 Vyjádření města k PD - novostavba penzionu a občerstvení na p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

Identifikace:

Na ORM byla předložena k vyjádření komplexní PD na "Novostavbu penzionu a občerstvení na p.p.č.661/1 v k.ú. Nové Město nad Metují".

Odůvodnění:

Před vydáním vyjádření města k předložené PD probíhala jednání s investorem a s projektanty, aby bylo docíleno řešení stavby, které bude odsouhlaseno ARCH a městem a bude taktéž vyhovovat investorovi. Již v RM 50 byla schválena Dohoda o umístění staveb, která řeší vedení a umístění chodníku podél plánované novostavby penzionu a občerstvení a který by měl navazovat na chodník, který by měl pokračovat směrem do parku Březinky. Dále v RM 50 v bodě 3/3 byla schválena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu a o právu provést stavbu č. IV-12-2021094/VB/01-Nové Město n.M, T.G.M -knn pro pč661/1a která řeší trasu přípojky nn k "Novostavbě penzionu a občerstvení na p.p.č.661/1 v k.ú. Nové Město nad Metují". Odborné útvary nemají k předložené PD připomínky, městský architekt a OMM s předloženou PD souhlasí.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Z podrobnějšího projednání:

Dotaz Ing. Maura na vysvětlení pojmu "občerstvení" - odpověděla vedoucí ORM, je to pouze název v PD, je v ní počítáno s vinotékou, prodejnou sýrů i s restaurací.

K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 51-2978/20

RM **schvaluje** vyjádření města k předložené PD na "Novostavbu penzionu a občerstvení na p.p.č.661/1 v k.ú. Nové Město nad Metují" ve znění přílohy tohoto bodu.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/17 Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - Dodatek č. 2 k SOD

Identifikace:

Na jednání s dodavatelem stavby „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ dne 27.10.2020 jsme byli upozorněni na problémy spojené s realizací stavby dešťové kanalizace v tomto roce a bylo doporučeno kanalizaci letos nerealizovat a provést ji v příštím roce. Celkový termín dokončení stavby červenec 2021 by se tím neměnil. OMM předkládá ke schválení dodatek č. 2 na změnu termínu realizace dešťové kanalizace v ul. Na Bořetíně z roku 2020 do roku 2021, ve znění přílohy tohoto bodu.

V

Odůvodnění:

Viz příloha tohoto bodu.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 51-2979/20

RM **schvaluje** dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 180/2020 na posun realizace dešťové kanalizace budované v rámci stavby „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ na rok 2021 a zrušení etapizace stavby (konečný termín dokončení díla se nemění) mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., IČO: 27472922, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/18 Park u Husova sboru - podnět KŽP

Identifikace:

Bod předložený radním a předsedou KŽP Ing. et Ing. Dostálem. Dne 26.10.2020 se uskutečnilo výjezdní zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") v lokalitě parku u Husova sboru. KŽP prošla detailně celý park, seznámila se s žalostným stavem vegetace, zejm. stromového patra, dále nevyhovujícím stavem mobiliáře i chybějícími detaily v cestní síti a veřejném osvětlení a dalších prvcích vybavení. Park postrádá základní kompoziční uspořádání, dřeviny buď zcela chybí, nebo jsou přestárlé a nevhodného druhového složení. Úplně zde chybí perspektiva postupné obnovy mladými dřevinami. KŽP doporučuje postupné naplňování zpracované územní studie veřejného prostranství pro danou lokalitu - „Územní studie veřejného prostranství Nové Město nad Metují - Bořetín - Klosova ul.“ Jako základní hodnotu tvorby prostoru parku považuje KŽP mj. právě pravidelné doplňování vzrostlých dřevin.

Odůvodnění:

KŽP vnímá jako zásadní koncepční činnost v péči o městské parky zajišťování odborných podkladů a následnou práci s nimi. RM je zodpovědná za dlouhodobou perspektivu vývoje veřejných prostranství. Pokud je RM nucena redukovat prostředky na naplňování této idey, musí hledat nové cesty, jak alespoň dílčím způsobem zajistit základní hodnoty. KŽP si je vědoma přínosu čerpání např. dotačních titulů v podobných záležitostech. Zároveň vnímá vysokou administrativní zátěž na realizaci těchto programů a nutnost investovat obdobné prostředky, jaké by byly vynaloženy na přímou výsadbu stromů vlastními silami prostřednictvím TS či externího subjektu.

Vysvětlení: Dostál Pavel, Ing. et Ing. - radní

Z podrobnějšího projednání:

Bližší komentář podal radním Ing. Dostál. Jeho podněty v bodech 5/18 a 5/19 se přímo vážou na výjezd KŽP a konstatování, že park u Husova sboru a Jiráskův park, potřebují zásadně revitalizovat. V parku u Husova sboru je již možno k realizacím přistoupit, protože pro toto území je platná územní studie veřejných prostranství, což Jiráskův park nemá. Tam bude projektování realizováno v roce 2021, pokud bude schválena potřebná částka v rozpočtu na rok 2021. Proto také aktivity TS související s náhradní výsadbou by v současnosti měly být směřovány do parku u Husova sboru. Navázala podrobná diskuse radních o dalším postupu, o využití zbývajících financí z letošního roku na předfinancování dotovaných projektů v oblasti

městské zeleně, o kapacitách TS v závěru roku v této oblasti. Na to pak navázal i návrh usnesení v tomto bodě.

K čl. 5/18

RM **ukládá** TS využít zbývající finanční prostředky z položky rozpočtu pro rok 2020 „založení a údržba zeleně“ k nákupu a výsadbě dřevin v parku u Husova sboru, dle zpracované územní studie veřejného prostranství - „Územní studie veřejného prostranství Nové Město nad Metují - Bořetín - Klosova ul.“ Výběr taxonů, parametry výpěstků a přesná lokalizace výsadeb bude konzultováno s předsedou KŽP Ing. et Ing. Pavlem Dostálem.

Bez usnesení

K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 51-2980/20

RM **ukládá** OF zapracovat do textové části rozpočtu využití proplacených dotací za výsadbu zeleně v Krčíně a u "ZŠ Malecí" k nákupu a výsadbě dřevin v parku u Husova sboru, dle zpracované Územní studie veřejného prostranství Nové Město nad Metují - Bořetín - Klosova ul.

Odpovídá: OF, Provede: ZM, Termín: 30.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/19 Park Jiráskovy sady - podnět KŽP

Identifikace:

Bod předložený radním a předsedou KŽP Ing. et Ing. Dostálem. Dne 26.10.2020 se uskutečnilo výjezdní zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") v lokalitě parku Jiráskovy sady. KŽP prošla detailně celý park, seznámila se s žalostným stavem vegetace, zejména stromového patra, a byla seznámena s potřebou kácet další dřeviny kvůli jejich nevyhovujícímu zdravotnímu stavu. KŽP dále hodnotila nedostatečný stav mobiliáře i chybějící detaily v cestní síti, propojení s „Klosovou vyhlídkou“, absenci veřejném osvětlení a dalších prvků vybavení. V neposlední řadě se KŽP seznámila s pozitivními akcemi, jakými byly v nedávné době instalace workoutového hřiště, nových pomníků a výsadba lípy republiky. Členové KŽP se shodli na tom, že je zcela nutné pro daný prostor zajistit alespoň nejjednodušší formu koncepčního plánovacího podkladu. Tak, aby bylo možné koordinovat do budoucna všechny nové činnosti v parku týkající se zeleně, mobiliáře apod. Než se tak stane, doporučuje KŽP nerealizovat zásadní kompoziční změny jednotlivých prvků. Náhradní výsadbu za pokácené stromy pak doporučuje realizovat v nejbližším obdobném prostoru, a sice v parku u Husova sboru.

Odůvodnění:

KŽP vnímá lokalitu parku Jiráskovy sady jako součást širšího historického centra města a významnou rekreační plochou pro hustě osídlenou oblast, kde není výrazný podíl veřejné zeleně. Vzhledem k tomu, že nebyla zahrnuta mezi území zpracovávaná z dotačního titulu na územní studie veřejných prostranství, chybí v současnosti vedení města jakýkoliv dokument řešící jak urbanisticko-architektonického pojetí sadů (včetně jejich zapojení do okolí), tak zejména koncepci parkové zeleně. Toto se pak projevuje absencí postupné obnovy či revitalizace parku, která by byla součástí ucelené dlouhodobé koncepce. Potřeba koncepčního dokumentu vyvstává zejména v poslední době v souvislosti s celou řadou zásahů a změn v parku - vynucený posun památníku A. Jiráska, obnova pamětního kamene, výsadba stoleté lípy, umístění hřiště workoutu, nutné kácení dřevin či kalamitami. Komise je přesvědčena, že pro realizaci, byť dílčích a postupných úprav Jiráskových sadů, je nutné připravit koncepční podklady.

V

KŽP vnímá jako zásadní koncepční činnost v péči o městské parky zajišťování odborných podkladů a následnou práci s nimi. RM je zodpovědná za dlouhodobou perspektivu vývoje veřejných prostranství. Pokud je RM nucena redukovat prostředky pro naplňování této idey, musí hledat nové cesty, jak alespoň dílčím způsobem zajistit základní hodnoty. Možností pro řešení tohoto problému by mohla být spolupráce s vysokými školami z oboru zahradní a krajinářské architektury. Mohly by městu dodat obdobnou kvalitu podkladů jako soukromé subjekty, avšak za výhodnějších podmínek.

Vysvětlení: Dostál Pavel, Ing. et Ing. - radní

Z podrobnějšího projednání:

Viz předchozí bod č. 5/18.

K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 51-2981/20

RM **ukládá** TS, z důvodu chybějících podkladů, realizovat náhradní výsadbu za pokácené dřeviny v lokalitě parku Jiráskovy sady přeneseně v prostoru parku u Husova sboru. Zde při výsadbách postupovat dle zpracované územní studie - „Územní studie veřejného prostranství Nové Město nad Metují - Bořetín - Klosova ul.“ Výběr taxonů, parametry výpěstků a přesná lokalizace výsadeb bude konzultováno s předsedou KŽP Ing. et Ing. Pavlem Dostálem.

Odpovídá: TS, Provede: ZM, Termín: 30.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6 Finance

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 6

Bez usnesení

6/1 Veřejná zakázka Centrální nákup elektrické energie pro město Nové Město nad Metují a další obce a jejich PO

Identifikace:

Veřejná zakázka Centrální nákup elektrické energie pro město Nové Město nad Metují a další obce a jejich PO - jde o zakázku v režimu zákona o zakázkách, ukončená e-aukcí. Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.

Odůvodnění:

Podpis smlouvy bude možný, až proběhne lhůta pro podání námitek, což je 15 dnů.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 51-2982/20

RM **schvaluje** na základě doporučení hodnotící komise stanovení pořadí nabídek na realizaci veřejné zakázky "Centrální nákup elektrické energie pro město Nové Město nad Metují a další obce

V

a jejich PO" jako vítěze veřejné zakázky nabídku společnosti Microenergy s.r.o., IČO: 08516570, Bílkova 855/19, 110 00 Praha, za nabídkovou cenu 5.031.280 bez DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy. V případě neuzavření smlouvy s tímto uchazečem bude vyzván k uzavření smlouvy uchazeč 2. v pořadí, a to společnost Centropol Energy, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, za nabídkovou cenu 5.037.390 Kč bez DPH.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Navýšení počtu zaměstnanců v TS

Identifikace:

Vedoucí TS předkládá RM ke schválení návrh na zvýšení počtu pracovních míst o 1 zaměstnance, a to s platností ode dne 01.01.2021.

Odůvodnění:

Na základě nárůstu pracovních povinností kladených na pozici elektrikáře, žádá o schválení navýšení počtu pracovníků o 1 zaměstnance. V případě řádné dovolené, nemoci nebo jiné nepřítomnosti nemáme stávajícího elektrikáře kým nahradit a navíc k činnosti spojené s prací z plošiny je třeba rovněž součinnosti dvou pracovníků.

Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS

Z podrobnějšího projednání:

Úvodní komentář podal radním ST a TAJ. Ing. Maur - není spokojen s tímto postupem, chybí mu nějaká reflexe toho, že pořizujeme do TS novou techniku, ale v produktivitě práce se to podle něj neodráží a jakmile narazíme na chybějící kapacitu, tak hned je navrženo navýšení počtu pracovníků. Zvážit bychom měli v prvé řadě strukturu zaměstnanců TS, tj. cesty k zastupitelnosti atd. Vzhledem k letošní ekonomické situaci nebude příští rok vůbec jednoduchý a v současné době je cesta navyšování mandatorních výdajů opravdu špatná. Navázala obsáhlá diskuse přítomných s uváděním argumentů "pro a proti", bylo diskutováno efektivní využívání nové techniky, možnosti využití externích služeb atd. Radní se nakonec shodli, že si vyžádají od vedoucího TS podrobnější odůvodnění navrhovaného zvýšení počtu pracovníků TS o jednoho, tzn., na které další činnosti druhého elektrikáře ještě využije, když výpomoc stávajícímu elektrikáři evidentně nebude na 1 celý úvazek. Ing. Dostál - upozornil, že stávající systém, kdy spoustu informací existuje pouze "v hlavě" vedoucího TS, je problém. Tzn., že i tímto směrem je třeba zaměřit rozvrstvení pracovních náplní TS - např. evidence zeleně, informace o stromech a zeleni a průběžných zásahů do ní apod. Nakonec radní navýšení o 1 místo odhlasovali s tím, že vedoucí TS předloží podrobné zdůvodnění - tj. pracovní náplň nového funkčního místa a bude případně přizván k odpovědím na dotazy radních.

K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 51-2983/20

RM **schvaluje** navýšení počtu pracovníků TS o 1 pracovní místo elektrikáře, a to s platností ode dne 01.01.2021.

Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 08.03.2021

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

V

K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 51-2984/20

RM **ukládá** vedoucímu TS předložit podrobné znění pracovní náplně nového zaměstnance TS, tzn., na které další činnosti bude druhý elektrikář ještě využit, když výpomoc stávajícímu elektrikáři či jeho zástupy v době dovolených a nemoci, evidentně nebudou na 1 celý úvazek.

Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 16.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Rozpočtová opatření 2020

Identifikace:

ZM svým usnesením č. ZM 10-299/19 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci rozpočtu na rok 2020 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.

Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 51-2985/20

RM **doporučuje ZM vzít na vědomí** Přehled zákonných opatření a úprav předem schválených 2020 ve znění přílohy tohoto bodu.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Navýšení § 6409 - ostatní činnosti (audit a daňové poradenství) - RO

Identifikace:

Vedoucí OF navrhuje navýšení § 6409 - ostatní činnosti o částku (audit a daňové poradenství) o 15 tis. Kč.

Odůvodnění:

Z důvodu pozdního dodání faktury za daňové poradenství za 2. pololetí 2019 došlo k jejímu proplacení až v roce 2020. V letošním roce tedy budu uhrazeny 3 pololetní platby. Stávající rozpočet § 6409 nemá v příslušné položce na tuto úhradu dostatečnou rezervu, je tedy předložen návrh RO.

Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 51-2986/20

RM **schvaluje RO** navýšení § 6409 - ostatní činnosti (audit a daňové poradenství) o částku 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem v rámci § 6409 z položky Ostatní výdaje.

Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.12.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

V

6/5 VZ - Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021 - 2023

Identifikace:

Veřejná zakázka v režimu zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Svoz a odstraňování komunálního dopadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021 - 2023.

Odůvodnění:

Hodnotící komise předkládá RM protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci nadlimitní VZ "Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém městě nad Metují v letech 2021 - 2023". Nabídku podala fy Marius Pedersen, a. s., IČO: 42194920, se sídlem: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 19.843.165,50 Kč bez DPH (22.880.371,61 Kč vč. DPH). Součástí podané nabídky byly "Smlouva na Zajištění svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují" a "Smlouva o dílo k provozování místa zpětného odběru elektrozařízení". Na základě předložených podkladů je třeba rozhodnout o vítězi nadlimitní VZ.

Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP

Z podrobnějšího projednání:

K projednání bodu byl přizván Ing. Hanka, vedoucí OŽP. Mgr. Hylský - poděkoval vedoucímu OŽP za zpracování materiálu, který byl dnes radním rozdán - změnil se počet svozů - naproti domu Mgr. Hylského je kontejnerové stanoviště a aktuálně vidí přetrvávající problém s papírem. Dotázal se tedy vedoucího OŽP, zda je na to myšleno v novém smluvním rozsahu služeb, příp. jaké další změny s novou smlouvou v oblasti svozu odpadů ve městě budou? Vedoucí OŽP - informoval, že předaný materiál zpracoval pro RM narychlo, bližší materiál bude ještě s Ing. Kuntem připravovat k projednání rozpočtu na rok 2021. Bude tam rozpracována i ekonomická stránka věci, jak se to promítne do poplatků atd. Pro RM bude vypracována „excelová tabulka“, ve které bude počet svozů s cenami (náklady), cena svozů pro město a cena pro občany (příjem) pro všechny druhy komunálního odpadu (papír, plast, směsný atd). Tabulka bude umožňovat návrh plošného zvýšení cen za svoz pro obyvatele a zároveň bude ukazovat, jaký vliv bude mít toto navýšení na příjmy města s ohledem na částku, kterou město každoročně vynakládá na odpadové hospodářství. Nová smlouva obsahuje mj. ujednání o "plus - mínus" navyšování či snižování objemu odpadů a počtu svozů až o 20 %. Ing. Maur + Mgr. Hylský - souhlasí s vedoucím OŽP, že si lidé všímají, když je to špatně a ne když je to v pořádku. S plasty v současné době, kdy je 2x za týden svoz, asi takový problém není. Problém je s papírem, bohužel má pravdu vedoucí OŽP i v tom, že často se s kontejnery na papír "vyváží vzduch", a to v důsledku přístupu některých občanů, kdy dovezou prázdné nerozložené krabice, které vyplní objem kontejneru. Proto by se přimlouvali za zopakování masivní osvěty pro občany. Vedoucí OŽP - přislíbil, že bude ve spolupráci se ST a OSÚ připravena informační kampaň ohledně odpadů a změn od nového roku. Měla by jít jak samostatně, tak i v rámci Odpadového zpravodaje, který je každý rok vydáván. Na obsáhlou diskusi pak navázal návrh dalšího usnesení, které se týkalo osvětové kampaně. Poté ještě radní diskutovali o ukládání velkoobjemových odpadů - viz provoz sběrného dvora a dále biologicky rozložitelných odpadů, který byl z důvodů koronaviru zastaven. Vedoucí OŽP - informoval o tom, že s úplným obnovením svozu biologicky rozložitelných odpadů svozovou firmou (stanoviště kontejnerů po městě v určitých termínech) se již letos nepočítá, ale veřejnost bude informována o alternativních řešeních, která jsou připravena.

K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 51-2987/20

RM **schvaluje** na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze nadlimitní veřejné zakázky "Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém městě nad Metují v letech 2021 - 2023" nabídku fy Marius Pedersen, a. s., IČO: 42194920, se sídlem: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, za

V

nabídkovou cenu 19.843.165,50 Kč bez DPH (22.880.371,61 Kč vč. DPH).

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 51-2988/20

RM **schvaluje** Smlouvu na zajištění svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Marius Pedersen a.s., se sídlem: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO: 42194920, DIČ: CZ42194920, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 30.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 51-2989/20

RM **schvaluje** Smlouvu o dílo k provozování místa zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Marius Pedersen a.s., se sídlem: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO: 42194920, DIČ: CZ42194920, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 30.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 51-2990/20

RM **ukládá** ST ve spolupráci s pí E. Kupkovou a OŽP připravit osvětovou kampaň pro občany ve smyslu zpracovávání tříděných odpadu (krabic atd.).

Odpovídá: ST, Provede: OŽP, Termín: 16.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/6 Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2019

Identifikace: OF předkládá ke schválení podklady pro zajištění průběhu inventarizace majetku města za rok 2020.

Odůvodnění:

Pro zajištění průběhu inventarizace majetku města za rok 2020 je třeba schválit Plán inventur roku 2020 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních komisí - jmenování.

Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 51-2991/20

RM **schvaluje** Plán inventur 2020 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních komisí, vše ve znění přílohy k tomuto bodu.

Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

V

6/7 Vyřazení majetku

Identifikace:

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.

Odůvodnění:

Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.

Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 51-2992/20

RM **schvaluje** způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, Městského muzea Nové Město nad Metují, Technických služeb města Nové Město nad Metují a DDM Stonožka, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/8 Žádost ředitele MK - Výměna audioprocesoru

Identifikace:

Ředitel MK předložil do RM žádost s prosbou o finanční pomoc města při vyřešení problému poškozeného zvukového/audioprocesoru v Kině 70. Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu - tj. e-mailové podání Bc. Krákory.

Odůvodnění:

Stanovisko OF bude doplněno a zasláno radním v pondělí dne 02.11.2020.

Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

Z podrobnějšího projednání:

Radní se shodli, že jim chybí stanovisko ředitele MK. Diskutující: Ing. Dostál, Ing. Němeček. Ing. Maur - nerad by, aby laici odhlasovali něco, co se později může projevit jako investice, která vyvolá další investici - v tomto směru je opatrný. ST se telefonicky spojil s ředitelem MK a dotázal se ho na doporučení, k jaké variantě se ředitel MK přiklání. MK - bude spokojený, pokud bude schválena varianta 2 nebo 3. Dále Bc. Krákora odpověděl na dotazy Ing. Maura a MST - kdyby se měl rozhodnout pro 1 z navržených variant, rozhodl by se pro variantu 2, protože je komplexnější a podporuje DOLBY ATMOS. Radní odhlasovali variantu 2, tedy nákup zařízení DataSat AP25, bez karty pro 35 mm za cenu 139.800 Kč bez DPH, tedy za celkovou cenu 169.158 Kč vč. DPH.

K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 51-2993/20

RM **schvaluje** finanční částku ve výši 139.800 Kč bez DPH, tedy 169.158 Kč vč. DPH na výměnu poškozeného zvukového audioprocesoru nákupem zařízení DataSat AP25, bez karty pro 35 mm od firmy OV Media Praha v Kině 70 s tím, že objednávku vystaví město Nové Město nad Metují a nákup zajistí ředitel MK.

Odpovídá: OF, Provede: TAJ, Termín: 16.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

V

K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 51-2994/20

RM **schvaluje RO** - navýšení § 3313 - kino ve výši 170 tis. Kč na zajištění výměny vadného audioprocesoru v Kině 70 od firmy AV Media Praha. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 z položky na nákup pozemků (vč. staveb).

Odpovídá: OF, Provede: TAJ, Termín: 30.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/9 Pořízení videokonferenčního systému

Identifikace:

Pořízení profesionálního videokonferenčního systému pro online konání RM a dalších jednání úřadu. Aktuální cenová nabídka produktu a jeho popis je uveden v přílohách.

Odůvodnění:

Pořízení vybraného profesionálního systému bude po schválení v RM řešeno objednávkou. Systém pak zajistí možnost vést jednání RM, ale i další jednání online stabilním a spolehlivým a zabezpečeným videokonferenčním způsobem.
Kromě systému Livesize byl vyzkoušen i systém Teams - ten je nabízen za cca 42 tisíc ročně.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

Z podrobnějšího projednání:

Úvodní komentář podal radním TAJ - poté požádal Mgr. Hylského o bližší informace z jednání s Ing. Benirškem z OI o testování nabízených programů pro konání videokonferencí. Výsledkem diskuse bylo, že prozatím bude využita bezplatná verze programu Teams. Pokud by se toto řešení ukázalo jako problematické, bude do RM znovu předložen návrh k nákupu, který zajistí přístup do potřebné verze programu. Z uvedených důvodů nebylo přijato žádné usnesení a TAJ bude v tomto smyslu informovat OI.

K čl. 6/9

RM **schvaluje** udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na pořízení videokonferenčního systému od společnosti Audiopro s.r.o., Lužná 591, 160 00 Praha 6, IČO: 26702371, za nabídkovou cenu 183 315,00 Kč vč. DPH, a to z důvodu zajištění potřebných jednání v době nouzového stavu - krizový systém řízení s tím, že systém bude k dispozici k využití i při dalších on-line jednáních organizovaných v rámci MěÚ.

Bez usnesení

V

7 Různé

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 7

Bez usnesení

7/1 Strategie prevence kriminality na roky 2016 - 2020

Identifikace:

Manažer prevence kriminality předkládá RM ke schválení prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality Nového Města nad Metují na roky 2016 - 2020 a to do konce roku 2021.

Odůvodnění:

Dne 15.06.2020 vláda ČR schválila prodloužení platnosti stávající Strategie prevence kriminality České republiky do konce roku 2021. Prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality ČR má vliv i na lokální strategie, neboť ty jsou často vázány právě na období celorepublikových Strategií prevence kriminality.

Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV

K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 51-2995/20

RM **doporučuje ZM schválit** prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality Nového Města nad Metuji na roky 2016 - 2020 do konce roku 2021 v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 15.06.2020 č. 652 o prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality České republiky ve znění přílohy k tomuto bodu.

Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 12.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Plán zimní údržby na zimní období 2020 - 2021

Identifikace:

TS předkládají RM ke schválení Plán zimní údržby část A - místních komunikací a část B - chodníků, pro zimní období 2020 - 2021 v Novém Městě nad Metují. Po jeho schválení se stane základním dokumentem pro provádění zimní údržby jmenovaného období. Dokumenty jsou přílohou tohoto bodu.

Odůvodnění:

Návrh Plánu zimní údržby na rok 2020 - 2021 je pouze s 1 změnou proti loňskému roku, a to v části B - chodníky, kde byl přidán nově vybudovaný chodník "Kaštánky - chodník za OÁZOU k čerpací stanici". Zkušenosti z předešlých zimních období ukázaly, že navrhovaný stav vyhovuje potřebám města a je pro TS ještě časově i ekonomicky proveditelný. Tento návrh byl konzultován s předsedy OV Krčín, OV Spy a OV Vrchoviny.

Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS

V

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Dostál - poprosil o schválení zařazení úklidu chodníku na konci Krčína (při výjezdu z města směrem na Nahořany) do Plánu zimní údržby. Jde o nově vybudovaný chodník v rámci rekonstrukcí a v zimním období bývá zahrnován sněhem ze sousední silnice. Další návrh na doplnění předložil radním k úvaze ST - jde o úklid chodníku na Žižkově náměstí podél Areálu chovatelů (tzn. fakticky od viaduktu až k "Všívárně"). TAJ - upozornil na problém s dostatečnými kapacitami TS, tzn., aby se veškerý úklid dal stihnout dle daného "Plánu". Zároveň odpověděl na dotaz Ing. Dostála, který se týkal odpovědnosti města za stav chodníků v zimním období. Mj. také informoval o řešení pojistných událostí a přístupu pojišťoven při plnění v případě úrazů. Ing. Prouza - co se týká zimní údržby ve Spech, doporučuje, aby do "Plánu zimní údržby" byla zapracovány již úklidy dle názvů ulic, než současné specifikace "odkud kam" se uklízí. Radní se hlasováním shodli, že je do "Plánu zimní údržby" třeba doplnit zajištění úklidů 2 chodníků - tzn., že v tomto smyslu bude upravena příloha - tomu odpovídalo i usnesení RM. Pořadí důležitosti úklidu těchto doplněných chodníků stanoví vedoucí TS. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.

K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 51-2996/20

RM **schvaluje** Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2020 - 2021 v Novém Městě nad Metují (část A - místní komunikace, část B - chodníky), ve znění upravené přílohy tohoto bodu s tím, je třeba do Plánu doplnit zajištění úklidu chodníku na konci Krčína (při výjezdu z města směrem na Nahořany) a chodníku na Žižkově náměstí podél areálu chovatelů od viaduktu ke "Všívárně".

Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 02.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 51-2997/20

RM **ukládá** OSÚ zajistit zveřejnění Plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2020 - 2021 v Novém Městě nad Metují (část A - místní komunikace, část B - chodníky), ve znění upravené přílohy tohoto bodu, na Úřední desce města Nové Město nad Metují a trvale, po dobu jeho platnosti, na webových stránkách města Nové Město nad Metují.

Odpovídá: OSÚ, Provede: TS, Termín: 16.11.2020

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 ZM 15 dne 12.11.2020 - program

Identifikace:

Dne 12.11.2020 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v Kině 70 Nové Město nad Metují, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují. Jde o 15. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Předpokládaný podrobný program zasedání ZM 15 viz plakát v příloze k tomuto bodu.

Odůvodnění:

Program zasedání ZM vždy schvaluje RM.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

V

K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 51-2998/20

RM **schvaluje** program řádného veřejného zasedání ZM 15 dne 12.11.2020 od 16:00 hodin v Kině 70 Nové Město nad Metují, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Humanitární sbírka - dne 07.11.2020

Identifikace:

Humanitární sbírka, která byla s Diakonií Broumov naplánována na sobotu dne 07.11.2020, byla dne 22.10.2020 vedením města Nové Město nad Metují zrušena, a to z důvodu aktuální epidemiologické situace v ČR (COVID-19, opatření vlády aj.). Plakát o zrušení akce - viz příloha tohoto bodu.

Odůvodnění:

Informace o zrušení každoroční akce města Nové Město nad Metují pořádané ve spolupráci s Diakonií Broumov. Pokud to situace dovolí, humanitární sbírka se uskuteční na jaře roku 2021.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 51-2999/20

RM **bere na vědomí** informaci o zrušení humanitární sbírky z důvodu aktuální epidemiologické situace v ČR (COVID-19, opatření vlády aj.), ve znění přílohy tohoto bodu.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 01.10.2020

Identifikace:

Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Krčín konaného dne 01.10.2020 od 19:00 hodin v klubovně TJ Sokol Krčín viz příloha tohoto bodu.

Odůvodnění:

Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV. Zápisy z jednání OV jsou zároveň e-mailem rozesílány zastupitelům a jsou projednány na nejbližším zasedání RM s tím, že operativní záležitosti jsou řešeny úkoly zadanými TAJ na PVO a v případě, že se jedná o záležitosti příslušící k rozhodování v RM či ZM, jsou tyto zpracovány příslušným odborným útvarem (opět prvotní úkol zadán na PVO) a předloženy do RM k dalšímu rozhodnutí.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 51-3000/20

RM **projednala** Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Krčín konaného dne 01.10.2020 v klubovně TJ Sokol Krčín, ve znění přílohy k tomuto bodu.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

V

K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 51-3001/20

RM **ukládá** TAJ, v návaznosti na Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 01.10.2020, zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Krčín.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse

Odůvodnění:

Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

Z podrobnějšího projednání:

1/ TAJ - dotaz na další postup ve věci návrhu na on-line videopřenosy ze zasedání ZM. Původní záměr realizování těchto přenosů v rámci uvažované rekonstrukce zasedací místnosti, jak schválila RM, se ukázalo za současných finančních možností města jako nereálné, celkové náklady na rekonstrukci a vybavení jsou příliš vysoké. Proto bude nutné, pokud k tomu bude souhlas RM a ZM, vytvořit alespoň základní podmínky k on-line přenosům ve společenském sále MKN. Radní reagovali s tím, že je třeba záležitost projednat s ředitelkou MKN a až bude jasné, co to bude stát, tak to předložit do RM a následně do ZM.

2/ Ing. Maur - podnět k doplnění podkladů do rozpočtového semináře - podklady k investicím vč. předpokládané časové osy realizace a financování (Metuj, Kasárna, Kino 702 atd.) do roku 2023.

3/ Ing. Maur - opakovaně uvedl připomínku k velkému množství suchých stromů v lesích podél silnice ve směru na Přibyslav, u kterých hrozí nebezpečí pádu - jaké jsou možnosti? Ing. Dostál - připojil se se stromy na soukromých pozemcích u Luštince. Je to třeba řešit s majiteli pozemků, hrozí riziko ohrožení bezpečnosti občanů. ST - upozornil, že u stromů v lesích je jiný režim postupů než u solitérních stromů rostoucích mimo les. Bude řešeno s OŽP.

Konec jednání RM 51 v 19:05 hodin.

K čl. 8

Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 51 vyhotoven dne: 6. listopadu 2020
Zápis z RM 51 vypraven dne: 6. listopadu 2020
Zápis z RM 51 zveřejněn dne: 6. listopadu 2020